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 6 
RESUMEN 
 
El objetivo y punto de vista desde el que se redacta este Proyecto es la puesta en valor para su 
musealización de la Batería de Costa  con cañones Vickers 38'1 de Paloma Alta (Cádiz). El presente 
Proyecto  incluye: una introducción histórica, un análisis de la situación inicial, una propuesta de 
musealización presupuestada, un estudio de impacto ambiental y un plan de negocio. Palabras clave: 
Batería de Costa, Vickers, rehabilitación, recuperación, musealización, Paloma Alta (Cádiz - 
España), EIA, Estudio de Impacto Ambiental, Tarifa (Cádiz – España), Plan de Artillado de 1926. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
ABSTRACT 
 
 
 
The purpose and point of view from which this project has been drawn up is the enhancement for the 
musealization of the Coast Batterie with canyons Vickers 38’1 of Paloma Alta (Cádiz). Proyect wich 
includes: an historical introduction, an analysis of the initial situation, a budgeted proposal of 
musealization, an environmental impact study and a business plan.  Keywords:  Coast Batterie, 
Vickers, rehabilitation, recuperation, musealization, Paloma Alta (Cádiz - Spain), EIS, Enviromental 
Impact Study, Tarifa (Cádiz – Spain), Artillery Plan of 1926. 
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 Objetivo 1.
 
 
Es claro que todo proyecto nace motivado por alguna razón o causa y que por ello debe perseguir 
al menos un objetivo que perseguir con la ejecución del mismo. En este caso concreto, como ya se 
verá, el objetivo que se pretende conseguir es doble; o dicho de otro modo, existen y se identifican 
como dos los principales objetivos que perseguimos: 
 
-Por un lado, en términos de Patrimonio nos interesa la recuperación de los edificios, 
cañones e instalaciones, 
 
-y por otro, queremos evitar el impacto ambiental que provocan el derribo, abandono o 
desmantelamiento de instalaciones de este tipo, sobre todo desde el momento en que 
sabemos que el Complejo Militar se encuentra en el seno de un Parque Natural como es el 
del Estrecho. 
 
Claro que estos objetivos por si solos no constituyen un proyecto puesto que podrían ser relegados 
a una mera inversión pública a fondo perdido. Ahora bien, vistos los anteriores objetivos podemos 
identificar y, muy especialmente, vehiculizar la consecución de los objetivos principales si 
ponemos en el punto de mira la rentabilidad y sostenibilidad de cualquier inversión que se lleve a 
cabo. Es por ello que surge la idea de la MUSEALIZACIÓN Idea que constituye una herramienta 
para los dos fines anteriores. El museo será un  método con el que abordar dichos fines y cuyas 
resultados previsibles podrían ser: 
 
-       La conservación del Complejo.  
-       La preservación de un espacio natural.  
-       La recuperación de unas estructuras singulares antiguas. 
-       La generación de empleo. 
-       La creación de un nuevo referente turístico 
-       Etc…  
 
Es por ello que en atención y observancia de los objetivos identificados y los resultados expuestos 
es cuando se podrá abordar el Proyecto de forma clara y directa y evaluar la adecuación del 
Proyecto a sus objetivos. 
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 Introducción 2.
 
 
En el momento en que nos encontramos, segunda década del siglo XXI, tenemos en 
Europa un agradable ambiente de Paz. Tras la Guerra Civil Española y las dos Guerras 
Mundiales que asolaron el viejo continente, Europa se va quedando poco a poco en la 
sombra de lo que fue en lo que a conflictos bélicos se refiere. 
 
Europa, junto con el resto del mundo desarrollado, ha evolucionado su forma de hacer 
política internacional decantándose por un estilo marcadamente diplomático. Las 
intervenciones militares son puntuales y consensuadas con organismos internacionales. 
 
Sin embargo, si echamos una mirada atrás, nos encontraremos con una estampa muy 
distinta, a principios del siglo pasado Europa era un polvorín. Las relaciones entre los 
países eran complejas y tensas y ello obligaba a pensar en la defensa de los territorios. 
 
Dicha defensa se llevaba a cabo cubriendo muchos frentes, como se suele decir, por 
tierra, mar y aire. Y es aquí en donde entran en juego las baterías de costa que nos 
ocupan, unas han sido diseñadas para defender España de los ataques por mar, mientras 
que otros cañones –móviles y de menor calibre- eran simple fuego de cobertura, además 
del fuego antiaéreo del que se disponía para resistir un ataque combinado por mar y por 
aire. 
 
De entre las baterías Vickers-Armstrong instaladas en España a raíz del plan de artillado 
de 1926, tres de ellas -ya se verá después el porqué- fueron llevadas a Paloma Alta. De 
estas tres, se ha escogido la tercera pieza para su recuperación, junto con un par de 
edificios que resultan de interés para la recepción de visitas y la observación del paisaje. 
 
Dicho esto, parece necesario explicar el porqué, la causa, la razón por la cual alguien se 
puede interesar por unos cañones. Pues bien, estos gigantes de acero son las mayores 
piezas de artillería con las que ha contado España a lo largo de su historia, son verdaderas 
joyas de la ingeniería de la época y que su funcionamiento ha sido impecable a lo largo de 
los años. El último disparo realizado en Paloma Alta data del año 2008. Estos cañones 
que han servido durante la guerra para defender las costas y durante la paz para entrenar a 
artilleros en maniobras. 
 
Por otra parte, decir que el paso del tiempo ha dado la razón a aquellos que creen 
firmemente en la recuperación del patrimonio; si bien el desmantelamiento total con la 
retirada de los cañones incluida conlleva la generación de un basurero, la retirada parcial 
de los elementos de la batería y su abandono conllevan a crear un retiro para cacos y 
drogadictos, de modo que la opción más viable es la de la recuperación. Al igual que ha 
ocurrido con la recuperación de los cañones situados en el Monte San Pedro de A Coruña, 
que han sido convertidos en un parque-museo al aire libre, Paloma Alta aspira a ser un 
aporte más a la historia de España. 
 
Son estos cañones, instalados en los años 40, una prueba más de la capacidad del ser 
humano de hacer la más sublime de las máquinas para, tristemente, la más horrible de las 
causas: matar a sus semejantes.  
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Y, aunque no cabe duda de los avances técnicos que suelen conllevar los conflictos 
bélicos -la Historia de la humanidad nos lo demuestra- el respeto que infunde el calibre de 
estas piezas debería hacernos reflexionar. Ya que una vez recuperados, serán enormes 
testigos de metal de nuestra convulsa historia reciente. 
 
 
 Contexto histórico 2.1
 
2.1.1 La guerra de 1898 y sus consecuencias 
 
Entre mayo y julio de 1898, España, entra en guerra con los EE.UU. de América y resulta 
derrotada en las batallas navales de Cavite y Santiago de Cuba. A causa de ello, pierde las 
llamadas flotas “del Pacífico” y “del Atlántico”, quedando así la Armada Española en 
muy mala situación. 
 
Un sentimiento de frustración se apoderó de España y de los componentes de la Armada 
Española que, con la moral por los suelos, vieron como España perdía la influencia que 
hasta ese momento ejercía en las decisiones sobre los restos de su Imperio. De este modo 
era inevitable que la artillería quedase en entredicho por su actuación aunque, por otro 
lado, con el material vetusto y de corto alcance poco se pudo hacer.  
 
España se sentía amenazada y, como ya se ha dicho, con la moral por los suelos. Con este 
ambiente, era muy sencillo que ciertas ideas como la de una posible  invasión americana 
cuajara entre la población y se pensaba que las costas peninsulares podían ser 
bombardeadas en cualquier momento por la escuadra americana. En función de esta 
hipotética invasión americana, la cual se creía inminente, se comenzaron a hacer planes 
de artillado. A Coruña, Ferrol, Cartagena y la bahía de Algeciras eran las principales 
candidatas, como plazas estratégicas, para ejecutar los planes de artillado. Y fue en estas 
plazas en dónde se vio como daban comienzo las obras de fortificación y artillado. En 
muchos de los casos, las obras proyectadas –tras la firma del Tratado de Paz de París- 
quedaron en papel mojado. 
 
Es digno de mención lo que ocurrió al término de la Guerra de Independencia en la bahía 
de Algeciras: los británicos, que siempre se negaron a que se pudiese artillar la zona del 
Estrecho y de la bahía de Algeciras, demolieron los fuertes existentes en la bahía, que 
habían servido durante los asedios al Peñón, con el pretexto de que éstos no cayesen en 
poder de los franceses.  
 
En otra ocasión y al objeto de que España, en 1898, no continuase con el artillado y 
defensa de la bahía de Algeciras –recuérdese que las obras comenzaron ante el temor de 
un ataque estadounidense- el gobierno británico protestó formalmente por el peligro que 
esas obras entrañaban para la seguridad de Gibraltar. De manera que en marzo de 1899 se 
detendrían las obras. 
 
 
2.1.2 El Plan Ferrándiz y sus consecuencias 
 
El 9 de junio de 1900 el teniente de navío Navarrete presentaba en el Ateneo de Madrid la 
“Liga Marítima Española”. Esta Liga se había formado por las siguientes razones: 
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 -­‐ Por un lado tenían la preocupación de los de oficiales de la Armada -
representados por Navarrete- por la pérdida del poderío naval después de las 
derrotas de Santiago de Cuba y Cavite y las consecuencias de las mismas.  
 -­‐ Por otra parte, también existía un cierto temor político de que la decadencia naval 
condicionara la vida del país y sus proyectos de futuro. Dichos temores fueron 
transmitidos a la Liga a través de Maura. 
 -­‐ Por último, en cuanto a los intereses de navieros –tanto de constructores como de 
industriales- se buscaba promover una mayor protección de la flota nacional. 
Esto, en un principio, se haría restringiendo los fletes y aumentando los 
beneficios para los buques construidos en España con equipos españoles. Tales 
intereses fueron defendidos por el Marqués de Comillas de entonces. 
 
Esta Liga tendrá una influencia decisiva a la hora de adjudicar la construcción del Plan de 
Flota, ya que en dicho plan, no sólo se adjudicarán la construcción de buques modernos 
en España. También será adjudicado el armamento con el cual serían dotados. 
 
El Plan de Flota se inició con el almirante Ferrándiz en 1898 y continuó con el almirante 
Sánchez de Toca en 1903. Básicamente, se componía de las siguientes actuaciones: 
 
 · La construcción de: 
 -­‐ Tres acorazados de 15.000 tm; -­‐ Tres destructores de 350 tm;  -­‐ Tres submarinos de 250 tm; -­‐ Veinticuatro torpederos de 180 tm;  -­‐ Cuatro cañoneros de 100 tm;  -­‐ Diez buques de vigilancia de 150 tm; -­‐ Un remolcador de 300 tm; -­‐ Cuatro aljibes de vapor; -­‐ Una barcaza. 
 
 · La habilitación de los Arsenales. 
 · La construcción de un dique seco hasta 20.000 tm en El Ferrol. 
 · Cesión de los Arsenales a la empresa adjudicataria. 
 · Se admitiría la participación extranjera con Plan de nacionalización. 
 
Este Plan sería conocido como “Plan Ferrándiz” o “Plan Ferrándiz-Maura”. 
 
En el año 1909 la Sociedad Española de Construcción Naval (con mayoría de capital 
británico) tomó posesión de los astilleros y arsenales de Ferrol, Cartagena y La Carraca 
de Cádiz, que fueron cedidos por el Estado para poder ejecutar los encargos. 
 
Se decidió que el armamento principal de los acorazados sería de 305/50 mm Vickers-
Armstrong, mientras el secundario sería de 101,6/50 mm Vickers; para otros buques se 
tendría en cuenta el calibre de 152,4/50 mm Vickers etc. 
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Ilustración 1: Emblema de la casa Vickers. 
 
Por otra parte, la maquinaria de los buques también sería de factura británica, Yarrow, 
Parsons, etc. y la artillería sería un conglomerado de empresas: Vickers Limited, Jhon 
Brown Co. Ltd., W.G. Armstrong-Witwort, Elswick, etc, que al final, por absorción de 
las más poderosas como era Vickers y Armstrong, acabarían fusionándose. 
 
Así pues, todo lo que se acaba de exponer en este punto sería el origen de la futura 
decisión, que se conoce como Plan Primo de Rivera, sobre el artillado de bases navales. 
 
 
2.1.3 España en la política europea de principios del S. XX 
 
En la primera década del siglo XX comenzaban a vislumbrarse los bandos, en base a las 
alianzas que se formarían en Europa y que tenían en cuenta los intereses políticos de cada 
uno de los integrantes y, además, se ultimaban tratados de cara a una posible 
conflagración.  
 
Es por todos sabido que la rivalidad anglo-alemana de la época iba a fijar las bases de la 
política a seguir en Europa. Mientras que por un lado nos encontrábamos que alrededor 
de Alemania se agrupaban las naciones que formarían la “Triple Alianza”, Austria e 
Italia, por otro, a Gran Bretaña se alinearía con Francia en 1904 formando el “Entente 
Cordiale”, que más tarde, tras los acuerdos ruso-británicos de 1907, terminó por 
configurar la “Triple Entente”. 
 
La posición que España debía ocupar entre la “Triple Alianza” y la “Triple Entente”, caso 
de que optase por alguna de ellas (cosa que afortunadamente no ocurrió) era considerado 
por muchos como un asunto prácticamente resuelto, quedando bajo la acción de una 
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influencia británica; esto era fruto de los tratos de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de 
Battemberg, sobrina del monarca británico Eduardo VII, y a los contratos firmados para 
la construcción del Plan de Flota con empresas hispano-británicas. Hay que añadir, 
además, que Gran Bretaña tenía por entonces un gran interés por la amistad o neutralidad 
con España. A pesar de ello, y como no podía ser de otra manera, no faltaban las voces, 
que tomando en cuenta no solo cuestiones de índole militar, proclamaban que sería 
mucho más rentable acercarse a una alianza con los alemanes, ya que se les podía ofrecer 
más y obtener a cambio más ventajas, siempre pensando en la toma de Gibraltar y en la 
conquista de ambas orillas del Estrecho entre Tarifa y Ceuta. Con esta hipótesis, que 
como sabemos no ocurrió, se pensaba en Ferrol como base de torpederos y submarinos 
capaz de amenazar el tráfico marítimo británico. 
 
En la época en la que se discutió la orientación internacional de España, no parecía que 
nuestra situación interior, ni nuestra capacidad militar y financiera fuesen suficientes para 
una política militar activa. Condición que necesariamente traería consigo una 
aproximación al Imperio Germánico.  
 
Resulta imposible conocer los motivos que aconsejaron sobre la orientación de política 
exterior española del momento, sin embargo, es de meditar la importancia de la situación 
geográfica de España. Importancia que aumentaba considerando el hecho de que 
Gibraltar, sin la amistad de España, ya no tenía valor militar alguno y eso situaba en la 
decisión de España un posible desequilibrio en el Mediterráneo. En consecuencia, en el 
año 1904, España se adhirió a la alianza franco-británica, lo que le evitó el tener que 
decidir entre una u otra como en el pasado. En ese acuerdo, a España le correspondió la 
franja norte del protectorado marroquí exceptuando Tánger; este tratado impedía que se 
fortificase la costa sur del estrecho de Gibraltar. Gran Bretaña veía así cumplido su deseo, 
la supremacía naval de la zona. 
 
En los acuerdos de Cartagena de 1907, Gran Bretaña, Francia, y España se comprometen 
a garantizar recíprocamente el statu quo existente en la región del Estrecho, en sus límites 
más amplios. Con la alianza española, Francia y Gran Bretaña se aseguraban que ningún 
enclave de los que permanecían en manos de España en la zona del Estrecho pudiera caer 
en manos alemanas y España, por su parte, contaba con unos aliados lo suficientemente 
poderosos como para garantizar su posición en esa zona vital para sus intereses.  
 
La falta de medios militares creíbles, fundamentalmente navales, traía consigo que la 
posición de fuerza de España no fuera la que cabía esperar de una potencia con 
posesiones fuera de su territorio peninsular y esa convicción la sustentaba el propio Rey 
Alfonso XIII, quién tenía la seguridad de que: sólo contando con la marina británica sería 
posible dotar de seguridad a las costas y a las islas españolas de la región del Estrecho. 
Eran motivaciones fundamentalmente económicas las que inclinaban al monarca a opinar 
así y, ante la imposibilidad de contar con las fuerzas navales necesarias para defender la 
zona del Estrecho, la dependencia exterior de España era evidente. Aún con todo, poco 
tiempo después, y a pesar de las dificultades económicas, España pondría en marcha el 
Plan de Flota. 
 
En contrapartida a todos estos acuerdos y convenios, al llegar la hora de poner en marcha 
el “Plan de Primo de Rivera” sobre el artillado de bases, habría que abandonar la idea de 
artillar el Estrecho, zona de capital importancia para España. 
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Comenzaba la Primera Guerra Mundial y se intentaba, a través de diversos planes de 
mejora del artillado de bases, poner lo más al día posible la Base de Ferrol. En el año 
1914 y como consecuencia de la R.O. de 16 de julio, se incluyó A Coruña en la 
planificación de su defensa, constituyendo su flanco izquierdo. Este plan recogía un gran 
despliegue que defendía la base de Ferrol-Coruña, contemplando el calibre de 38,1 cm 
por primera vez. 
 
 
2.1.4 El problema del mediterráneo 
 
La situación más delicada para España, toda vez que la defensa del Estrecho corría a 
cargo de Gran Bretaña, se situaba en el Mediterráneo; ya que, debido a la situación 
geográfica y mientras las posiciones de los distintos estados europeos se mantuviesen, no 
cabía temer, desechando la hostilidad de Francia y Gran Bretaña, que el peligro pudiese 
venir del Atlántico o del Cantábrico. 
 
El aumento desmesurado de las marinas de Italia y Austria, ponía en peligro la balanza en 
el Mediterráneo y amenazaba a la marina francesa en caso de confrontación. Esta última 
dividía sus fuerzas entre el norte (Brest) y el Mediterráneo (Tolón), pero viendo el 
antagonismo existente entre Gran Bretaña y Alemania, que a la postre serían las que 
enfrentarían sus enormes flotas entre sí, optó por trasladar todos los acorazados existentes 
en Brest al Mediterráneo, quedando así concentrada toda la escuadra francesa en Tolón. 
 
La situación de Gran Bretaña era diferente, antes de formarse la “Entente Cordiale” su 
rival eran los franceses, por lo cual, tenían una importante flota destinada en el 
Mediterráneo para defender Malta y la línea que unía las posesiones en Oriente con la 
metrópoli. Como consecuencia de los acuerdos suscritos y aumentando el peligro de la 
escuadra alemana, Gran Bretaña iría pasando buques al canal de la Mancha, siempre 
haciendo las cuentas de que las fuerzas navales que quedasen en el Mediterráneo, por 
parte de la “Entente”, superasen en número a las de Austria e Italia. Entonces fue cuando, 
en el supuesto de formar parte de la “Entente”, España empezaba a contar de alguna 
manera. Si España se quedaba en la “Entente”, cada acorazado español podía permitir a 
Gran Bretaña retirar uno de los suyos de características similares sumándolos a los del 
Canal de la Mancha. Esa parecía ser la utilidad indiscutible de la pequeña escuadra 
española apoyada en los puertos de Cartagena y Baleares. 
 
Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, España permanecía neutral y bien poco hubiera 
podido hacer, en cuestión de acorazados, para apoyar a los británicos. 
 
En el Mediterráneo se entrecruzaban diversas líneas vitales de aprovisionamiento entre 
varios países y sus colonias o protectorados. Una de ellas unía Gibraltar con Suez 
pasando por Malta, que era fundamental para los intereses británicos; otras tres líneas 
atravesaban en perpendicular a ésta: una pequeña que iba de España hasta el norte de 
África que la unía con sus plazas de soberanía y con el Protectorado marroquí, otra que 
unía a Francia a través de su base de Tolón con Argelia, y una tercera que iba desde Italia 
a Trípoli. Para Gran Bretaña era de importancia capital conservar su línea de 
comunicación y por tanto su defensa, debiendo conservar, bien ella o sus aliados, el 
control del Mediterráneo. Además, Malta se situaba en condiciones de cortar las 
comunicaciones entre Italia y Trípoli, e incluso, tenía la posibilidad de impedir la unión 
de las escuadras de Austria e Italia.  
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En el caso español, Cartagena era la Base Naval en el Mediterráneo por excelencia, sin 
embargo, seguía con sus defensas anticuadas y situadas en los antiguos fuertes y baterías. 
Curiosamente, era la plaza de Mahón la que necesitaba un análisis más profundo, puesto 
que debido a su situación geográfica se podían contemplar varias hipótesis del escenario 
político futuro, para las que convenía estar preparado, de tal modo que: 
 -­‐ En un hipotético caso de hostilidad entre Francia y España, podía interferir 
en las comunicaciones entre Tolón y Argelia, cortándolas por completo. -­‐ En el caso, también hipotético, de que el conflicto fuese con las fuerzas de la 
“Triple Alianza”, y por cercanía con los italianos, las fuerzas navales allí 
concentradas serían proyectables y podrían interferir entre el tráfico 
marítimo entre Italia y el Norte de África. Además, en este último supuesto, 
serviría de refugio para los franceses que tendrían que acercar a España sus 
convoyes en caso de conflicto de éstos con los italianos, buscando  la 
protección de las costas españolas y de su Armada. 
 
Como se puede comprobar, en el escenario político de la época, Mahón cada vez adquiría 
más importancia.  
 
Vistas estas consideraciones, de todas las plazas marítimas españolas de la zona, eran las 
de Cartagena y Baleares (Mahón) las que antes debían de ser debidamente atendidas y 
artilladas, en aras de garantizar la absoluta defensa y para dar cobijo a la escuadra que por 
entonces se estaba preparando. A pesar de los esfuerzos realizados, la R.O. de 12 de abril 
de 1912 sobre defensas de costas, no tuvo gran influencia como tal, ya que el despliegue 
realizado quedó obsoleto en muy poco tiempo debido a la evolución naval de los últimos 
años. 
 
Es conveniente indicar que el caso de Mahón no dejaba de ser peculiar, pues no era 
cabecera de Departamento Marítimo, sino tan sólo una Estación Naval de 2º orden. Sin 
embargo, siempre se le tuvo en cuenta a la hora de artillar baterías para la defensa de su 
puerto, es más, para cuando llegue el Plan Primo de Rivera en 1926, Mahón será elegida, 
aunque no en primera instancia, como una de las destinatarias y beneficiarias de dicho 
plan acogiendo material Vickers de moderna facturación. El esfuerzo económico 
realizado para artillar Mahón queda justificado toda vez que se comprende la importancia 
de su situación geográfica en el Mediterráneo y, sobretodo, si uno tiene en mente los 
nuevos aires que soplaban en Europa con intentos de expansión colonialista por parte de 
la Italia de Mussolini. 
 
El año 1926, se llegaría a establecer un nuevo Plan de Defensa de Bases Navales y 
acogiéndose a él, las tres nombradas, Ferrol-Coruña, Cartagena y Mahón. 
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Ilustración 2: Situación de las Bases Navales en Península y Baleares. 
 
 
8 unidades en la Base Naval de El Ferrol: 
 
- Batería de Campelo Alto (desartillada entre 1940 y 1941) 
- Batería de Prior Sur (desartillada en 1997) 
- Batería de Lobateiras (desartillada en 1997) 
- Batería de San Pedro (conservadas) 
 
6 unidades en la Base Naval de Mahón: 
 
- Fortaleza de la Mola (conservadas) 
- Batería de Favaritx (desartillada entre 1942 y 1943) 
- Batería de Llucalary Alaior (conservadas) 
 
4 unidades en la Base Naval de Cartagena: 
 
- Batería de Cenizas (conservadas) 
- Batería de Castillitos (conservadas 
 
 
Como se verá más tarde, las baterías que fueron desartilladas a principios de los años 40 
son aquellas con las que se artillará la plaza Paloma Alta, situada aproximadamente en la 
zona que recoge el cuarto círculo, el más al Sur. 
 
 
2.1.5 La defensa de las bases navales y la discusión sobre los grandes calibres 
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En la época que tratamos, siglo XX antes de la primera Guerra Mundial, se daban por 
sentado los ataques marítimos a las bases navales, por lo tanto se preocuparon de estudiar 
los mejores métodos para defenderlas. 
 
Siempre hubo y había en ese momento, defensores del lema: las costas de defienden 
mejor con Escuadras que con baterías. No obstante, conviene recordar que no es lo 
mismo la defensa de costas que la defensa de puertos y por entonces se pensaba que una 
nación con un poderoso ejército podía descuidar la primera premisa, pero no la segunda 
desde el momento en el que, como era el caso de España, tuviese un solo acorazado. 
 
 
 
Ilustración 3: Real Decreto por el cual se aprueba el Plan de Artillado y la firma de Alfonso XIII. 
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La defensa de las fronteras marítimas estaba estrechamente ligada con la resistencia a la 
invasión y con un Plan General de la Defensa del Estado. De tal manera que, el tener una 
escuadra, era importante, pero los puertos fortificados eran elementos vitales para la 
misma. Así es que, en una guerra marítima, la Escuadra defendía las costas y los puertos 
debidamente protegidos defendían a la Escuadra. 
 
Una cuestión a tener en cuenta era la, siempre presente, limitación económica y el como 
repartirla y lógicamente, había defensores de emplear el dinero existente en buques, 
mientras que otros pedían que se repartieran entre navíos y baterías de costa. En este tipo 
de decisiones no hay que tomar como antagónico el poder de una escuadra y el artillado 
de los puertos. Debía verse como una forma de complementar unos con otros, solapando 
mutuamente las partes débiles y dando consistencia a todo el entramado. Sencillamente, 
cuanto menor sea el poder de la escuadra de un país, mayor protección deben brindarle 
sus puertos y más potente y perfecto por lo tanto ha de ser, el artillado de estos. Este, y no 
otro, era el caso de España por aquel entonces. 
 
En España la situación era desoladora, los emplazamientos de las baterías más modernas 
seguían asentándose en los antiguos fuertes y castillos, con lo que esto conllevaba, pues 
los trabajos y artillados efectuados entre 1800 y 1900 como producto de la idea de su 
época, no respondían a las necesidades de un siglo más tarde. 
 
Una vez que ya se tenía una perspectiva de la situación de España en lo que a defensa de 
puertos se refiere, se hizo una revisión de los principios defensivos fundamentales, 
aplicando los avances de la época y haciendo un nuevo planteamiento sobre los 
asentamientos de las baterías costeras.  
 
Otra de las consideraciones a tener presente, y como no puede ser de otro modo, es la 
economía. El escaso presupuesto con el que se contaba obligaba a que, dentro de los 
requisitos a los que estaba sujeto el estudio, se incluyese el menor número de piezas 
posibles necesarias para hacer frente a una amenaza, conllevando el gasto mínimo 
posible. 
 
En otro orden de las cosas, se discutía el armamento a utilizar en la futura defensa de 
puertos del Plan de Artillado. En torno a este tema, también hay diferentes opiniones. 
 
El primer punto a tratar era decidir si utilizar obuses o cañones, se llegaría al acuerdo de 
que los obuses deberían ir cediendo su sitio a los cañones, ya que debido a las mejoras 
experimentadas por todas las armadas, parecerían ineficaces, aunque en determinadas 
misiones pudieran usarse. 
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Ilustración 4: Vista de un cañón Vickers en proceso de fabricación. 
 
Seguidamente se discutió respecto al calibre máximo a utilizar en las defensas de bases y 
la cosa cambiaba, no había acuerdo alguno sobre el mismo. En principio todos 
consideraban el calibre de 24 cm como el más conveniente para la defensa costera y, en 
ningún caso, se veía práctico sobrepasar el calibre 30,5 cm. Sin embargo, dado que ya se 
comenzaba a ver el calibre de 38 cm y aunque habría que esperar algún tiempo antes de 
que los británicos lo adoptasen como armamento principal para alguna de las clases de 
acorazados, a cada día que pasaba, el número de partidarios de adoptar grandes calibres 
para la defensa de costas y bases aumentaba. Y no solamente se estudiaba sobre el futuro 
calibre a elegir, se trabajaba en la elección del tipo de munición que habría de utilizarse. 
 
Una vez más, se cernían dificultades económicas sobre España que tanto proyectos 
habían frustrado en el pasado, pero se afrontaban las mismas con otra mentalidad y se 
empezaba a tener en cuenta que los cañones que se comprasen, con todos sus elementos, 
deberían de ser de una calidad inmejorable, ya que se estimaba que España no estaría en 
condiciones de afrontar otra modernización del artillado en muchísimo tiempo. 
 
El correr de los años dictaminaría sentencia sobre el material a elegir. Debía de ser tan 
moderno y poderoso como los que artillasen los modernos acorazados. El candidato sólo 
podía tener un nombre: el cañón de costa de 381/45 mm Mod. 1926 MK B. 
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Ilustración 5: Vista de un pieza Vickers 381/45 prácticamente montada.  
 
 
 
 
Ilustración 6: Prueba del sistema de carga en la factoría Vickers. 
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2.1.6 Breve reseña del uso de cañones de 381 mm en la Historia 
 
La preocupación de los británicos por la expansión de la flota alemana, y sobre todo, la 
superioridad que en materia de acorazados éstos estaban alcanzando, hizo que en 1912 W. 
Churchill, por entonces Primer Lord del Almirantazgo, pusiese en marcha un ambicioso 
plan para recuperar la supremacía naval de forma incontestable. Se construyeron cinco 
acorazados de la clase Queen Elizabeth, que fueron los primeros en el mundo en montar 
el poderoso cañón de 381 mm. 
 
Los alemanes no se quedaron atrás y poco tiempo después construyeron acorazados de la 
clase Bayern con cañones de 381 mm pero en distinto modelo que los británicos. Al 
parecer fueron los germanos los primeros en usar el calibre de 38 cm como defensa 
costera en las baterías “Pommern” y “Deutschland” en la costa belga, en montaje BSG 
durante la Primera Guerra Mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7: Panfleto publicitario de la factoría Víckers. 
 
En el año 1942 se artillaron dos piezas de 38,1 cm en montaje MK III1 en la batería 
“Wanstone”, para batir el Canal de la Mancha siendo desartilladas poco después de la 
Segunda Guerra Mundial. Como curiosidad baste decir que la vida útil de los tubos 
británicos se estimaba en 350 disparos, mientras que los fabricados para España se 
limitaban a 250 disparos. 
 
                                                            
 
1 Singapur acogería cinco montajes de 15 pulgadas de los modelos MK I y MK II entre los años 1937 y 1939. Su misión 
era hacer frente a la escuadra japonesa, algo que no consiguieron hacer al producirse el ataque nipón por tierra. 
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Tanto la armada británica como la alemana siguieron montando piezas de 381 mm en sus 
buques durante la Segunda Guerra Mundial, totalizando los británicos más de 180 piezas 
de este calibre artilladas en los acorazados de diferentes series. 
 
 
2.1.7 La batería de Paloma Alta – Antecedentes 
 
2.1.7.1 Desartillado de una de las Baterías de 38,1 cm artilladas en Galicia 
 
Para llevar a cabo el Plan de Artillado del Estrecho de Gibraltar, fue necesario un intenso 
estudio de todas y cada una de las posiciones artilleras al objeto de poder extraer de 
algunas de ellas el material necesario para que, sin menoscabo de la eficacia de dichas 
posiciones, se pudiese artillar en otros sitios donde se necesitaba, en este caso, en Paloma 
Alta. 
 
 
Ilustración 8: Situación de la Batería de Costa Paloma Alta en la península ibérica. 
 
 
En el Estrecho de Gibraltar, paso de capital importancia, España necesitaba hacer notar su 
peso específico en la zona y decidió –entre otros materiales- el artillado de una batería de 
38,1 cm. Tras detallados estudios, se decidió que lo apropiado era traer una de las 
artilladas en la defensa del frente marítimo terrestre de Galicia. 
 
En octubre de 1940 se dieron unas directrices para que se desarrollara un detallado y 
minucioso estudio al objeto de decidir cual de las baterías de dos cañones de 38,1 cm 
Vickers que artillaban el frente marítimo de la base de Ferrol era menos necesaria 
siguiendo  una serie de premisas que a continuación se detallarán. 
 
El 24 de octubre del mencionado año, el Jefe del Estado Mayor del Ejército en escrito 
dictó las normas a seguir para la elección de la batería a desartillar: 
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1º. – Por la Junta Local de Defensa y Armamento de la plaza de Ferrol y en un 
plazo de quince días, se fijaría cual de las baterías de 381 mm de Prioriño 
(Lobateiras), Prior Alto o Campelo Alto, podía retirarse con el mínimo de 
debilitación de la defensa. 
 
2ª. – La junta había de tener en cuenta e su decisión además de lo citado en el 
apartado anterior, lo siguiente: 
 
a) Que subsistiera la continuidad en los sectores batidos por las baterías que 
quedasen. 
b) La posibilidad de efectuar concentraciones de fuegos de baterías primarias, en 
las zonas más peligrosas del mar. 
c) El retirar la batería que por características topográficas de su asentamiento o 
circunstancias particulares, reuniese peores condiciones tácticas para la misión 
propia de este material primario. 
d) Que el artillado de esta plaza sería completado en su día con baterías de calibre 
intermedio, cuyo estudio estaba en esa época muy avanzado y que 
complementando en su alcance (unos 30 Km) la acción de las primarias, podría 
instalarse alguna de estas intermedias, en el asentamiento que deje la primaria 
que se retire o en sus proximidades. 
e) Que las baterías secundarias del moderno artillado, se completasen al total de 
cuatro piezas para las que fueron proyectadas. 
 
3º.- La Junta, con el Acta en que constase su acuerdo, y cuyo estudio había de 
hacerse con carácter “Muy Reservado” debía remitir los gráficos justificativos de 
las razones que se indicasen en dicho Acta. 
 
Vistas las órdenes recibidas por el Capitán General de la 8ª Región Militar, este las  
trasladó a la Junta Local de Defensa, que delegó en el Coronel Jefe del Regimiento de 
Costa nº 2 de Ferrol, D. Santiago Romero Durán quien realizó un minucioso estudio que 
acabado con carácter de urgencia remitió a la Junta Local de Defensa, en el que se citaba 
la conveniencia de desartillar la batería de 38,1 cm de Prioriño (Lobateiras). De tal 
manera y con fecha 6 de noviembre, se reunía la Junta Local de Defensa, haciendo suyo 
el estudio, estudio que fue ampliado –un poco- por el Coronel Jefe del Regimiento de 
Costa nº2 de Ferrol. 
 
Después de un detenido estudio, se acordó por unanimidad proponer que fuese 
desartillada la batería de 38,1 cm de Prioriño (Lobateiras), fundamentando su decisión en 
las siguientes consideraciones: 
 
1º.- Cumplía con el apartado a) del escrito del Estado Mayor del Ejército, puesto 
que subsistía la continuidad en los sectores batidos por las que quedaban. 
 
2º.- Cumplía con el apartado b) por que era de las tres soluciones la que permitía 
concentrar el fuego de dos baterías primarias en sectores del mar considerados 
peligrosos para la defensa de la Base Naval. 
 
3º.- Aún cuando la batería de Prioriño (Lobateiras) no era la de más desfavorables 
características topográficas, se consideraba que debía de ser la que se desmontase, 
por ser la que mejor emplazamiento ofrecía a la artillería de calibre intermedio, 
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puesto que permitiría batir la zona próxima a la costa, al oeste de la Base Naval, y 
además ser la artillería apropiada para poder repeler un ataque de cruceros y 
unidades ligeras, que serían los probables objetivos en esa zona del frente 
marítimo, con lo cual quedaría cumplimentado el apartado d). 
 
Por último, se hizo constar que desde el punto de vista de una ofensiva aérea enemiga, las 
tres baterías mencionadas eran de una gran vulnerabilidad, hallándose en iguales 
condiciones de visibilidad, siendo muy difícil su enmascaramiento. Se determinó que eran 
muy fáciles de batir por bombarderos en picado, y que además, era igualmente 
susceptible de un ataque aéreo su propia defensa antiaérea. Por todo lo anterior, en lo 
relativo a un ataque aéreo, no existía circunstancia especial a favor de ninguna de las 
baterías que aconsejase tenerla en cuenta ni señalar preferencias en este importante 
aspecto. 
 
De este estudio se hicieron copias que fueron enviadas al Capitán General de la 8ª Región 
Militar, al Comandante General del Departamento Marítimo, al Gobierno Militar de 
Ferrol y al Regimiento de Artillería nº2. Vía mando, este informe se remitió a su vez el 
Jefe del Estado Mayor del Ejército en Madrid, para su conocimiento. La respuesta fue 
inesperada; a fin de año llegó la orden de desartillar la batería de 38,1 de Campelo Alto. 
Otra serie de motivaciones habían inducido al Estado Mayor del Ejército a cambiar la 
batería propuesta por el personal de Galicia, que había hecho unos intensos estudios, no 
teniéndolos en cuenta.  
 
Actuando en consecuencia, aún no había acabado el año cuando comenzaron los trabajos 
pertinentes para el desartillado de la batería de Campelo Alto. El encargado de llevar a 
cabo esta operación fue el comandante D. Carlos Parallé de Vicente, que ya de capitán 
había tenido una activa participación en el montaje de estas piezas sobre todo en la batería 
de Prioriño (Lobateiras). Se usaron los mismos elementos que para el artillado, reforzados 
por algún material procedente de la Guerra Civil. Los dos cañones de 38,1, la dirección 
de tiro con todos sus elementos, más todos los sistemas complementarios, motores, 
cableados, etc., fueron desmontados y enviados al muelle de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, desde allí se cargó con la grúa flotante, depositándose en el muelle 
del Arsenal, que volvió a quedar abarrotado. 
 
Desde el Arsenal se organizaron siete trenes especiales que llevaron el material hasta el 
Puerto de Cádiz donde embarcaría rumbo a Tarifa. Existe constancia documental del paso 
de estos cañones por el Arsenal con fecha de 6 de junio de 1941. 
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Ilustración 9: Localización de Paloma Alta en la región del Estrecho de Gibraltar. 
 
 
 
Ilustración 10: Relieve de los alrededores de Paloma Alta y accesos por carretera desde Tarifa. 
 
 
2.1.7.2 Llegada del material a Tarifa y transporte a la batería: 
 
En el año 1941 el Puerto de Tarifa se encontraba en obras (sería inaugurado en el año 
1944) no pudiendo el barco atracar en dique alguno, por lo cual para descargar el material 
hubo que recurrir a la grúa flotante “Huelva”, traída desde la ciudad del mismo nombre y 
perteneciente a las autoridades portuarias de la misma. 
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El material se descargó, la grúa flotante fue depositando todos los elementos en el Dique 
del Sagrado Corazón, aún sin terminar. Después de ser descargado, el material siguió su 
camino por El Cuestón de los Burros, girar a la izquierda y continuar por los aledaños de 
la Plaza de Toros, buscando la carretera con dirección a Cádiz. 
 
El transporte hubo que dividirlo entre lo que se podía llevar en vehículos, lo que podía ser 
arrastrado por máquinas sin necesidad de vías y el material que necesitaba vías para su 
transporte. Los trabajos se realizaban a contrarreloj y se puso mucho énfasis en los 
transportes, para adelantar los trabajos y, por otra parte, no colapsar el puerto de Tarifa, 
todavía en obras. Sin embargo, a la hora de transportar los tubos y vigas centrales del 
cañón, el transporte se complicaba. Hubo que recurrir a trucks, vehículos que tenían una 
gran capacidad de carga, pero que en contrapartida obligaban a instalar, a medida que se 
avanzaba, tramos de vía férrea. El trabajo era agotador y el resultado muy pobre, escasos 
200 metros diarios de avance. 
 
 
 
Ilustración 11: Transporte de las piezas por carretera  mediante trucks. 
 
 
Hubo una gran cantidad de personas implicadas en este trabajo; no solo el personal 
militar, sino también el contratado organizado en batallones de trabajo que intervino en 
esta descomunal obra; hacer mención de los batallones de soldados penados forzosos, que 
se encargaron de acarreo del material más pesado así como de la construcción de pistas 
para el paso de dicho material. 
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Ilustración 12: Fotografía de las obras realizadas en la Batería de Cenizas. 
 
El trabajo a desarrollar era inmenso, no solo hay que hacerse eco del transporte, penoso y 
muy complicado del material pesado, sino que a la vez se llevaban a cabo las obras de 
acondicionamiento para asentar dicho material. De tal modo, se tuvo en la batería de 
Paloma Alta a una ingente cantidad de mano de obra haciendo los pozos donde irían las 
piezas, con tres pisos bajo el nivel de las mismas, depósitos de municiones o chilleras, 
salas de motores, puestos telemétricos, puesto de mando, etc. 
 
 
 
 
Ilustración 13: Obras del pozo de uno de los cañones de la Batería de Cenizas. 
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A la salida de Tarifa esperaban los puentes que salvaban los cursos de los ríos de La Vega 
y La Jara. Los estudios preliminares sobre el estado de los puentes revelaron que el 
puente de La Jara no admitiría cargas superiores a las 25 Tm y que el puente de La Vega 
no resistiría pesos superiores a las 50 Tn, poniéndose de manifiesto la necesidad de 
reforzar dichos puentes para pasar sin dificultad las cunas de las piezas de 30,5 cm con 
pesos de 38 toneladas y los cañones de 38,1 cm que, con sus trucks, sobrepasaban las 100 
toneladas. Por lo que se decidió que  para poder soportar el paso de los tubos en sus 
trucks, había que hacer un proyecto de refuerzo de dichos puentes, asegurando el firme y 
dejándolos bien apuntalados.  
 
Se concedió prioridad al Puente de La Jara para que permitiese el paso del material de 
30,5 cm procedente de Cádiz con destino a las baterías del Campo de Gibraltar y a 
continuación se realizó el refuerzo del Puente de La Vega, para el paso de material de 
38,1 cm. Lo que, a pie de obra, se tradujo en hacer un puente de nueva construcción, o 
casi, sobre el río Jara; mientras que el que cruzaba el río de La Vega sería 
convenientemente reforzado para que soportase el paso del material procedente de Tarifa 
de 38,1 cm con destino a la Batería de Paloma Alta. 
 
Como se ha visto, la necesidad de estas obras venía dada, no solamente por el paso de 
estos cañones de 38,1 cm, sino también por la llegada de material de 30,5 cm procedente 
de Cádiz, que se estaba artillando en el Campo de Gibraltar. 
 
Posteriormente, las obras se ampliaron al llamado Puente de Valdevaqueros que ofrecía 
los mismos problemas que los anteriores y que hubo de acondicionarse para soportar el 
peso de 110 toneladas. 
 
Por otra parte, hay que considerar que los medios auxiliares con que se contaba no eran 
los más idóneos, sino que eran los únicos existentes; además de algunos usados en el 
artillado de las baterías de 38,1 cm en Galicia, como las locomóviles Aveling-Porter, 
había que añadir: camiones plataformas de procedencia rusa, camiones Breda procedentes 
de la ayuda italiana, los carros fuertes diseñados en la Maestranza de Ceuta, etc. 
 
El día 12 de octubre de 1941 tuvo lugar la colocación del tubo de la 2ª pieza (la número 
2), dando por acabado lo que era el montaje de los cañones. En tan solo once meses 
después de haber comenzado el desartillado de los mismos en Campelo Alto, todo un 
record y un alarde para la época, teniendo en cuenta los medios disponibles. 
 
De entre todo lo que fue transportado, encontramos como piezas necesarias para todas las 
baterías de su clase, lo siguientes componentes: 
 
 -­‐ Dos cañones de 38,1 (números 2 y 3 ). -­‐ Dos telémetros de 9,14 metros Barr-Stroud. -­‐ Dos telémetros auxiliares de piezas de 2,74 metros Barr-Stroud (no usados). -­‐ Dos inclinómetros (medidores de rumbo). -­‐ Dos anteojos panorámicos de observación. -­‐ Una dirección de tiro Vickers con su calculador y mesa trazadora. 
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Ilustración 14: Mesa calculadora (Museo Militar de A Coruña). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15: Imagen de los indicadores analógicos de la mesa calculadora (Museo Militar de A Coruña). 
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Ilustración 16: Mesa trazadora (Museo Militar de A Coruña). 
 -­‐ Medios complementarios como: la sala de máquinas, chilleras, ascensores, 
grúas de transporte, atacadores, elevadores, grúa giratoria para efectuar a 
mano la carga de la pieza, etc. 
 
El 1 de marzo de 1942 se extendieron las actas de recepción del material por el 
Regimiento de Artillería de Costa nº1 de Cádiz, al que pertenecía la 43ª Batería (Paloma 
Alta). 
 
 
 
Ilustración 17: Soldados posando junto a un proyectil. 
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El 13 de mayo de ese mismo año tuvieron lugar las pruebas de recepción y explanadas en 
la batería. La primera pieza, la número 3, efectuó los tres disparos a 0, 15 y 40 grados que 
se ordenan para este tipo de pruebas, sin nada que reseñar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 18: Obrero junto a proyectiles de 38,1. 
 
La segunda pieza, la número 2, al momento de efectuar el segundo disparo, se produjo 
(…) una explosión prematura incompleta dentro del ánima por rotura de un proyectil de 
alto explosivo (…), inutilizando el tubo y la cuna de dicha pieza. Durante esta prueba 
ningún sirviente de pieza sufrió daño alguno. Lógicamente, sobre este incidente se abrió 
una investigación con fecha de 21 de mayo del mismo año, llegándose a la conclusión de 
que fue originado por la utilización de carga de guerra con proyectil de instrucción, 
extremo este prohibido a partir de 1941. El problema que entraña el uso de la carga de 
guerra con los proyectiles de instrucción se explica del siguiente modo: la deflagración de 
la carga de guerra supuso el doble de presión por centímetro cuadrado de lo que era capaz 
de soportar el proyectil, que literalmente se (…) abarriló, arrastró y finalmente se rompió 
(…) en el ánima del tubo produciéndose graves desperfectos. 
 
Como cabe esperar, esto fue un duro contratiempo, la batería no podía quedarse con tan 
solo una pieza. Para atajar este asunto se mandó al comandante D. Carlos Pallaré de 
Vicente a Menorca, con la misión de traer el tubo y la cuna de una de las piezas y la otra 
completa de la batería de Favaritx. Curiosamente, en esta batería menorquina ocurría lo 
mismo que en la de Paloma Alta, que al desmontar una, se quedaba con sólo una pieza. 
Por lo que se decidió desartillarla completamente y que Paloma Alta contara con tres 
cañones de 38,1 cm, siendo la única batería de este calibre en España que tuvo ese 
número de piezas. 
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En muy poco espacio de tiempo, el Ministro del Ejército ordenó el desartillado del 
material de Menorca y la Junta de Defensa de la Plaza de Mahón  acordó que fuese la 2ª 
pieza completa de la batería de Favaritx y el tubo y la cuna de la 1ª pieza de la misma 
batería. Para entonces, ya era el 7 de junio de 1942 cuando llegó allí el comandante 
Parallé para proceder al desartillado y traslado del material al puerto de Mahón. De 
donde, una vez embarcado y sería trasladado a Tarifa. 
 
Ya para la fecha anteriormente mencionada, se habían ultimado los presupuestos de las 
obras necesarias para proceder al desartillado de las piezas y que a la aprobación de los 
mismos se estimó en 40 días las obras preliminares al desartillado. Estos plazos quedaron 
reducidos a la mínima expresión, dada la urgencia del artillado en el Estrecho, a mediados 
de agosto parte del material estaría montado en Paloma Alta. 
 
Mientras continuaban los trabajos de transporte y las obras del tercer cañón, seguían los 
estudios por parte de comisiones técnicas, nombradas al efecto, para mejorar el sistema de 
dirección de tiro que dotaba a las baterías de 38,1 cm. De este modo fue concebido el 
estudio realizado por del Polígono de Experiencias “Costilla”, a fin de acoplar una 
dirección de tiro “Costilla” a la ya existente Vickers, con el objetivo de dar el mejor 
servicio posible a las piezas. Con ese fin, el proyecto se orientó no sólo para dar un 
funcionamiento independiente con una u otra dirección de tiro, sino también, para que 
ambas diesen datos simultáneamente. Cuestión que, unida a un empleo conjunto de los 
telémetros de cada una y a un solo sistema de paneles en las piezas, diese un mayor 
rendimiento a estas a la hora de hacer fuego. 
 
En fecha 15 de agosto de 1942 quedaron emplazados la cuna y el tubo de la segunda 
pieza (ahora con el número de tubo 16) y más tarde artillada al completo la tercera pieza 
(con el número 17); las pruebas de explanada tuvieron lugar el 10 de enero de 1944, ante 
la presencia del Ministro del Ejército Excmo. Sr. D. Carlos Asensio Cabanillas, 
desarrollándose con toda normalidad. Quedaba completada esta obra y la batería estaba 
totalmente operativa con todos sus elementos en ésta fecha. 
 
 
 
Ilustración 19: Hombre en el interior de la boca del cañón. 
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2.1.7.3 Breve historial de la batería 
 
La batería constaba y consta de una zona de vida y de una zona “táctica”. La zona de vida 
se reducía a los dormitorios, comedor, algunos repuestos de batería y poco más. La zona 
“táctica” es la de mayor interés a la hora de estudiar las obras realizadas. Las piezas 
ocuparon un frente de 425 metros aproximadamente entre la primera y tercera pieza. 
Referente a las cotas de las mismas debemos tener en cuenta que están todas por encima 
del los 200 metros de altitud con una diferencia máxima entre sí de unos 27 metros de 
desnivel. 
 
En síntesis, las instalaciones de las piezas son todas iguales, diferenciándose por el acceso 
a los pozos de las mismas, mientras que dos de ellas tienen una acceso fácil a pie de pista, 
otra es de acceso más complicado debido a la situación que se eligió para la tercera pieza. 
 
La construcción del macizo de hormigón de la tercera pieza de Paloma Alta no estuvo 
exenta de dificultades, la orografía del terreno dónde se asentó no proporcionaba tantas 
facilidades como en las dos anteriores. Existía un desnivel mucho mayor en el terreno, 
con lo cual, el pozo se hallaba a casi 9 metros de profundidad respecto a la plataforma de 
la pieza, siendo la entrada lateral y no trasera como en las anteriores. 
 
 
 
Ilustración 20: Jarras de pólvora. 
 
Introducción 
 
44 
 
Todas tienen su plataforma con la pieza. Los accesos a los pozos son parecidos. Un túnel 
de entrada que acaba en un codo que da acceso a un pequeño pasillo donde al fondo se 
encuentra la sala de herramientas, donde se observan herramientas de gran tamaño, las 
necesarias para estas piezas, en perfecto estado de orden y limpieza. Antes de llegar a este 
cuarto hay dos salas; una a la derecha donde se ubican los motores y otra a la izquierda 
dónde se encuentran las chilleras con los proyectiles, a la derecha y la sala de pólvoras 
con las cargas en sus jarras, a la izquierda.  
 
En la sala de pólvoras se encuentran una especie de taquilleros de madera en el que se 
pueden almacenar hasta 200 cargas. 
 
 
 
Ilustración 21: Dormideras o literas, para almacenar las jarras de pólvora. 
 
Cada carga está constituida por cuatro haces, que van en sus correspondientes saquetes y 
cada dos saquetes se introducen en una jarra de cinc. En el suelo de la sala de cargas, van 
fijadas dos vías, que se prolongan por el pasillo central, para llevar desde los taquilleros 
las cargas de pólvora a la teja de espera por medio de carrillos transportadores que se 
mueven a mano. 
 
Los proyectiles en el repuesto van apilados en seis chilleras, construidas en chapas de 
acero, cosida con angulares y dispuestas a lo largo de las paredes del repuesto, tres a cada 
lado. En cada una de las chilleras se pueden apilar, en tres lechos, veintitrés proyectiles, 
siendo por tanto el total de proyectiles posibles en el repuesto de 138, pero normalmente 
en la cámara de tiro se almacenan seis, tres a cada lado de la pieza con lo que en las 
chilleras suele existir 132 que sumados a estos seis, hacen los 138 proyectiles de dotación 
por pieza. 
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Ilustración 22: Imagen de chilleras originales de una de las piezas de Cabo Prior (archivo personal del Tcol. Garcés Bermejo)2. 
 
Estas salas colocadas una frente a otra dan a un espacio en el que se aloja al final de él, el 
ascensor de corredera que lleva la munición y la pólvora hasta la cámara de tiro, para su 
introducción en la recámara del tubo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 23: Zona carga y sistemas de carga (archivo personal del Tcol. Garcés Bermejo). 
 
                                                            
 
2 Tcol.: se trata de la abreviatura del rango de Teniente Coronel. 
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Ilustración 24: Proyectil perforante (Museo Miltar 
Provincial de A Coruña). 
Ilustración 25: Proyectil rompedor (Museo 
Militar Provincial de A Coruña). 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 26: Baqueta (Museo 
Militar Provincial de A Coruña). 
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Ilustración 27: Detalle, cabeza de la baqueta (Museo Militar Provincial de A Coruña). 
 
Los puestos telemétricos en un principio fueron dos, donde se alojaban los telémetros 
Barr-Stroud de 9,14 metros y un inclinómetro. Con el correr de los años y la sustitución 
de material por otro más moderno así como la introducción de modernos radares y 
direcciones de tiro, hicieron que uno de los puestos telemétricos quedase abandonado y 
sumergido en la vegetación, mientras que el otro era remodelado y acogería 
sucesivamente al RX-80, más tarde al SDT 9KA-410 y como puesto de mando de la 
batería, actual CECOM-COACTA. 
 
Se establecieron tres puestos grafométricos que equipados de telémetros daban lecturas 
sobre objetivos a la batería, ayudando así a la exactitud en la generación de datos por la 
dirección de tiro de esta; estos estaban situados a bastante distancia de la misma para 
hacer así más efectivos los datos obtenidos. Había otro puesto grafométrico más 
compartido con otra batería. 
 
Respecto al tema de la sala de máquinas de las piezas, en el año 1965 se hizo una 
propuesta por parte del Regimiento Mixto de Artillería nº5, al que pertenecía por entonces 
esta batería, sobre “modificaciones a introducir en el sistema de refrigeración de la sala de 
máquinas del material de 381/45 Vikers”. 
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Ilustración 28: Imagen de una sala de máquinas original (archivo personal Tcol. Garcés Bermejo). 
 
La sala de máquinas de una pieza de 381/45 mm Vickers, por entonces estaba dotada de 
dos motores Petters: uno de 25 HP3 cuyo único cometido en la instrucción era la de 
proporcionar el agua necesaria para el accionamiento de motor Petters de 125 HP, pero 
que al mismo tiempo, accionaba una dinamo que proporcionaba el fluido eléctrico 
necesario para el alumbrado, los teléfonos, timbres, ventiladores, etc. Mientras tanto, el 
motor ya nombrado de 125 HP, estaba acoplado a una bomba de tres cuerpos que 
proporcionaba la presión de aceite necesaria para el movimiento de la pieza. Todos los 
movimientos de la torre eran proporcionados por el motor de 125 HP, que accionaba la 
bomba para la presión de aceite a su vez el funcionamiento de este motor exigía el 
encendido del de 25 HP para accionar la bomba que hacía circular el agua de 
refrigeración de los motores. El  sistema de refrigeración estaba formado por un depósito 
exterior para agua de 5 metros cúbicos de capacidad, pasando esta directamente al 
depósito que tenía el refrigerador situado en la sala de máquinas y por intermedio de una 
bomba -acoplada al motor de 25 HP- a los motores de 25 HP y de 125 HP y compresor. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
3 HP: Unidad de potencia anglosajona equivalente a 1,01 CV o Caballos de Vapor. 
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Este sistema tenía varios inconvenientes: 
 
 
a) Mayor desgaste del motor de 25 HP. 
 
b) Mayor consumo de carburantes. 
 
c) El número de averías era mayor y como consecuencia el número de 
interrupciones. 
 
d) El tiempo que se tardaba en poner la pieza en servicio era mayor. 
 
e) El considerado más grave: cualquier avería del motor de 25 HP traía 
consigo la inutilización de toda la pieza. 
 
 
 
Para solventar estos problemas se propuso dotar a cada uno de los motores de una bomba 
centrífuga para la circulación del agua de refrigeración y con ello se conseguiría que 
pudiesen funcionar con independencia uno del otro, resumiendo así el coste de la 
modificación en la adquisición se seis bombas centrífugas para los motores de las tres 
piezas, los metros de tuberías pertinentes y los accesorios que fuesen necesarios para ello. 
 
En julio de 1965 recibió la respuesta sobre la modificaciones propuestas, en dicha 
propuesta felicitaban al Regimiento por la inquietud mostrada pero desestimaban la 
misma por no ver oportunos los costes al aplicarlos a las ocho baterías de ese material 
existentes en activo por entonces. 
 
Poco tiempo después, antes de acabar la década, no solo se cambió el sistema de 
refrigeración, se cambiaron todos los motores que fueron sustituidos por un motor 
“Campeón” de 8 C.V. usado para accionar el alternador del Radar –fue montado por los 
técnicos de Experiencias Industriales de Aranjuez- RX-80 E-12 Marconi, aparato que 
proporcionó una mayor eficacia a la hora de corregir el tiro; un motor “Moexa” de 10 
C.V. usado para accionar la dinamo de la Dirección de Tiro Vickers; tres motores 
“Moexa”, uno por pieza, de 25 C.V., cuya misión era accionar las dinamos y los 
compresores de la Sala de Máquinas de las piezas y tres motores “Moexa” de 110 C.V., 
sobrealimentados para dar la potencia de 125 C.V., usados para accionar la bomba de 
presión para el movimiento de las piezas. 
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Ilustración 29: Sala de máquinas de Paloma Alta en la actualidad. 
 
El radar RX-80 E12 Marconi permitía: la exploración de un área de hasta 60 km de radio, 
ajustable al ángulo cubierto por la batería, la selección del blanco, la localización precisa 
de éste y la observación de los impactos en el agua –piques- para la corrección del tiro, 
junto con otra gran ventaja, que solo necesitaba un operador. El equipo básicamente 
constaba de: 
 -­‐ Un indicador PPI, con presentación panorámica, y se empleaba para la vigilancia 
del área y para la selección del blanco. -­‐ Un indicador LUPA realizaba la localización del blanco y la corrección del tiro y 
en él aparecían a escala muy ampliada la zona próxima al blanco elegido. La 
corrección del tiro se efectuaba midiendo en el indicador LUPA las desviaciones de 
centro de impactos con relación al blanco, en distancia y orientación, por 
desplazamiento de los trazos marcadores al centro de los ecos de piques que se 
observasen. -­‐ Transmisor/receptor. -­‐ Antena/Grupo hidráulico. -­‐ Receptor de correcciones. -­‐ Receptor/Repetidor de datos. 
 
 
 Más reformas: 2.1.7.3.1
 
Ya en el año 1992, la empresa BAZÁN efectuó unas mejoras en las piezas que 
básicamente consistieron en el cambio de las bombas de tres cuerpos por tres bombas 
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hidráulicas controladas por electroválvulas; el cambio de motores de los mecanismos de 
elevación y dirección -los Vickers fueron sustituídos por motores Volvo- y el cambio de 
todas las empaquetaduras del sistema hidráulico. 
 
 
 Un último apunte histórico: 2.1.7.3.2
 
En la madrugada del 17 de julio de 2002 la batería vivió uno de los momentos más 
álgidos desde hacía muchos años, había ocurrido el incidente de la Isla de Perejil y al 
igual que todas las unidades de costa de la zona, quedó alertada; una vez que la crisis se 
solventó, la unidad volvió a su régimen normal en tiempos de paz. 
 
La batería de Paloma Alta ha sido la última de calibre 381/45 mm Vickers-Armstrong que 
ha estado en servicio activo en las costas españolas, que siguió efectuando sus ejercicios 
de tiro en pleno siglo XXI, hasta el 9 de Mayo de 2008. Hoy en día, debido a la nueva 
organización y despliegue del Ejército, las unidades costeras, tal y como se conocían 
hasta ahora, en emplazamientos fijos, pronto verán su fin. 
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 Inspección previa 3.
 
 
Durante la visita realizada a la Batería de Costa de Paloma Alta una de las grandes y 
gratas sorpresas con las se puede uno encontrar es el relativo buen estado en el que se 
encuentra la batería y sus galerías después de tres años sin apenas mantenimiento. Lejos 
de ser invadida por la vegetación o destrozada por vándalos, la batería ha sido 
celosamente guardada, vigilada y protegida por el Ejército Español. Si bien es cierto 
que, parte del material ha sido desmantelado –equipos, cableado, objetos varios-  al 
tiempo que fue robado por los habitantes del lugar con la excusa de que, total, allí ya no 
hacía falta; lo esencial de la batería se ha conservado. 
 
 
 Caseta UTRANS 3.1
Para ilustrar mejor estas líneas, qué mejor que una selección de fotos de las realizadas in 
situ en la visita a la batería: 
 
 
Ilustración 30: Interior de la caseta UTRANS. 
 
En el interior de la caseta UTRANS encontramos restos de cables y cierta suciedad, 
pero sin embargo, no se encuentran restos de humedades en el interior de la misma. 
Algo que se comprende perfectamente desde el momento en que se ve la localización de 
la misma, una situación soleada y ventilada. 
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Ilustración 31: Exterior de la caseta UTRANS. 
 
Esta es una vista exterior de la caseta UTRANS en la que se observan unas pequeñas 
manchas de suciedad y humedades en el voladizo del tejado. Sin embargo, por lo 
demás, la caseta se encuentra en buen estado y sólo padece un exceso de vegetación que 
impide apreciar el edificio en su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 32: Accesos a la caseta UTRANS 
 Inspección previa 
 
55 
 
Como se puede ver, el paso del tiempo y el escaso mantenimiento han pasado factura a 
los accesos de la UTRANS que van de la pista asfaltada al edificio. 
 
 
 
 La pieza 3.2
 
3.2.1 Tubo, casamata y mecanismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 33: Mecanismo de cierre del cañón. 
 
En la foto que muestra la culata y el mecanismo de cierre del cañón, podemos ver como, 
al estar protegido de la intemperie por la casamata, no ha sufrido daño alguno. El cañón 
se encuentra en prefecto estado, tal y como se esperaría encontrar hace unos años. La 
única pieza que habría que agregar a las que se ven en la foto son las que conforman el 
mecanismo de disparo o la llave de fuego. 
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Ilustración 34: Imagen de los frenos, encargados de absorber el retroceso. 
 
 
Igualmente, vemos como el sistema de frenos y todos los mecanismos de disparo, 
retroceso y recuperación del cañón que están protegidos por la casamata no han sufrido 
daño alguno. Y, a diferencia de otras partes del cañón expuestas al exterior, no hay 
restos de óxido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 35: Marcas de óxido en la cubierta del pozo del cañón. 
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Esta imagen confirma que el estado de la cubierta y de la casamata. El calor, la 
humedad, la lluvia que sacuden por temporadas la zona y pasan factura al exterior del 
cañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 36: Arañazos y óxido en la parte exterior del tubo de la primera pieza. 
 
3.2.2 Alrededores del cañón 
 
Nuevamente nos encontramos con un elemento exterior del cañón sometido a las 
condiciones atmosféricas y además, en este caso, se deduce por los arañazos que 
también ha sido víctima de actos de vandalismo. Actos de vandalismo que promueven la 
oxidación y deterioro del cañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 37: Respiraderos y acumulación de hierba en los alrededores del cañón. 
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Se observa un relativo buen estado de los respiraderos y una acumulación de hierba que 
ha enraizado en el suelo cercano al cañón y que, según se puede observar y 
considerando las verticales de los propios respiraderos, son las responsables de la 
acumulación de humedad que tanto está afectando a las paredes de la sala de máquinas. 
 
 
3.2.3 Acceso a galerías 
 
Los accesos a las galerías consisten en unas escaleras realizadas en madera y piedra. 
Piedra que forma un rectángulo con palos que han ayudado a su construcción y rellenos 
de tierra. Aún a pesar del buen diseño que muestran, con los años han cedido a la 
insistencia de las lluvias y de los transeúntes. Por ello, y para conservar mejor el estado 
original de las instalaciones, es preferible reconstruir que hacer una gran escalinata de 
obra y dado que los cañones se encuentran en un Parque Nacional debemos evitar el 
impacto ambiental en lo posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 38: Accesos a las galerías de la 3ª pieza. 
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3.2.4 Galerías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 39: Pasillo de la entrada a la 3ª pieza. 
 
Ya nos encontramos en las galerías de la 3ª Pieza. Se puede apreciar la puerta de acceso 
al fondo, cableado del sistema eléctrico –que funciona perfectamente- y por lo demás: 
manchas de humedad, suciedad y hojas en el suelo y la pintura de la pared en mal 
estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 40: Puerta de la entrada. 
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Respecto a la puerta de entrada a las galerías del cañón, los sistemas de cableado y que 
salvo algunos detalles de la pintura (manchas de humedad) el resto de la puerta se 
mantiene en buen estado y tal y como quedó instalada en su momento. 
 
 
3.2.5 Sala de máquinas 
 
Respecto al estado de la sala de máquinas destacar la acumulación de la suciedad y de 
humedad, que como ya hemos dicho antes se debe a la acumulación de hierba en la 
parte exterior de la batería. 
 
Vista general de la sala de máquinas. Los problemas que puede plantear la sala de 
máquinas, en cuanto a las máquinas, se resumen en dos: humedades y estado de la 
instalación. El de las humedades es un problema obvio del que se conoce la causa y el 
estado de la instalación es una prevención que debemos tomar en origen pues, aunque 
en un principio no deberían existir problemas de funcionamiento, si es cierto que no se 
debería dar presión al conjunto que mueve el cañón sin comprobar antes que no hay ni 
fisuras ni faltan juntas o algún elemento degradado que pudiese comprometer la 
instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 41: Acumulador de aceite. 
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Ilustración 42: Sala de máquinas (vista desde la puerta). 
 
 
 
3.2.6 Sala de pólvoras 
 
La imagen nos muestra uno de los carritos que se usaban pata transportar los saquetes 
de pólvora hasta los ascensores de carga. Además del carrito vemos unas dormideras o 
literas de almacenamiento en perfecto estado de conservación y, asimismo, un baldosín 
–el original– que se encuentra en perfecto estado. En resumen, que los problemas que 
plantea la santabárbara4 son suciedad y restos de óxido en los raíles de los carritos y las 
ruedas de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
4 Santabárbara: Cámara destinada a custodiar la pólvora u otros explosivos. 
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Ilustración 43: Carrito, saquete y dormideras. 
 
3.2.7 Sala de proyectiles 
 
A respecto del estado de las chilleras, poco que decir, los mecanismos de transporte 
debieran ser engrasados y revisados. Toda la zona debiera ser limpiada de suciedad, 
restos de aceite y óxido. Por otro lado, las tapas que cubren las canalizaciones que van 
por el suelo deben ser revisadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 44: Chilleras de almacenamiento y mecanismo de transporte para proyectiles. 
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3.2.8 Mecanismos de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 45: Baquetas de pólvora y proyectil. 
 
En esta imagen se ve mejor que en una anterior la necesidad de tratar el óxido que 
tienen los raíles del carrito de los saquetes de pólvora. Por otra parte, como en todas las 
otras galerías, existe suciedad y restos de aceite por doquier y de ahí la preocupación 
por las posibles fugas. Y en cuanto a los baldosines que faltan, la solución más 
conservadora y respetuosa con el original pasa por cubrir esos huecos con cemento 
blanco correctamente aplicado. Después de eso se pasaría a limpiar y rellenar los 
posibles huecos con una lechada para conservar los baldosines evitando que se muevan. 
 
 
3.2.9 Pozo del cañón y partes de la estructura 
 
En esta foto no se observan grandes novedades respecto a la anterior pero si sirve para 
certificar el estado de suciedad en el que se encuentra todo y confirmar la preocupación 
por las fugas de aceite que nos llevaría a la revisión completa del sistema hidráulico. 
Todo ello en el supuesto de que se quiera, si es posible, mover el cañón. 
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Ilustración 46: Eje central del cañón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 47: Interior de la primera planta del pozo. 
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Ilustración 48: Restos de óxido sobre el baldosín de la primera planta del pozo del cañón. 
 
Ilustración 49: Restos de óxido en el interior de la estructura del cañón en la segunda planta del pozo. 
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En estas tres últimas imágenes podemos ver como se confirma la constante del óxido y 
la suciedad como parte del problema de recuperación. Nótese que todo aquello que no 
ha sido pintado sufre un grave estado de oxidación. Como la chapa es gruesa es posible 
que el problema no sea muy grave, aún así, la comparación entre lo pintado y lo no 
pintado es impactante. 
 
3.2.10 Maqueta 3D 
 
Una vez vistos los elementos que intervienen es conveniente situarlos en el espacio. Por 
eso es recomendable recurrir a una maqueta en tres dimensiones y varias vistas de la 
misma. La maqueta está simplificada y corresponde a las piezas de la batería de 
Llucalary, situada en la costa Sur de Menorca. 
 
Ilustración 50: Maqueta 3D. 
 
 
 
Ilustración 51: Vista lateral transparente de maqueta. 
 
 
 
Ilustración 52: Vista frontal transparente de maqueta. 
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Ilustración 53: Vista trasera transparente de maqueta con indicación de las diferentes partes. 
 
 
 Centro de mando o CECOM 3.3
 
 
Ilustración 54: Interior de la sala principal del CECOM-COACTA. 
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En esta fotografía, tomada en el interior del centro de mando (CECOM-COACTA), se 
puede observar como quedó el edificio tras ser tomado por los integrantes de una fiesta 
que ensuciaron y destrozaron  paredes, suelo y mobiliario. 
 
 
 
Ilustración 55: Humedades en el interior del CECOM-COACTA. 
 
 
En esta imagen tenemos manchas provocadas por las humedades del lugar y un 
deficiente mantenimiento en muros y pintura. Como se puede deducir con facilidad, no 
es nada recomendable tener este tipo de humedades tan avanzadas en los muros y no 
tomar medidas, sobretodo por la cercanía de la instalación eléctrica a las mismas. Estos 
problemas de humedades que penetran en los muros de los edificios son probablemente 
debidos al descuidado estado de los alrededores en lo que a jardinería se refiere y 
además es un muro que está en una zona de sombra en la que el sol no basta para 
eliminar la humedad sobrante o el agua que se estanca en los canalones tupidos por 
ramas y hierbajos. 
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Ilustración 56: Vista exterior trasera del edificio CECOM-COACTA. 
 
Aun a pesar de el aspecto que pueda tener el edificio en el interior, debemos destacar el 
buen estado en el que se encuentra en el exterior. Apenas hay rastro de algún problema 
que no sean hierbajos o restos de ramas que las lluvias han arrastrado, cuestión que 
evidentemente se soluciona con una limpieza de jardinería. 
 
Ilustración 57: Vista exterior delantera del edificio CECOM-COACTA. 
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Se confirma lo expuesto con anterioridad para el exterior del edificio, solo hay un 
problema que se debe a la acumulación de hierbajos y ramas. Que también nos puede 
acarrear problemas de humedades hacia el interior como mencionábamos antes. 
 
 
 
Ilustración 58: Vista del interior de otra sala del CECOM-COACTA. 
 
 
En la sala inferior del Centro de Mando tenemos restos de equipos eléctricos, puertas, 
cemento y pintura de las paredes, cables, etc. En definitiva, suciedad y lo que se podría 
considerar basura. En esta sala no hay problemas de humedades y eso es algo fácil de 
comprender en vista de su orientación y exposición total a la luz del sol. En cambio, 
para evitar futuros problemas se deberá controlar que la evacuación de aguas es la 
correcta y que no traerá nuevos problemas respecto a humedad el hecho de tener una 
entrada de acceso subterráneo. 
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 Memoria de proyecto 4.
 
 
Tras la inspección previa de las instalaciones del Complejo Militar de Paloma Alta se 
trazaron unas pautas que tendría que cumplir el proyecto. Por un lado, la obligación de 
minimizar el impacto ambiental ocasionado por las obras, por otro minimizar el coste de 
las obras y, también, evitar las modificaciones severas en los edificios, ya que forman 
parte de la historia de los Vickers 38.1 de Paloma Alta. Dichas pautas han sido una 
constante a lo largo de la redacción de éste proyecto. 
 
Dicho lo anterior, se van a exponer las fases de la obra, las sub-fases en las que estas 
fases se dividen y los detalles técnicos que sirvan de aclaración. 
 
 
 FASE PRELIMINAR 4.1
 
En esta fase de preparación hay que especificar que se ha supuesto que se contará con 
un personal de 10 hombres en total y que el plazo de ejecución podrá extenderse un 
máximo de 8 meses, plazo máximo típico de este tipo de obras de restauración, 
contando con los posibles retrasos en la llegada de materiales y otros contratiempos a 
pie de obra.  
 
En base a esto, se han calculado los costes que implicarían dichos recursos siempre 
cumpliendo unos mínimos en cuanto a seguridad y salud. 
 
Esta fase incluye: 
 -­‐ Instalación de las casetas de obra, oficinas y baños de obra. -­‐ Realización de las acometidas para las casetas. -­‐ Adquisición de material de seguridad y salud propio de casetas de obra. -­‐ Adquisición de todo tipo de equipos de protección individual que puedan 
ser necesarios para la obra, dadas sus características. -­‐ El reconocimiento médico previo obligatorio de personal. -­‐ Formación e información sobre seguridad e higiene. -­‐ Cartelería de obra a modo de aviso, prohibición, etc. 
 
Reseñar que la localización de las casetas de obra, dentro del plano general, ha de ser en 
el interior de lo que se conoce como Zona de Vida y en un punto alejado de la carretera 
-que será parte de la obra- y de la zona de riego antigua ya que será el lugar elegido para  
la instalación de las bombas de abastecimiento de BIE5 y de riego. 
 
 
 
 
 
                                                            
 
5 BIE: sigla de Boca de Incendio Equipada. 
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Ilustración 59: Localización de los grupos de presión. 
 
Igualmente, se puede ver -aunque el plano no permite ampliar mucho- la instalación 
eléctrica existente que recorre las dependencias de la Zona de Vida; esta instalación va a 
permitir el suministro de electricidad de las casetas de obra. En la imagen se aprecia con 
facilidad la línea de suministro, cuadrados que representan empalmes en cajas de 
registro y los círculos que se ven a la derecha son postes que unen la zona de vida con la 
subestación eléctrica interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 60: Tendido eléctrico existente en la Zona de Vida. 
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Por otra parte, en lo tocante a seguridad e higiene se incluyen todos los mínimos 
pertinentes en obra tanto en lo individual como en lo colectivo: cartelería, 
reconocimientos médicos, medios de higiene personal, EPI’s y cursos de formación 
complementarios para concienciar al personal de obra, etc… 
 
 
 FASE DE OBRA CIVIL DE PISTAS Y ACCESOS 4.2
 
4.2.1 Pista o vía principal de acceso 
 
Esta etapa de la obra civil comienza con la demolición del firme existente dentro de la 
zona afectada por las obras del proyecto piloto. Tramo que comprende desde la entrada 
al complejo hasta el centro de mando –o CECOM- pasando por la caseta UTRANS y la 
tercera pieza. Gráficamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 61: Tramo de pista afectado por las obras proyectadas. 
 
Es importante indicar que, aunque en el plano aparece la mayor parte del firme afectado, 
hay un tramo de pista que va desde la última curva antes de llegar a la UTRANS hasta 
las galerías del cañón. Ese tramo ha sido incluido a la hora de presupuestar la 
demolición y renovación de asfalto pero no aparece en el plano porque no le afectan las 
obras de zanjas, canalizaciones, etc… Se trata pues de un simple acceso. 
 
Una vez demolido, comienza la excavación de las zanjas que por las que van a ser 
enterradas las canalizaciones de los sistemas de luz para exteriores, agua de riego, agua 
de abastecimiento de BIEs y el cableado del sistema de video-vigilancia. 
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4.2.2 Canalizaciones 
 
Las canalizaciones de video-vigilancia y luz para exteriores van soterradas por la 
margen exterior de la carretera y las tuberías de transporte del agua de riego transitan 
por la margen interior.  
 
En cuanto a las canalizaciones de las tuberías de abastecimiento de BIEs tenemos dos 
tipos de tubería, una de transporte de 3” de diámetro hasta el depósito supletorio de 
abastecimiento y, el otro tipo de tubería, que es de 1” ½ y forma la red de reparto, 
llevando agua a las BIEs de cada uno de los edificios recuperados. 
 
Aunque las canalizaciones de electricidad y de video-vigilancia transitan por la margen 
exterior de la vía de acceso, tienen orígenes diferentes. En el caso de la canalización de 
la electricidad partimos del centro de transformación interno del Complejo Militar y 
desde allí salen los tubos corrugados por los que van a pasar los cables de la iluminación 
de exteriores y la derivación de la caseta UTRANS. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 62: Recorrido de la línea de iluminación exterior. 
 
Sin embargo, para las canalizaciones del sistema de video vigilancia se ha optado por 
asignar como origen el centro de mando. Esto se debe a que es en la garita del centro de 
mando en donde se van a colocar las pantallas de vigilancia y donde, se espera a su vez, 
que se sitúe el personal de seguridad durante la noche. 
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Ilustración 63: Recorrido de la línea de video-vigilancia. 
 
El origen de las canalizaciones del sistema de transporte del agua de riego se sitúa en el 
centro de la Zona de Vida -como antes habíamos señalado- y es un punto común de los 
sistemas de riego y contraincendios. Punto en el que se ubicarán, en otra fase de la obra, 
los grupos de presión de ambos sistemas. 
 
Ilustración 64: Recorrido de las tuberías de transporte del agua de riego. 
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Empero, mientras que las tuberías de riego siguen el curso de la vía de acceso, las 
tuberías de transporte de agua del sistema contraincendios parten de la zona de vida, 
atravesando parte de la retaguardia y entrando por un lateral de la zona táctica hasta un 
depósito que quedará situado enfrente del polvorín y al otro lado de la vía que da acceso 
a la primera y segunda piezas. Una vez allí los tubos de reparto llevarán el agua a cada 
uno de los edificios afectados por el proyecto. 
 
Ilustración 65: Recorrido de las líneas de abastecimiento y reparto para las BIE. 
 
Colocados los tubos, con los empalmes y las desviaciones que sean necesarios, se 
colocan las arquetas y, posteriormente se tapan las zanjas de cada una de las 
canalizaciones. 
 
Decir que las arquetas que se quieren colocar son, todas ellas registrables, de diferente 
tipo y dimensiones según la zanja y la canalización de la que se trate, simplemente para 
mejor adecuación al uso. 
 
Para el caso de los tubos que canalizan cableado eléctrico o de otro tipo, se ha dispuesto 
una arqueta de dimensiones 60x60x100 y en el caso de las arquetas de tubo de 
transporte del agua de riego se usan unas del mismo tipo. 
 
El contenido de las zanjas se compone de los tubos de las canalizaciones y áridos. 
Dentro del relleno se incorpora, para la protección y el buen asiento de las 
canalizaciones, hormigón de protección en la parte superior, zahorra o tierras propias 
como relleno y zahorra a modo de cama –en la parte baja- para los tubos. Según las 
necesidades de cada canalización y aprovechando las tierras propias sobrantes, al menos 
en parte, la sección de zanja presenta aspectos diferentes y rellenos diferentes. 
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Se establece un tamaño de zanja único para el caso de las canalizaciones que van bajo 
carretera, de sección 50x60 cm y se determina el número de tubos que va a llevar cada 
zanja. Como método de simplificación de los cálculos se ha fijado el grosor de la cama 
en zanja y se ha fijado la cantidad de hormigón necesario para proteger debidamente 
frente a aplastamiento cada una de las canalizaciones. Señalar además que, una vez 
enrasadas las zanjas, finalmente van a estar cubiertas por una capa de zahorra de 25 cm 
de espesor y 10 cm, en total, de asfalto. 
 
Para el caso de los tubos de iluminación exterior y video vigilancia, en situación de 
máxima ocupación, tenemos una zanja con una sección del tipo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 66: Sección transversal de la zanja  para iluminación y video-vigilancia. 
 
Para el caso de los tubos de riego, en máxima ocupación, la sección de zanja 
será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 67: Sección transversal de la zanja para los tubos de transporte del agua de riego. 
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Para el caso de los tubos de abastecimiento de agua de los equipos contraincendios la 
configuración de las zanjas es la misma. Cambian, sin embargo, las cuantías de los 
materiales en función del diámetro del tubo –lo que es lógico- según sea el tubo de 
transporte o reparto, de 3” y 1 ½” como se ha indicado antes. De tal modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 68: Sección transversal de la zanja para los tubos de abastecimiento de BIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 69: Sección transversal de la zanja para los tubos de reparto de BIE. 
 
 
El siguiente paso es la preparación y asentamiento del terreno para la colocación del 
firme bituminoso o asfalto. Las etapas serían: 
 -­‐ Extendido y compactado de la zahorra. -­‐ Riego de imprimación. 
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-­‐ Capa intermedia de asfalto -­‐ Limpieza previa para la colocación final de la capa de rodadura. -­‐ Capa de rodadura. 
 
Gráficamente una sección transversal de la vía y las canalizaciones sería: 
 
 
 
Ilustración 70: Sección transversal de la vía y las arquetas. 
 
Contando con que el ancho de vía sea de 6 m y los grosores de zahorra, capa intermedia 
de asfalto y capa de rodadura sean: 25, 6 y 4 cm respectivamente. Y que las 
dimensiones de las arquetas sean de 60x60x100 quedando estas 5 cm más enterradas 
que la cama de las zanjas para enrasar a la altura de la capa de rodadura.  
 
En realidad, a lo que se le ha llamado zanja de forma genérica es la altura total de las 
arquetas, luego la sección transversal que se ve, es un corte que pasa por las arquetas a 
ambos lados. Por ello, y para aclarar posibles confusiones, quede dicho que la altura de 
la zanja –la zanja propiamente dicha- es la misma que la del sustrato. Dicho de otro 
modo, lo que se excava es el sustrato, el resto de materiales son añadidos. 
 
Anotar de cara a la ejecución del proyecto, que la fase de pistas se ha puesto como 
primera fase por seguir un cierto orden de trabajo. Aún a pesar de que los 10 cm de 
firme son suficientes para soportar el peso de los ocasionales camiones de la obra, es 
importante indicar que la sub-fase anterior se puede posponer sin problema de ningún 
tipo; ésta sería ejecutada entonces al final de la fase de remozado, no afectando el paso 
de los camiones al deterioro del nuevo firme. 
 
 
4.2.3 Accesos al cañón 
 
La obra civil que se debe realizar sobre los accesos al cañón se presenta como 
tremendamente necesaria por dos razones fundamentales: primero, por motivos estéticos 
y segundo, a causa de las humedades que están penetrando los muros de la sala de 
máquinas que crean un mal entorno para la conservación de la maquinaria que contiene 
a la vez que desharían las pinturas interiores que se quieren aplicar en la fase de 
remozado de las galerías de la pieza. 
 
La obra de arreglo de los accesos al cañón comprende las siguientes operaciones: 
 -­‐ Demolición del suelo existente de hormigón de la entrada a la pieza, respetando los 
respiraderos originales y sin llegar a tocar lo que sería la circunferencia de hormigón 
que rodea la pieza. 
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Ilustración 71: Área aproximada de hormigón a demoler. 
 -­‐ Desbroce del terreno que rodea la entrada y que se sitúa a los lados de la misma. Ya que 
estos suelos son los responsables principales de la  filtración de aguas en las galerías de 
la batería. 
 
 
 
Ilustración 72: Área aproximada a desbrozar. 
 -­‐ Limpieza superficial en seco del hormigón que rodea a la pieza, el mismo hormigón que 
antes hemos respetado y que pertenece a la estructura de la pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 73: Área de la plataforma de hormigón que rodea al cañón. 
 -­‐ Relleno de tierra vegetal en taludes para nivelar el suelo de la entrada. 
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-­‐ Capa de geotextil cubriendo toda la entrada para garantizar la impermeabilización del 
suelo y evitar las temidas filtraciones. -­‐ Nueva capa de tierra que sirva como sujeción de la tela de geotextil. -­‐ Capa de grava o lengua de grava formando un tramo recto y marcando la zona de paso 
hacia el cañón. 
 
Esquemáticamente una sección transversal del acceso descrito arriba, sería: 
 
Ilustración 74: Corte transversal del acceso al cañón una vez reparado. 
 
4.2.4 Accesos a la caseta UTRANS 
 
Las labores que se llevarán a cabo en cuanto a los accesos a la caseta son funcionales, al 
construir de una rampa de acceso para minusválidos por el lateral y pequeño 
movimiento de tierras que tiene por objetivo renovar la capa superior de tierra existente 
y eliminar maleza. 
 
4.2.5 Accesos al CECOM 
 
El arreglo de los accesos al Centro de Mando se resumen en las siguientes operaciones: 
 -­‐ Desbroce de un área amplia de terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 75: Área a desbrozar a los alrededores del Centro de Mando. 
 -­‐ Creación de un camino de hormigón impreso que recorra y rodee la caseta. 
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Ilustración 76: Esquema de los accesos creados. 
 -­‐ Aprovechar el desbroce para incluir una capa de geotextil alrededor de la caseta a fin de 
eliminar puntos húmedos que puedan atacar los muros. 
 
 
 
Ilustración 77: Perímetro de la caseta a cubrir con geotextil. 
 -­‐ Relleno de todo el perímetro desbrozado con tierra nueva que, a la vez que nivela la 
diferencia de altura de la acera con el suelo, sujeta la capa de geotextil que se había 
aplicado antes. 
 
 
 FASE DE REMOZADO 4.3
 
Las operaciones de demolición del guarnecido, nuevo guarnecido de las paredes y  
posterior pintado son operaciones comunes a todos los edificios y salas que se recuperan 
en este proyecto. Sin embargo, después de este punto común, cada una de las partes en 
las que ha sido dividida la fase de remozado presenta sus particularidades. 
 
 
4.3.1 Pozo del cañón 
En el caso del pozo del cañón, los arreglos a llevar a cabo son los anteriormente 
descritos para las paredes y la limpieza del baldosín de época, que fue instalado en cada 
una de sus plantas. 
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Ilustración 78: Detalle de baldosín. 
 
En la fase de remozado del pozo no se ha incluido el arreglo del techo de las distintas 
plantas puesto que, lo que conforma dicho parámetro no es otra cosa que partes 
metálicas de la estructura del cañón, por lo tanto, entra dentro de otro bloque de 
reparaciones relativas al remozado del propio cañón. 
 
 
4.3.2 Sala de máquinas 
 
Las reparaciones de la sala de máquinas son rutinarias en cuanto a paredes y techo se 
refiere, con la salvedad de que se incluyen pinturas antihumedad en los parámetros 
verticales y horizontales. Nuevamente, para evitar una posible filtración de humedades 
en dicha sala y que las reparaciones de la maquinaria se echen a perder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 79: Maquinaria Petters que hace años movía estas piezas (fotografía obtenida en el jardín del Monte San 
Pedro, A Coruña). 
 
Y, como ya se puede entrever, otro de los grandes puntos del proyecto que se ha 
incluido en este apartado es la reparación y puesta a punto de la maquinaria, conductos, 
sistemas, etc.; junto con el remozado del propio cañón, que no es nada descabellado 
pensando en que fue en 2008 cuando tuvo lugar el último disparo con éstos cañones. 
 
Una tarea tan variada y compleja puede recoger operaciones tan diferentes entre sí como 
las siguientes: 
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Las tareas de restauración de las tapas para las zanjas de canalización: 
 -­‐ Recogida de las placas que cubren las zanjas de canalización. -­‐ Decapado del óxido de esas placas. -­‐ Pintado de las placas de un color metálico, tipo acero. -­‐ Colocación de las chapas metálicas de la zanja por la que transitan las 
canalizaciones. -­‐ Limpieza de los respiraderos. 
 
Las tareas de recuperación de los respiraderos y conductos de aire originales: 
  -­‐ Desmontado y rehabilitación a nivel funcional de los respiraderos. -­‐ Desmontado y rehabilitación a nivel funcional de los conductos de aceite e 
instalaciones propias del cañón. -­‐ Rascado de la pintura que cubre los respiraderos y conductos. -­‐ Repintado exterior de los respiraderos que hay en la explanada. -­‐ Repintado exterior de los conductos. 
 
 
 
 
 
Ilustración 80: Inscripción de la culata de la tercera pieza de Paloma Alta, la Nº 17 del 
lote que se acordó en el Plan de Artillado de 1926. 
 
 
Tareas generales de remozado de elementos mecánicos encaminadas a evitar el 
deterioro por oxidación. 
 -­‐ Decapado del óxido restante en elementos de la sala de cargas, sala de 
pólvora y planta baja del pozo. -­‐ Capa protectora de minio a los elementos afectados. -­‐ Pintado de los mismos respetando los colores originales. 
 
En cuanto al cañón: 
 -­‐ Limpieza de los dos pisos intermedios del pozo del cañón. -­‐ Decapado de óxido y zonas afectadas por el mismo y repintado. -­‐ Retirada, para su restauración del cartel indicativo de los grados que estaba 
pegado a las paredes del pozo. 
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-­‐ Raspado de pintura y óxido, miniado y repintado del exterior del cañón. 
Accesorios incluidos. 
 
Todas estas tareas deben ser ejecutadas respetando la situación original del cañón, es 
decir, si algo está oxidado, descuidado o despintado, entonces se arregla. De no ser así, 
bastaría con una limpieza, ya que hay partes del cañón que se encuentran en perfecto 
estado de conservación. Estas disquisiciones quedan a juicio del restaurador. Asimismo, 
será labor de la empresa restauradora coordinarse con la empresa constructora en 
diversas tareas a fin de evitar retrasos y contratiempos y esa coordinación pasa por 
priorizar las tareas de uno sobre las del otro en según qué casos. 
 
 
 
 
Ilustración 81: Llave de fuego. 
 
Por ejemplo, todas las tareas de restauración que se hagan sobre el cañón -en un 
principio- sería bueno que se hiciesen previamente al remozado de las instalaciones. Sin 
embargo, habrá tareas como es el caso del remozado y restauración de la sala de 
pólvoras, que la restauración o al menos la colocación de las dormideras de los sacos de 
pólvora ha de esperar al guarnecido y pintado de las paredes. 
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4.3.3 Galerías del cañón 
 
Con ésta denominación tan genérica se pretende englobar el remozado de lo 
perteneciente a salas del interior de la pieza que no son ni la sala de máquinas ni el pozo 
del cañón, es decir: galería de entrada, vestíbulo, pasillo, sala de herramienta, sala de 
pólvoras y sala de proyectiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 82: Plano de las galerías del cañón. 
 
Todo lo anterior lo podemos englobar de este modo por no estar relacionado con 
restauración de elementos mecánicos y ser únicamente un mero remozado de interiores. 
Aún a pesar de ello, este remozado presenta alguna variación según cada una de las 
distintas salas a las que se refiere el término “galerías del cañón”. 
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El remozado llevado a cabo en la entrada y el vestíbulo consta de los siguientes puntos: 
 -­‐ Demolición, guarnecido y pintado de paredes y techo. -­‐ Demolición del suelo existente, nuevos solado y rodapié. 
 
Los arreglos previstos para pasillo y sala de herramienta serán: 
 -­‐ Demolición, guarnecido y pintado de paredes y techo. -­‐ Limpieza y arreglo de baldosín existente. -­‐ Colocación de una tarima de madera que sirva para cruzar los umbrales de 
las puertas de la sala de máquinas y de la de proyectiles a discapacitados. 
 
Por otro lado, los arreglos previstos para el caso de las salas de proyectiles y pólvora 
serán: 
 -­‐ Demolición, guarnecido y pintado de paredes y techo. -­‐ Limpieza y arreglo de baldosín existente. 
 
En todo momento, ya que estamos reparando una construcción preexistente, de cierta 
edad y rodeada de elementos propios de las baterías, habrá que ser cuidadosos a la hora 
de ejecutar ciertas labores de las anteriormente expuestas. Existen elementos -todos 
ellos dignos de conservación- que deben ser retirados para evitar que se dañen, 
manchen, etc. 
 
Por dar algunos ejemplos de estos elementos, tenemos dentro de la sala de herramientas:  
la propia puerta, las herramientas que pertenecen a la batería y el propio tablero pintado, 
con elementos tanto decorativos como funcionales, que sujeta con alcayatas cada una de 
las herramientas en perfecto orden y estado de revista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 83: Panel de la sala de herramientas. 
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Ilustración 84: Detalle decorativo de artilleros 
en el panel de las herramientas, situado a la 
izquierda. 
Ilustración 85: Puerta de la sala de herramienta decorada con motivos 
militares. 
 
Se debe poner, asimismo, especial cuidado a hora de ejecutar las obras, no dañar ni 
manchar en exceso el baldosín del suelo. Incluso sería conveniente que se tapara o 
cubriese completamente con el objetivo de protegerlo durante la etapa de arreglo de 
techos y paredes a la espera de la limpieza de baldosín. 
 
 
4.3.4 Caseta UTRANS 
 
La rehabilitación acorde a los fines asignados de la caseta UTRANS comienza con una 
serie de demoliciones que servirán para tirar material de desecho o que se encuentra en 
mal estado y dar forma al interior de la caseta para que ésta sirva a nuestros propósitos. 
 -­‐ Demolición de muros interiores, respetando las dos columnas que hay. -­‐ Demolición de guarnecidos verticales y horizontales. -­‐ Demolición de carpintería metálica. -­‐ Demolición de suelos. 
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-­‐ Demolición de escalones. 
 
Posteriormente, se recuperará todo lo demolido con nuevos materiales y se incorporarán 
los siguientes cambios: 
 -­‐ Los muros interiores pasarán a ser un único muro de cartón yeso. Este 
muro será la división de espacios interiores que interesa para crear la sala 
de audiovisuales que incorporará la caseta UTRANS. -­‐ Se incorporará un falso techo en la sala reservada para audiovisuales, con 
el objetivo de pasar por su interior los cables del proyector y del sistema de 
iluminación de la sala. 
 
 
Ilustración 86: Reformas realizadas en la tabiquería interior de la caseta UTRANS. 
 
 
 
4.3.5 Centro de mando o CECOM 
 
El caso del CECOM es prácticamente el mismo que el de la caseta, demoliciones, 
reconstrucciones con nuevos materiales y la introducción de alguna modificación previa 
en cuanto a tabiquería se refiere. 
 
Las modificaciones introducidas en la tabiquería de cualquiera de las salas del centro de 
mando se deben a la adaptación en la medida de lo posible de las entradas y accesos a 
cada habitación para que éstas sean accesibles a discapacitados. Así como también la 
introducción de modificaciones en el solado para sustituir escalones por rampas. 
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Ilustración 87: Reformas realizadas en la tabiquería interior del Centro de Mando. 
 
 
 MUSEALIZACIÓN EXTERIOR 4.4
 
4.4.1 Alrededores del cañón 
 
La musealización del exterior del cañón cuenta con la creación un acceso construyendo 
en hormigón impreso una acera que conformará el centro de la vía de entrada al exterior 
del cañón. Desde el exterior podemos ver la casamata y el tubo. 
 
 
 
Ilustración 88: Vista del acceso al cañón desde la plataforma de la pieza. 
 
Acompañando a esta acera se propone un jardín, como elementos ornamentales que 
restarán monotonía y aportarán cierta estética. Esto ayudará a poner en valor, a modo de 
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jardín la zona verde que rodea a la casamata. 
 
 
 
 
Ilustración 89: Plano esquemático del jardín propuesto para el acceso al cañón. 
 
 
A la hora de ejecutar el proyecto habrá que prestar atención a las posibles interacciones 
que se produzcan entre las obras de arreglo del acceso al cañón y los respiraderos 
existentes. 
 
 
 
 
Ilustración 90: Uno de los respiraderos existente en el acceso al cañón. 
 
La restante zona verde, que previamente ha sido desbrozada y saneada en lo que a 
hierbajos se refiere, quedará con semillas de césped a la espera de que éste se forme y 
cubra de un manto verde los alrededores que se quieren incluir como jardín. 
 
 
 
4.4.2 Caseta UTRANS 
 
La musealización exterior de la Unidad de Transmisiones conlleva: 
 -­‐ La reparación completa de la escalinata de acceso. 
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Ilustración 91: Vista frontal de las escalinata de acceso a la caseta UTRANS. 
 -­‐ La colocación de elementos decorativos y de mobiliario urbano. -­‐ La recuperación con césped de la zona ajardinada que fue desbrozada y 
rellenada. -­‐ Colocación de una barandillas a la rampa de acceso para minusválidos que 
fue instalada anteriormente. 
 
 
4.4.3 Centro de mando 
La fase de musealización 
exterior para en caso de la 
CECOM implica las siguientes 
mejoras: 
 -­‐ Instalación de barandillas en 
rampas y escaleras, casos en los 
que es necesario. -­‐ Instalación de mobiliario urbano 
y cartelería. -­‐ Instalación de los prismáticos en 
el mirador. 
 
 
Ilustración 92: Esquema del futuro mirador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -­‐ Formación de césped sobre la tierra extendida tras el desbroce. 
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-­‐ Instalación del salva-escaleras que permite el acceso a minusválidos al 
mirador. -­‐ Instalación completa de baños y WC (accesibles a minusválidos) 
prefabricados en el sitio de los viejos baños no anejos al resto del edificio. 
 
 
4.4.4 Pistas, accesos e instalaciones 
 
4.4.4.1 Pistas 
 
Únicamente habrá que instalar la barrera de control de entrada, después de pasar el 
puente y justo al lado de la garita de entrada, al igual que ocurre con cualquier acceso 
restringido. 
 
SEÑALIZACIÓN MEDIANTE MARCAS VIALES 
 
Las marcas viales previstas son las siguientes: 
 
• Marcaje de línea discontinua por el centro de la pista. 
• Marcaje del área de aparcamiento con una P pintada. 
• Marcaje de la entrada antes de la puerta con un STOP pintado. 
• Marcaje de la entrada entre la puerta y la barrera con un P. C. (Punto de 
Control). 
• Marcaje con línea discontinua del resalto que hay en el mirador de la 
CECOM, con el fin de evitar tropiezos (en el dibujo aparece en amarillo). 
• Señalización del acceso para minusválidos de la UTRANS. 
 
 
4.4.4.2 Instalaciones 
 
Esta fase o subfase comprende la instalación efectiva –cableados, equipos, luminarias, 
cámaras de seguridad, etc.- de todos los sistemas. 
 
 Instalación del sistema de riego 4.4.4.2.1
 
Una vez ha sido instalado el tubo de transporte del agua de riego se procede a instalar el 
tubo de riego por goteo que va en las zonas ajardinadas del museo. 
 
• Caseta UTRANS: el tubo va colocado a los laterales de la rampa de acceso 
y cruza por debajo del acceso a las escaleras para regar el jardín de ese 
acceso. Suministrando de agua la zona ajardinada visible. 
 
• Acceso al cañón: el tubo discurre por los laterales del acceso para regar el 
jardín que acompaña al mismo. En cuanto a la zona ajardinada que rodea al 
cañón se dispone colocar tres circuitos concéntricos que puedan abastecer 
toda la superficie de jardín. 
 
• Caseta CECOM: el circuito de riego se coloca a cierta distancia y a ambos 
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lados de la acera de acceso previamente construida, rodeando la caseta. 
 
Además del tubo de riego, la instalación del sistema de riego incluye: 
 -­‐ Prueba de funcionamiento de la red de suministro existente. -­‐ Conexión a tuberías de suministro existentes. -­‐ Instalación de un grupo de presión que impulse el agua. -­‐ Instalación de electroválvulas para controlar el suministro. -­‐ Instalación de un programador de riego que coordine las electroválvulas. 
 
 Instalación del sistema de iluminación exterior 4.4.4.2.2
 
En este caso tenemos la iluminación de los accesos a los edificios y también la 
iluminación del aparcamiento. Esta iluminación exterior nocturna tiene dos objetivos, 
por un lado la propia iluminación de los accesos durante las visitas en los días que 
amanece oscuro u oscurece temprano y, por otro lado, tienen un efecto disuasorio. El 
efecto disuasorio sobre posibles ladrones o vándalos se intensifica si tenemos en cuenta 
que el sistema de iluminación va a acompañado de un sistema de video vigilancia del 
que después se hablará. 
 
• Aparcamiento: Se colocarán cinco luminarias equidistantes cubriendo el 
frente del aparcamiento que toca con la escalera de acceso a la caseta 
UTRANS y cuatro más, una en cada esquina del trapecio que constituye el 
aparcamiento. Con el objetivo de marcar los límites de éste a todo aquel 
que maniobre dentro de él. 
 
 
 
Ilustración 93: 
Distribución de los puntos 
de luz del aparcamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Caseta UTRANS: las balizas presupuestadas para la caseta deben ir 
colocadas a los lados de la rampa y a los lados de la parte superior de la 
escalinata, ya que el objetivo es iluminar los accesos. 
 
• Accesos al cañón: En este caso se prevé iluminar el perímetro del cañón 
con un círculo de balizas todo alrededor y, asimismo, iluminar el jardín de 
entrada todo a lo largo. 
 
• Caseta CECOM: Como ha ocurrido en los anteriores casos las luminarias 
se colocan en los accesos a los edificios. Lo que para este caso del 
CECOM se busca iluminar los accesos de hormigón creados. 
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La instalación completa también incluye elementos de conexionado, protección y toma 
de tierra.  
 
También se incluye como parte de la instalación eléctrica, aunque sea de interiores, el 
pasar una derivación desde el centro de transformación a la UTRANS para que esta 
pueda disponer de alimentación eléctrica centralizada junto con las demás. 
 
 
 Instalación del sistema de video vigilancia 4.4.4.2.3
 
Como ya se había indicado, a efectos de disuasión, los sistemas de iluminación y video 
vigilancia se ayudan mutuamente. Por su parte, el sistema de video vigilancia cumple 
dos funciones más: sirve para tener imágenes de alguien que intente forzar las entradas 
para robar y, a su vez, permite al vigilante evitar que se den este tipo de situaciones. 
 
El origen de los sistemas de video vigilancia –como antes se ha indicado- se encuentra 
en la garita de la planta superior del centro de mando o CECOM. Desde ahí parte el 
cableado hasta el cañón y la UTRANS para dar cobertura a estas dos. 
 
En todos los casos, las cámaras se colocarán en los accesos y entradas a los edificios por 
las razones que antes se han expuesto. 
 
 
 Instalación del sistema de lucha contra incendios 4.4.4.2.4
 
El sistema de lucha contra incendios, una vez instaladas las canalizaciones, incluye los 
siguientes elementos: 
 -­‐ Grupo de presión para abastecimiento del depósito. -­‐ Depósito de reserva. -­‐ Grupo de presión para la instalación de reparto. -­‐ Colectores de llenado y aspiración. -­‐ Llaves de corte y válvulas. 
 
Otro elemento del sistema de lucha contra incendios son las BIE’s que son el último 
punto de este sistema pero que se instalarán en la siguiente fase, a la par que los 
extintores. 
 
 
4.4.4.3 Accesos 
 
Se ejecutará la reparación mediante reconstrucción de peldaños con eco-traviesas de la 
escalera existente que conecta de forma directa la parte exterior del cañón con la entrada 
a galerías, que se encuentra a varios metros por debajo de la casamata. 
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Ilustración 94: Tramo superior e inferior del acceso a las galerías. 
 
 
 
 
Ilustración 95: Escalera realizada con eco-traviesas. 
 
 
4.4.5 Remozado de garita y muretes 
 
Aunque se trate de un remozado, según el nombre lo indica, hablamos de una 
construcción expuesta al exterior y a las inclemencias del tiempo y se considera que son 
elementos de exteriores o de musealización exterior. 
 
Las tareas que comprende la recuperación de éste elemento son sencillas: 
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 -­‐ Limpieza de la piedra que forma el suelo y el zócalo de la garita. -­‐ Raspado de la pintura de la garita y de los muretes. -­‐ Pintado, con pintura especial para exteriores, de ambos elementos. 
 
 
 
 
Ilustración 96: Garita del cuerpo de guardia y muretes del puente de paso. 
 
 
 MUSEALIZACIÓN INTERIOR 4.5
 
Son elementos comunes de musealización interior para las tres construcciones –galerías 
del cañón, UTRANS Y CECOM- los paneles informativos, los elementos de lucha 
contra incendios y la instalación eléctrica complementaria. Dicha instalación, entre otras 
cosas, acompaña a cada uno de los paneles para su cómoda lectura. 
 
La instalación eléctrica recibe el nombre de complementaria porque, no se renuncia a 
ella, ni se llegan a demoler los sistemas de iluminación preexistentes. Sin embargo, si 
que se reestructuran las distribuciones de puntos de luz y enchufes, bien sean estos de 
fuerza o sencillos. 
 
 
4.5.1 Galerías del cañón 
 
Considerando lo anterior, los únicos elementos que quedan por añadir en este caso son 
las persianas y los bolardos colocados en la entrada a las galerías. Ambos elementos son 
de protección. Por un lado, la persiana cierra y por el otro los bolardos protegen la 
entrada de un posible alunizaje de quien pretenda robar materiales de los recién 
instalados. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones con los materiales que habían 
quedado abandonados por el Ejército en el interior de las dependencias del complejo, no 
es nada descabellado que una cosa así pueda ocurrir y con material nuevo, aumenta las 
posibilidades. 
 
 
Ilustración 97: Esquema del cerramiento de las galerías formado por bolardos y 
persianas. 
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4.5.2 Caseta UTRANS 
 
La caseta de transmisiones queda amueblada con los elementos comunes de paneles, 
lucha contra incendios e instalación eléctrica. Y por otro lado, se añaden todos los 
elementos que faltan en la sala de proyecciones, esto es: cortinas, sillas, equipo 
audiovisual, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 98: Plano de la caseta UTRANS y de elementos instalados. 
 
 
 
4.5.3 Centro de mando 
 
En el caso del centro de mando los elementos comunes también van a ser instalados y a 
mayores se instalarán las tres maquetas que estaban previstas. La distribución de las 
maquetas responde a un aprovechamiento del espacio que al mismo tiempo no implique 
atosigar al visitante con exceso de mobiliario en una sala pequeña. 
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Ilustración 99: Plano de la sala principal del Centro de Mando con elementos instalados. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 100: Plano de la sala semicircular del Centro de Mando con elementos instalados. 
 
 
Por otra parte también se ha añadido, a modo de propuesta, unas máquinas 
expendedoras que permitan distribuir alimentos y bebidas en una zona tan apartada de 
los núcleos de población. Estas están situadas a la derecha del plano de la sala principal. 
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Ilustración 101: Detalle del plano de la sala principal del Centro de Mando, máquinas expendedoras. 
 
También se hace otra propuesta de una posible tienda de recuerdos y material 
relacionado con las baterías y quizás con motivos militares y/o de artilleros. 
 
 
Ilustración 102: Propuesta de rehabilitación del sótano del Centro de Mando como tienda del museo. 
 
 
Al tratarse de negocios incluidos en el museo se han hecho unas propuestas para ambas 
que incluyen lo que se han llamado antes elementos comunes, en cambio, se considera 
al resto como material complementario.  
 
Para un caso, las máquinas no van incluidas en la obra y para otro los muebles y 
materiales tampoco. Se considera por lo tanto que estos materiales corren a cuenta de la 
empresa o empresas que adquiera la explotación de cualquiera de los dos negocios o 
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ambos. 
 
En cuanto a la recogida de las monedas de los prismáticos que se han instalado en el 
edificio, se encargará el  personal de seguridad y serán fondos para el museo o la 
empresa que lo desee, siempre que corra con los gastos derivados de posibles 
desperfectos. 
 
No olvidar que en del Centro de Mando se ha incorporado, dentro de la garita, el punto 
de video vigilancia y en este caso sí que todos los elementos que incluye la garita han 
sido añadidos al presupuesto. El aspecto de la garita amueblada, vista en planta, sería: 
 
 
 
 
Ilustración 103: Plano de la garita del Centro de Mando rehabilitada como sala de video-vigilancia. 
 
 PLAN DE MANTENIMIENTO 4.6
 
Todo proyecto que se precie debe llevar anejo un plan de mantenimiento, si no un plan 
perfectamente trazado, sí unas directrices que permitan crear uno en el futuro. De tal 
modo, se ha propuesto: 
Objeto de Revisión Periodo de Revisión 
Sistemas contra incendios anual 
Sistema de Riego anual 
Sistema de Iluminación Exterior anual 
Cerramientos semestral 
Memoria de proyecto 
 
103 
 
Tabla 1: Periodos propuestos de mantenimiento 
 
 
 ANOTACIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE 4.7
LAS OBRAS 
 
Como ya se indicaba al comienzo esta memoria, las obras tendrán una duración máxima 
de 8 meses y se dispondrá de 10 hombres para la ejecución de las mismas. En este 
apartado se pretende volver a insistir en la jerarquización de las fases de la obra. 
 
Se plantean tres alternativas: 
 -­‐ Seguir directamente el orden de lo descrito en la memoria. 
 -­‐ Aplazar únicamente el apartado relativo a pistas, zanjas e instalaciones; dejándolo 
para después del remozado. 
 -­‐ Aplazar tanto pistas, zanjas, instalaciones como accesos para después del remozado. 
 
La ejecución de una de las alternativas planteadas depende de lo que estime conveniente 
la empresa constructora. 
 
 
 PRINCIPALES PROBLEMAS HALLADOS 4.8
 
A lo largo de la redacción del proyecto han sido varios los problemas que han surgido. 
Sin contar la ingente bibliografía consultada para poder tratar ciertos temas relativos a 
materiales de construcción, técnicas, etc… 
 
4.8.1 En la toma de datos 
 
Sistema de video-vigilancia semestral 
Pinturas y humedades trimestral 
Iluminación interior trimestral 
Mobiliario Urbano Instalado trimestral 
Carteles, Paneles y Maquetas trimestral 
Conservación de Jardines semanal (en fechas de apertura) 
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-­‐ El acceso a los mapas era muy restringido y hasta hace poco tiempo no había 
posibilidad de obtener imágenes por satélite con herramientas comunes del tipo Google 
Maps o similares. 
 -­‐ El acceso a los mapas facilitados por de Defensa no estaban garantizados al contener 
instalaciones militares todavía, aunque abandonadas, en uso como zona de prácticas. 
 -­‐ El acceso a los planos que fueron facilitados por el RACTA 4 fue un paso adelante en lo 
tocante a información de primera mano, sin embargo al visitar la batería, los planos 
resultaron ser orientativos y no a escala; por lo que hubo que tomar las medidas de todos 
los elementos e instalaciones desde cero. 
 -­‐ La bibliografía de calidad sobre estos cañones es muy escasa, casi se podría decir que se 
limita al material facilitado por César Sánchez de Alcázar6. 
 
 
4.8.2 En la construcción de los planos 
 
A la hora de construir los planos de cada uno de los edificios había varias dificultades a 
tener en cuenta: 
 -­‐ Ciertos elementos fueron medidos de forma indirecta a través de fotografías 
comparando con elementos de longitud conocida dentro de la misma foto. 
 -­‐ En ciertas ocasiones fue necesario conciliar lo que se había recogido como medidas y 
fotografías con lo que aparecía en los planos facilitados por Defensa. Pues aunque los 
planos no estuvieran a escala, si guardaban cierta proporción y consideraban todos los 
elementos que había en los edificios, elementos que muchas veces hubo que aproximar 
por estar tapiados. 
 -­‐ Los exteriores, a la hora de medirlos, se recurrió a imágenes por satélite y a 
herramientas online que, previamente comprobada su relativa fiabilidad respecto a las 
medidas, dieron como resultado unos muy buenos datos con los que trabajar. Esto se 
hizo en parte por comodidad y en parte porque, al no ser fiables los planos de interiores, 
los planos de exteriores no tendrían porque serlo. 
 
 
4.8.3 Realizando el presupuesto 
 
Dificultades encontradas durante la realización del presupuesto: 
 -­‐ El desconocimiento del estado del arte en cuanto a materiales y técnicas constructivas. 
 -­‐ Aprender a trabajar con un programa tipo Presto para la realización del presupuesto. 
 
                                                            
 
6 “Los cañones Vickers de 381/45 mm” Ed: Galland Books (consultar bibliografía). 
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-­‐ Al tratarse de un proyecto tan particular contiene materiales muy diferentes entre sí, 
unos son muy comunes en todas la obras y otros son mucho más difíciles de encontrar. 
 -­‐ Fue necesaria la introducción de reformas en varios puntos para garantizar la 
accesibilidad a los edificios y, además, se procuró en todo momento respetar el edificio 
y hacer las menores modificaciones posibles sobre los tabiques originales. 
 -­‐ Fueron necesarias varias reformas del primer presupuesto completo para modificar 
materiales, en unos casos por poco apropiados y en otros casos por resultar 
excesivamente caros. Incluso la reforma completa de instalaciones y replantear ciertas 
partes de la obra civil. 
 
 
4.8.4 En cuanto al impacto ambiental 
 
Las mayores dificultades asociadas serían las siguientes: 
 -­‐ Localizar la información necesaria para averiguar como abordar correctamente el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
 -­‐ Conseguir, a su vez, una forma de expresar el impacto ambiental que fuese para un 
proyecto en sí y no, como típicamente ocurre, para comparar alternativas; ya que la 
comparación de alternativas ya estaba hecha y además es argumentada al principio del 
estudio.
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 Estudio de impacto ambiental 5.
 
 
 Objetivo 5.1
 
El estudio del impacto ambiental que a continuación se presenta tiene como objetivo 
evaluar los efectos medioambientales que se derivarán de la recuperación de parte del 
Complejo Militar de Paloma Alta con el objetivo de construir un Museo Militar en su 
interior. 
 
Aunque se trate de un Estudio de Impacto Ambiental más bien modesto, sí se aborda lo 
que dadas las circunstancias del proyecto puede ser de mayor interés y lo más delicado. 
Asimismo, se incorporarán en el proyecto –en sus diferentes fases– las medidas 
reductoras y correctoras que sean pertinentes a fin de reducir la repercusión negativa de 
las acciones del proyecto. 
 
 
 Datos básicos del proyecto: 5.2
 
5.2.1  Denominación: 
 
Proyecto Piloto del Museo Militar de Paloma Alta 
 
 
5.2.2  Objeto: 
 
Recuperación –en una primera fase– de parte del Complejo Militar de la 
Batería de Costa de Paloma Alta con el fin de convertirlo en un Museo Militar 
aprovechando la coyuntura del relativo buen estado de los cañones que 
conforman la Batería. Para ello se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
- Rehabilitación de la Sala de máquinas de la 3ª Pieza. 
- Remozado de: 
 
o Las galerías del cañón, la caseta UTRANS, el puesto de mando o 
CECOM-COACTA. 
o Adecuación de pistas y servicios. 
o Obra de interiores destinada a conformar el museo. 
   
 
5.2.3  Justificación: 
 
Ya se adelantaban en la introducción de éste Proyecto las ventajas de la recuperación 
frente al abandono, el desmantelamiento total –cañones incluidos– o la demolición de 
éste tipo de instalaciones. 
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Para comparar las alternativas de este caso concreto el mejor sistema probablemente sea 
la realización de un análisis que, aunque breve, exponga los problemas que 
representarían cada una de ellas y, dado que el proyecto ya contempla la recuperación, 
explicar los porqués. 
 
Para el caso de la demolición, aunque gran parte de equipos y componentes se 
recuperen, apenas hay calificativos que permitan clasificar tal acción. Cualquiera que se 
haya detenido en la lectura de los apuntes históricos previos a este Estudio de Impacto 
Ambiental se dará cuenta de la importancia que tienen estas baterías de costa en la 
Historia de España, ya no sólo en cuanto a nuestra Historia Militar, sino la Historia 
relativamente reciente de España en términos absolutos. Y, ni que decir tiene, lo que 
supone una demolición de este tipo en términos medioambientales pudiendo modificar 
paisajes, vías fluviales superficiales y subterráneas, la morfología del suelo (por los 
préstamos y vertederos que deriven de las demoliciones) y, por otro lado, renunciando a 
un impacto positivo de generación de empleo en las poblaciones cercanas. 
 
En cuanto al simple desmantelamiento de la Batería, considerando el mejor escenario en 
el que los residuos fuesen reciclados por completo, sigue siendo una alternativa poco 
útil. Pues se continúa renunciando a generar actividad económica y dejando una huella 
ecológica considerable en el seno de un Parque Nacional. Bien sea por el movimiento 
de tierras o, por el propio hecho de no hacerlo dando lugar a una suerte de cuevas, 
galerías y locales que el entorno tardaría en mimetizar y absorber, pero que aún así, no 
son deseables en el entorno en que nos movemos. Salvo por la extracción o no de los 
residuos, el impacto de ésta alternativa es prácticamente el mismo que el de la 
demolición. 
 
Vistas las anteriores conclusiones respecto a la demolición y el desmantelamiento, 
queda por analizar la opción del abandono de las instalaciones. En esta situación huelga 
explicar el impacto ambiental que semejantes estructuras de metal pueden provocar con 
el tiempo. Es más, comparando las imágenes tomadas por César Sánchez de Alcázar en 
los últimos días de operación de la Batería y las tomadas en julio de 2011 con motivo de 
éste proyecto –solo separadas en el tiempo por 3 años– se ve como han avanzado el 
óxido y las humedades. Y se puede predecir el futuro que le espera a la Batería sin 
mantenimiento de ningún tipo. Indudablemente, el paisaje, las aguas y la fauna pueden 
verse amenazadas. Y continuamos renunciando al aprovechamiento económico, ni de 
patrimonio, ni histórico, ni cultural. En resumidas cuentas, no otorga beneficio en forma 
alguna. 
 
Añadir que todas las alternativas anteriores dejan, bien explanadas o bien galerías que 
son un muy buen entorno para actos delictivos del tipo tráfico de drogas. Es ya conocido 
el caso de unas instalaciones de este tipo que han sido abandonadas en Galicia y que se 
han convertido en residencias de okupas, punto de encuentro de drogadictos y camellos, 
o también, en “punto limpio” improvisado (también denominado “vertedero ilegal”). Ya 
que como vertedero, el pozo de los cañones –que es profundo– y las galerías, admiten 
un considerable volumen de basura con los consabidos riesgos a la hora de eventuales 
incendios por combustión de dicha basura. 
 
Así pues, no es atrevido decir que no hay alternativa, porque las alternativas no son 
apropiadas. Si no fallan en términos ambientales, que todas ellas lo hacen en cierta 
medida, fallan desde el punto de vista de la conservación del patrimonio. Por lo que, la 
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única alternativa que responde a éstas dos necesidades es la recuperación. 
 
Ya para acabar, decir que la necesidad de tal recuperación queda reforzada a la vista de 
las imágenes que se adjuntan a continuación. Como dice el refrán: “Una imagen vale 
más que mil palabras”. Las imágenes muestran una batería recuperada y otra 
abandonada, ambas en una misma zona estratégica en la provincia de A Coruña en 
Galicia. 
 
Ilustración 104: Dependencias abandonadas (Fotografía realizada en Monte Campelo por José Cadaveira Pappalardo, 
2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 105: Parte superior del pozo visiblemente deteriorado (Fotografía realizada en Lobateiras por José Cadaveira 
Pappalardo, 2005). 
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Ilustración 106: Planta baja del pozo vista desde el pasillo (Fotografía realizada en Cabo Prior por José Cadaveira 
Pappalardo, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 107: Restos de la sala de máquinas y el acumulador de aceite (Fotografía realizada en Cabo Prior por José 
Cadaveira Pappalardo, 2005). 
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Ilustración 108: Fondo del pozo de uno de los cañones convertido en basurero (Fotografía realizada en Cabo Prior por José 
Cadaveira Pappalardo, 2005). 
 
 
Ilustración 109: Vista de la plataforma que rodea el exterior del pozo del cañón (Fotografía realizada en Cabo Prior por 
José Cadaveira Pappalardo, 2005). 
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Ilustración 110: Interior del pozo del cañón visto desde la plataforma (Fotografía realizada en Cabo Prior por José 
Cadaveira Pappalardo, 2005). 
 
 
 
Ilustración 111: Dependencias destruidas y abandonadas (Fotografía realizada en Cabo Prior por José Cadaveira 
Pappalardo, 2005). 
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Ilustración 112: Vista superior de los acuartelamientos en ruinas (Fotografía realizada en Cabo Prior por José Cadaveira 
Pappalardo, 2005). 
 
 
 
Ilustración 113: Vista delantera de un cañón de la batería del Monte San Pedro en A Coruña. Un ejemplo de recuperación 
(Fotografía realizada en Monte San Pedro por José Cadaveira Pappalardo, 2005). 
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Ilustración 114: Vista lateral de un cañón de la Batería de San Pedro en A Coruña (Fotografía realizada en Monte San 
Pedro por José Cadaveira Pappalardo, 2005). 
 
 
 
Ilustración 115: Otra vista lateral de uno de los cañones de A Coruña (Fotografía realizada en Monte San Pedro por José 
Cadaveira Pappalardo, 2005). 
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Ilustración 116: Situación actual de la batería (Fotografía realizada en Monte San Pedro por José Cadaveira Pappalardo, 2005). 
 
 
5.2.4  Localización: 
 
El área que ocupa la Batería de Costa con sus edificaciones y sus tres cañones se sitúa 
en la provincia de Cádiz, comarca de Campo de Gibraltar y dentro del término 
municipal de Tarifa. 
 
 
 
Ilustración 117: Plano de relieve  de la región Campo de Gibraltar. 
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En el mapa topográfico que ha facilitado el Servicio Geográfico del Ejército – E 1: 
50.000 de la Serie L – mapa que comprende el área afectada y correspondiente a la 
denominación 12/13-48 (1.076/1.077) Tarifa y se encuentra en la cuadrícula de 
proyección U.T.M. 30S TE 95 TE 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
l
u
stración 118: Plano de relieve de la sierra de San Bartolomé, con la localización de Paloma 
Alta. 
 
Situada a unos 16,5 Km de Tarifa, se puede acceder a ella a través de la Carretera 
Nacional 340. 
 
 
 
Ilustración 119: Mapa de carreteras, de Tarifa a Paloma Alta. 
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Ilustración 120: Magnificación del mapa de carreteras, Paloma Alta se encuentra abajo a la izquierda. 
 
 
 
  Inventario Ambiental 5.3
 
5.3.1 Datos meteorológicos. 
 
El clima de Tarifa es húmedo, con temperaturas no excesivamente altas en verano y 
suaves en invierno; bien ventilada, con predominio del viento del Este, que llega en 
ocasiones a ser bastante fuerte. Las precipitaciones son relativamente altas, alcanzando 
los 800 mm en promedio, en su totalidad procedente de la lluvia, más frecuentes en 
invierno, finales de otoño y comienzos de primavera. Es frecuente la aparición de 
niebla, que los marineros llaman “taró”. La insolación es alta, con unas 2.600 horas de 
Sol al año en promedio. La presión atmosférica es estable, con una media de 760,7 mm 
de mercurio y una humedad relativa entorno al 80% a lo largo de todo el año. La 
temperatura media alcanza su valor máximo en el mes de agosto con 22,6 grados y la 
temperatura media mínima se produce entre los meses de enero y febrero con 13,5 
grados.  
 
El viento es el fenómeno meteorológico más llamativo de Tarifa. El del Este o levante 
es el predominante durante todo el año, con velocidades medias entre 30 y 40 
kilómetros por hora, su frecuencia es mayor entre los meses de mayo y octubre. Son 
también abundantes los vientos del noroeste y los del oeste, con velocidades muy 
inferiores al levante, pues sólo alcanzan como media los 15 y 19 kilómetros por hora 
respectivamente. Aunque todavía menos frecuentes, hay que señalar los vientos del 
suroeste que llegan a tener velocidades que superan los 30 km/h. 
 
Las rachas de viento alcanzan velocidades considerables. El más alto registro en Tarifa 
en los últimos cuarenta años se tuvo en el año 1989, cuando en el mes de diciembre 
hubo rachas de viento de levante de 166 kilómetros por hora.  
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5.3.2 Datos climatológicos 
 
5.3.2.1 Temperaturas 
Aunque pueda parecer evidente, es necesario indicar que las temperaturas del eje de 
ordenadas son grados centígrados. De manera que podemos ver como evolucionan las 
temperaturas -en grados centígrados- a lo largo del año.  
 
 
Gráfico 1: Temperaturas anuales. 
 
 
5.3.2.2 Vientos 
 
Tarifa es un típico destino de surfistas en España, algo que es comprensible si uno 
observa velocidades de los vientos que podemos encontrar en esta región. 
 
En la imagen de abajo tenemos la distribución de los vientos, según su componente, por 
meses y con una escala de velocidades en Km/h. Como se había indicado antes, la 
componente Este del viento es la dominante y es en ella en donde se alcanzan las 
mayores velocidades. 
 
 
 
Gráfico 2: Frecuencia anual relativa de la dirección del vientos. 
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Ya que, al ser un gráfico que recoge los datos medios de todo un año, no se ve del todo 
claro como es la distribución en las diferentes estaciones y, esperando que sea de 
utilidad para la comprensión del comportamiento de los vientos, se presentan a 
continuación los mismos datos en grupos de tres meses. Grupos de tres meses que son 
aproximadamente los correspondientes a las diferentes estaciones del año: 
 
 
Gráfico 3: Rosa de los vientos para los meses de invierno. 
 
 
Gráfico 4: Rosa de los vientos para los meses de primavera. 
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Gráfico 5: Rosa de los vientos para los meses de verano. 
 
 
 
 
Gráfico 6: Rosa de los vientos para los meses de otoño. 
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5.3.2.3 PRECIPITACIONES MEDIAS 
 
 
 
Gráfico 7: Precipitaciones medias anuales. 
 
5.3.2.4 HUMEDAD RELATIVA 
 
Gráfico 8: Evolución de la humedad relativa a lo largo del año. 
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5.3.2.5 FRECUENCIA DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
 
 
Gráfico 9: Frecuencia de los fenómenos meteorológicos. 
 
 
 
5.3.2.6 HORAS DE SOL AL MES 
 
 
Gráfico 10: Media de las horas de sol para cada mes del año. 
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5.3.2.7 Geología: 
 
El Campo de Gibraltar, como la zona norte de Marruecos, está formado por una serie 
muy compleja de sucesiones geológicas enmarcadas en lo que se denomina Unidades 
del Campo de Gibraltar, típicas del extremo sur de la Cordillera Bética. Las Unidades 
del Campo de Gibraltar aparecen en diferentes afloramientos en todo el territorio si bien 
la Unidad del Aljibe, formada por areniscas son las más abundantes del territorio. La 
Unidad de Almarchal aparece principalmente en el término de Tarifa aunque existen 
pequeños afloramientos en los entornos a la cantera de Los Guijos en Algeciras. Está 
formado por margas esquistosas aunque algunos sondeos han mostrado que pueden 
poseer una matriz muy abundante en arcillas. La Unidad de Facinas aparece en la 
comarca únicamente en los alrededores de esta pedanía de Tarifa aunque es muy 
abundante en el Norte de África; está formada principalmente por arcillas y margas. La 
Unidad de Bolonia aparece de forma discontinua en diversas zonas costeras desde 
Bolonia al río Palmones, igual que ocurre con la unidad de Facinas la de Bolonia tiene 
mayor representación en Marruecos esta unidad cretácica tiene una facies típica de 
arcillas rojizas. La Unidad de Algeciras está formada por un flysch margo areniscoso 
micáceo con edades comprendidas entre el oligoceno y el cretácico. Los materiales 
cuaternarios ocupan principalmente las cuencas de los ríos y han sido formadas por el 
acúmulo de sedimentos procedentes de los cauces fluviales. 
 
 
 
Ilustración 121: Unidades geológicas de la zona del Estrecho. 
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5.3.2.8 Relieve 
 
Las sierras del Campo de Gibraltar ocupan todo el eje central de la comarca y aunque no 
alcancen grandes alturas si llegan a adquirir una fuerte pendiente en su encuentro con la 
costa dando lugar a la formación de abruptos acantilados. 
Las mayores alturas se presentan en el interior de la comarca, alrededor del pico del 
Aljibe y en la sierra del Bujeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 122: Mapa del relieve del Campo de Gibraltar. 
 
Enmarcando las sierras campogibraltareñas se encuentran las vegas de los principales 
ríos, Palmones-Guadiaro al este y Barbate al oeste. 
 
 
5.3.2.9 Geomorfología 
 
Uno de los mejores recursos disponibles para la observación de la geomorfología son 
los mapas del Plan de Ordenación de Recursos Naturales realizados por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Por ello es del todo recomendable estudiar 
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dicha geomorfología, tanto marina como terrestre, a través de estos mapas. Claro está, 
se hará un recorte ampliado de la zona de interés que, junto con la leyenda del mapa, no 
dejará duda alguna de cómo se distribuyen los diferentes accidentes geográficos de la 
zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 123: Geomorfología terrestre. 
 
 
 
Ilustración 124: Leyenda del mapa de geomorfología terrestre. 
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Ilustración 125: Geomorfología marina. 
 
 
 
Ilustración 126: Leyenda del mapa de geomorfología marina. 
 
 
5.3.2.10 Edafología. 
 
En líneas generales hay dos tipos de suelo que caracterizan esencialmente la región de 
sierras y colinas: 
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o La tierra parda forestal sobre areniscas silíceas del Aljibe. 
o El lehm margoso sobre sedimentos calizos del Eoceno. 
 
La tierra parda forestal es el suelo de las sierras y montañas, y el lehm margoso, el suelo 
de las colinas. Existen además, en esta región, suelos de vega aluvial, suelos rojos 
mediterráneos y tierras pardas calizas. 
 
 
5.3.2.11 Hidrología 
 
La delimitación de la zona no incluye ningún elemento hidrológico de relevancia, 
arroyos y pequeños ríos atraviesan el área de estudio en dirección al mar. Los de mayor 
entidad se encuentran en el sector occidental y son el Arroyo del Valle, el Jara y el 
Vega, que desembocan en la playa de Los Lances de Tarifa formando una amplia 
marisma. En el tramo oriental desemboca el río Guadalmesí. 
 
 
 
 
Ilustración 127: Hidrología de la región del Estrecho. 
 
 
 FAUNA Y FLORA 5.4
 
5.4.1 Flora 
 
La característica fundamental de la flora es el aspecto actual que presenta, consecuencia 
de las peculiares condiciones climatológicas de la zona y de una fuerte presión antrópica 
desde tiempos remotos. 
 
En las zonas de sierra, como Sierra de la Plata y de San Bartolomé, el tapiz vegetal que 
cubre sus laderas está formado por quercíneas y acebuches, sustituidos en gran parte de 
su superficie por matorral y por pinos y eucaliptos de repoblación. 
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A pesar de la acción del hombre, se conservan ejemplares de laurel silvestre (Laurus 
Nobilis) en las grietas expuestas a la umbría de Laja de la Zarga. En las partes más bajas 
de las sierras y en las cumbres desaparecen las formaciones boscosas para dar lugar a 
pastizales y a matorral rastrero, respectivamente. 
 
En los pastos crece un endemismo de la zona el Narcissus viridiflorus, mientras que en 
las zonas más altas dominan los brezos (Erica australis, E. scoparia y E. umbellata), el 
cantueso (Lavandula Stoechas), la pervinca (Vinca herbacea), la litodora (Lithodora 
prostrata), el jaguarzo o jara (Halimium lasianthum) y la jara cervuna o jara macho 
(Cistus populifolius), destacando también la presencia del endemismo ibero-
norteafricano hiniesta (Genista triacanthos) y del endemismo ibérico carcasa 
(Chamaespartium tridentatum).  
 
Las zonas más protegidas por su inaccesibilidad conservan una vegetación característica 
con el sedo (Crasulácea Sedum hirsutum) en los lugares soleados y ombligo de venus 
(Umbilicus rupestris) en las zonas más umbrías. Además de éstas, aparece un 
endemismo ibero-africano de la familia de las Droseráceas, la liga o rosolí portugués 
(Drosophyllum lusitanicum), planta carnívora de color amarillo y hojas muy largas y 
estrechas. 
 
En la Ensenada de Bolonia, el piso arbóreo ha sido sustituido por un inmenso pastizal en 
el que destacan leguminosas como la zulla (Hedysarum coronarium), el guisante 
esparraguero (Tetragonolobus purpureus), la lotera (Lotus subbiflorus) o el carretón 
(Medicago polymorpha) y la alfalfa de secano (Medicago trunculata), entre otras; 
compuestas como la tagarnina (Scolymux hispanicus y Scolymux maculatus), algunas 
especies de cardos (Carlina corymbosa, Carlina racemosa), junto con el cardo 
borriquero (Galactites tomentosa), la manzanilla de invierno (Chamaemellum 
fuscatum), manzanilla estrellada (Chamaemellum mixtum), la caléndula campestre 
(Calendula arvensis); gramíneas como el dáctilo (Dactylis glomerata), el triguillo 
(Aegylops geniculata), la Poa anual (Poa annua), pasto de las bermudas (Cynodon 
dactylon), la briza (Briza máxima), greña menuda (Anthoxanthum ovatum) y 
cariofiláceas como la colleja (Silene colorata), carmentilla (Silene gallica), crucíferas 
como Diplotaxis siifolia del género de los jaramagos, geraniáceas como el alfilerillo 
(Erodium cicutarium) y plantagináceas como el pie de liebre (Plantago lagopus), el 
llantén menor o siete venas (Plantago lanceolata) y hierba estrella (Plantago 
coronopus). 
 
La duna de Bolonia presenta una vegetación muy adaptada a este ambiente, con algunos 
rodales de lastón o barba de abad (Elymus farctus) y barrón (Ammophyla arenaria), bajo 
cuya protección se instalan ejemplares de tártago marino (Euphorbia paralias) y el 
cuernecillo de mar (Lotus creticus). 
 
Más concretamente en punta Camarinal y Punta Paloma, el sustrato arbóreo está 
dominado por una repoblación de pino piñonero (Pinus pinea) con algunos ejemplares 
de sabina (Juniperus phoenicea) y enebro (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa), 
más abundantes junto a los acantilados. A medida que nos alejamos de la costa, en 
Punta Camarinal, aparecen especies como el lentisco (Pistacia lentiscus), el bayón 
(Osyris quadripartita) o el jaguarzo negro (Cistus monspeliensis), destacando entre 
todas la camarina (Corema album). En Punta Paloma, sin embargo, los espacios dejados 
por los pinos están cubiertos con un retamar monoespecífico, bajo cuyas plantas 
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resultan abundantes la valeriana española (Centranthus calcitrapae) y la pimpinela 
escarlata o muraje (Anagallis arvensis). 
 
La llanura de Los Lances está dominada por un pastizal terófito con cardo cuco (Carlina 
corymbosa) y el uvero (Carlina Racemosa), presentando una vegetación típica de ribera 
en el cauce de los ríos Jara y Vega, con especies como el carrizo (Phragmites communis 
o Juncus acutus). La zona de playa está dominada por el barrón (Ammophila arenaria), 
acompañado en las partes más degradadas por la uña de león (Carpobrotus 
acinaciformis), especie introducida para sostener la arena, y en las mejor conservadas, 
por hinojo marino o perejil marino (Crithmum marítima), cardo de mar (Eryngium 
maritimum), Alhelí de mar (Malcomia litorea) y el tártago marino (Euphorbia paralis). 
Destacados entre otros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 128: Pinus pinea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 129: Juniperus phoenicea. 
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Ilustración 130: Anagallis arvensis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 131: Centranthus calcitrapae 
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5.4.2 Fauna 
 
La fauna de esta zona es muy rica y diversa, destacando, por el número de 
representantes, el grupo de las aves. Los resultados publicados hasta el momento 
incluyen más de setecientas mil aves censadas pertenecientes a treinta y cuatro especies. 
Las más numerosas son cigüeña blanca (Ciconia ciconia), halcón abejero (Pernis 
apivorus) y milano negro (Milvus migrans). 
 
También se observan el águila imperial (Aquila adalberti) y la cigüeña negra (Ciconia 
nigra), consideradas en peligro de extinción y «Especies que deben ser objeto de 
medidas de protección en cuanto a su hábitat» según la normativa europea. Además de 
éstas, se puede contemplar el buitre negro (Aegypius monachus), el halcón borní (Falco 
biarmicus) y el elanio azul (Elanus caeruleus). De igual forma el alimoche (Neophron 
percnopterus), el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), el aguilucho cenizo (Circus 
pygargus) el águila perdicera (Hieraetus fasciatus), el halcón de Eleonor (Falco 
eleonorae) y el halcón peregrino (Falco peregrinus) han sido vistas en el contexto del 
programa MIGRES. Todas ellas son consideradas vulnerables por la legislación 
española. 
 
Un ave especialmente interesante es el vencejo culiblanco cafre (Apus caffer), especie 
norteafricana que se va introduciendo en Europa de modo natural, siendo la Sierra de la 
Plata el primer lugar de Europa donde se detectó la reproducción de esta especie. 
 
También nidifica en estas sierras el buitre leonado (Gyps fulvus). Las colonias de 
nidificación de esta especie son las más meridionales en Cádiz y en la Península Ibérica. 
Entre las dos sierras inmersas en el ámbito de aplicación del Plan se contabilizan un 
total de 50 parejas nidificantes. En la Sierra de la Plata se localizan dos colonias, la 
mayor de las cuales es la de la Laja Lasarga con 33 parejas y la más occidental la de la 
Laja de Ranchiles, de menor entidad. En la sierra de San Bartolomé existe otra colonia 
más pequeña que las anteriores. 
 
Por último, con respecto a las aves, se puede observar la presencia de varias especies de 
limícolas como el correlimos tridáctilo (Calidris alba) o el ostrero (Haematopus 
ostralegus), entre otros y carádridos como el chorlitejo patinegro (Charadrius 
alexandrinus) o el chorlitejo grande (Ch. hiaticula), pertenecientes a familias citadas en 
el Apéndice II del Convenio de Bonn como especies migratorias que deben ser objeto 
de acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y aprovechamiento. 
 
Como ya se había dicho antes, los ecosistemas del Estrecho son considerados los de 
mayor riqueza faunística de la costa española, principalmente por ser zona de 
confluencia entre las provincias marinas lusitánica, mediterránea y mauritana. 
La abundante flora y la fauna de estos ecosistemas es la responsable de la presencia de 
cetáceos residentes como: el calderón común (Globicephala melas), el delfín común 
(Delphinus), el listado (Stenella coeruleoalba), la orca (Orcinus orca) y el mular 
(Tursiops truncatus) y los transeúntes que serían: el cachalote (Physeter 
macrocephalus) y rorcual común (Balaenoptera physalus), a la par, también es 
responsable de los grandes caladeros de peces existentes, como El Voraz.  
Del mismo modo que el estrecho de Gibraltar actúa como zona de paso de aves 
migratorias entre Europa y África también establece la comunicación entre el océano 
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Atlántico y el mar Mediterráneo. Ocurre así para el caso de diversas especies 
migradoras, y es importante señalar el paso de cetáceos y atunes. Señalar además que, 
de entre los cetáceos, el único que realiza procesos migratorios sería el rorcual común 
(Balaenoptera physalus). De entre los túnidos, es la migración de atunes rojos (Thunnus 
thynnus) -una primera fase con función reproductora- en la que los individuos adultos 
pasan hacia el mediterráneo para desovar en los meses de mayo y junio y una fase de 
retorno en julio y agosto en la que regresan al Atlántico para alimentarse en las costas 
occidentales del continente africano. 
El estudio de estas migraciones ha generado un importante número de asociaciones de 
naturalistas en la zona que participan en diversos proyectos para el estudio de las aves 
en su paso por el Estrecho. Entre éstos destaca el Programa MIGRES, financiado por la 
Consejería de Medio Ambiente y coordinado por la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/Birdlife). 
 
Destacar también al meloncillo (Herpestes ichneumon) o mangosta común y a la gineta 
(Genetta genetta) o gato almizclero como mamíferos endémicos de la zona: 
 
 
 
Ilustración 132: Herpestes ichneumon. 
 
 
 
Ilustración 133: Genetta genetta. 
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 Caracterización Social 5.5
 
5.5.1 Análisis demográfico y del modelo de poblamiento. 
 
La población del Campo de Gibraltar, según los datos correspondientes al año 1999 
(Instituto de Estadística de Andalucía, 2001), asciende en la actualidad a unos 230.000 
habitantes, de los que casi la mitad -105.066 habitantes- pertenecen al municipio de 
Algeciras y 15.364 habitantes se asocian al término municipal de Tarifa. 
 
La extensión superficial de la comarca de Campo de Gibraltar es de 1.524 km2, lo que 
supone en torno a una quinta parte del total de la provincia. Los municipios de Algeciras 
y Tarifa tienen una superficie de 505 km2, de los que más del 80% pertenecen a este 
último.  
 
El ritmo de crecimiento intercensal observado desde principios del presente siglo ha 
llevado a triplicar la población entre 1900 y 1991. En los años transcurridos en la 
década de los noventa se observa un estancamiento inicial, para producirse, 
posteriormente, un cambio de tendencia reflejado en una pérdida neta de población y el 
hecho de que el modelo demográfico del Campo de Gibraltar se empiece a consolidar, 
indica que su situación evoluciona desde una fase de transición avanzada hacia el 
régimen maduro. 
 
Por otro lado, la población de los municipios de Algeciras y Tarifa refleja un modelo de 
ocupación del territorio cuyos aspectos más reseñables son los siguientes: 
 
- La densidad observada en el término de Tarifa es reducida, de apenas 36 hab./km2, en 
contraposición a la que presenta Algeciras, de cerca de 1.200 hab./km2. Algo que es 
debido en parte a que la ciudad homónima es el núcleo urbano más importante de toda 
la comarca del Campo de Gibraltar. 
 
- La estructura del poblamiento es diferente en ambos municipios: Mientras que en 
Algeciras es casi mononuclear, la mayoría de la población se acumula en el núcleo 
urbano de Algeciras, en Tarifa existe una veintena de entidades de población menor que 
configuran un modelo polinuclear. Modelo, el de Tarifa, que queda claro cuando se 
observa que a ambos lados del núcleo urbano residen más de 13.000 habitantes de 
forma permanente. 
 
- Se da un acusado contraste, típico en zonas costeras, entre la zona serrana interior y el 
litoral, donde se sitúan los núcleos urbanos más importantes. 
 
- Si dividimos la comarca de en Este y Oeste tenemos que, en el tramo occidental se 
sitúa la mayor parte de núcleos de menor entidad, mientras que el tramo oriental se 
caracteriza por un sistema de asentamientos muy débil. En este punto, nótese la 
influencia del valor estratégico del territorio pues, debido probablemente a las 
servidumbres vinculadas a la Defensa Nacional, no se han podido consolidar dichos 
asentamientos. El eje de comunicación de la carretera N-340, al igual que ocurre en 
muchos otros casos, explica la distribución, casi lineal, de buena parte de las entidades 
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de población existentes y de los establecimientos de alojamiento turístico reglado, 
especialmente en lo que se refiere a campamentos de turismo. 
 
- En los dos grandes núcleos de población -Tarifa y Algeciras- se observa crecimiento 
demográfico, mientras que en los elementos secundarios del sistema urbano (Betis, 
Casas del Porro o El Lentiscal) se hacen evidentes los procesos de estancamiento e 
incluso despoblamiento. 
 
- A la par, aquellos asentamientos denominados “enclavados” exigen especial atención 
por la relación que se establece entre éstos, los recursos naturales y las posibilidades 
reales de gestión de un espacio natural protegido. Además, empiezan a detectarse casos 
(Monte Público Betis, por ejemplo) en los que áreas de “enclavados” se urbanizan con 
objetivos muy diferentes a los del motivo original de este modelo de asentamiento. Es 
decir, ya no se trata de ocupaciones del Monte Público por parte de familias de origen 
humilde vinculadas a los recursos del monte, cuya función era la de primera residencia. 
Por lo que las mayores tensiones del espacio litoral están vinculadas a las presiones que 
ejercen las iniciativas relacionadas con el ocio y el turismo y, asimismo, el rápido 
aumento de las “segundas residencias” debe ser tenido en cuenta para planificar el 
desarrollo sostenible de este territorio costero. De hecho, en los próximos años, la 
competencia que ejercerán las actividades de ocio y recreo –“segundas residencias”, 
especialmente- sobre el espacio y los recursos será tan fuerte y desigual respecto a las 
rentas agrarias que, de no existir una política decidida al respecto y una disciplina 
urbanística rigurosa, la viabilidad de un modelo sostenible de desarrollo podría verse 
comprometida. 
 
- Sin olvidar que, la proximidad del litoral de los municipios de Algeciras y Tarifa a las 
costas de África y las desigualdades económicas entre los habitantes del continente 
europeo y el africano, han provocado que en los últimos años que se incremente 
enormemente el número de personas que intentan atravesar el Estrecho de Gibraltar con 
destino a diversos países de Europa donde se demanda mano de obra poco cualificada. 
 
- Los episodios de llegada masiva de inmigrantes cada vez son más frecuentes en las 
playas, por lo que este área se está convirtiendo en un espacio sujeto a las actuaciones 
de la Administración del Estado en materia de Seguridad Nacional. Por parte de la Junta 
de Andalucía se ha aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de enero de 2002, el Primer 
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que implica, entre otras medidas 
novedosas, la construcción de una red de centros de primera acogida en zonas costeras y 
la creación de un punto de información y asistencia en el Campo de Gibraltar. 
  
5.5.2 Análisis del modelo económico 
 
Parece fundamental hablar del modelo de económico de ambas ciudades, porque aunque 
es Tarifa la más cercana de las dos al área de trabajo de este proyecto, la influencia de la 
economía algecireña es indiscutible. 
 
 
5.5.2.1 La economía de Algeciras: 
  
El principal motor económico de la ciudad es su puerto, el principal de España en 
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tráfico total de mercancías con un movimiento de 74'8 millones de toneladas durante 
2008. Entre ese tráfico encontramos contenedores, a graneles líquidos y graneles 
sólidos. 
Entre los sectores económicos la agricultura es puramente residual con unas 15 
hectáreas de cultivos de cereales destinados al forraje y unas 4 hectáreas dedicadas al 
cultivo de árboles frutales.  
Respecto a la pesca son escasos los barcos que realizan tareas extractivas en las aguas 
cercanas en la actualidad tras la crisis de los caladeros marroquíes que redujo 
considerablemente la flota de trabajadores empleados en más de un 50 por ciento. Hoy 
día destaca en lonja la recepción de productos congelados importados desde otras partes 
del mundo. 
En el entorno de la comarca campo-gibraltareña la localidad de San Roque es la que 
mantiene mayor número de industrias en base sobre todo al polo químico establecido en 
la zona en la década de 1970, tras el cierre de la verja gibraltareña, mientras que 
Algeciras es la segunda ciudad con mayor número de industrias de la comarca y dentro 
de las grandes ciudades andaluzas es la cuarta población con mayor cuota de actividades 
industriales correspondiendo la mayor parte con el sector manufacturero y de 
transformación de metales. 
 
Existen en la ciudad cuatro grandes polígonos industriales que concentran la mayor 
parte de las actividades de este sector, son los polígonos de Los Guijos, Las Pilas, el 
Cortijo Real, La Menacha y un polígono industrial nuevo en Los Pastores, gracias a la 
firma de un acuerdo con la Zona Franca de Cádiz. 
 
Respecto al resto de sectores económicos cabe destacar la construcción que ha sido 
durante los primeros años del presente siglo el que más fuertemente ha crecido 
manteniendo el desarrollo empresarial local contrarrestando a otras actividades, 
claramente en retroceso, y el comercio siendo Algeciras el municipio que posee el 
mayor número de licencias y superficies comerciales de la comarca. 
Por último, respecto al turismo, es reseñable que Algeciras cuenta con una gran cantidad 
de plazas hoteleras situándose en la quinta posición dentro de las grandes ciudades 
andaluzas y la primera dentro de la comarca. A pesar de ello, y del aumento del número 
de pernoctaciones, Algeciras es una ciudad de paso correspondiendo la mayoría de sus 
turistas a viajeros a la espera de realizar el paso del estrecho de Gibraltar o con destino a 
otras poblaciones cercanas de la Costa del Sol.  
Con la función de promover esta actividad la Fundación Municipal de Turismo 
(F.M.T.), dependiente del Ayuntamiento de la ciudad, coordina la concesión de ayudas 
a cuantos proyectos e iniciativas puedan surgir dentro del sector turístico. 
 
5.5.2.2 La economía de Tarifa: 
 
La base de la economía local es el turismo existiendo en la ciudad 44 establecimientos 
hoteleros con más de 1200 plazas. Es considerable el turismo relacionado con 
actividades deportivas marítimas, especialmente windsurf y kitesurf debido a las 
particulares condiciones de viento presentes en el Estrecho de Gibraltar. 
El entorno natural del municipio permite también la realización de muy diversas 
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actividades de ocio donde destacan las observaciones de cetáceos a bordo de barcos o 
las rutas a través del Parque natural de Los Alcornocales y del Parque natural del 
Estrecho. 
Respecto al resto de sectores económicos la industria está presente en el Parque Eólico 
de Tarifa gestionado por la Sociedad Eólica de Andalucía. Este parque comenzó a 
producir energía a partir de aerogeneradores en 1992 y tras múltiples ampliaciones llegó 
en 2008 al Teravatio por hora convirtiéndose la planta eólica con mayor energía 
facturada de España. 
Tiene cierta importancia la agricultura, sobre todo en el ámbito rural en forma de 
monocultivos de secano. Del total del municipio 5283 hectáreas son dedicadas al 
cultivo, de ellas 5273 corresponden a cultivos herbáceos destacando el trigo. Los 
cultivos de leñosas, frutales principalmente, ocupan una escasa superficie. 
 
 
 Titularidad de los terrenos afectados. 5.6
 
Los terrenos en los que se van a llevar a cabo las obras de recuperación y 
posteriormente de construcción del museo pertenecen al Ministerio de Defensa y siguen 
siendo, a día de hoy, zona ocasional de maniobras militares para determinados cuerpos 
del Ejército de Tierra. Por lo que, continúan siendo zona militar y habrá que coordinar 
este hecho con las visitas de civiles que se organicen al museo. 
 
 
 Aspectos legales de posible aplicación. 5.7
 
5.7.1 Legislación Internacional 
• Instrumento de ratificación del Convenio sobre evaluación de impacto en el medio 
ambiente en un contexto, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de Febrero de 1991. 
(Firmado el 20-10-1997). BOE 261, de 31-10-1997. 
5.7.2 Legislación de la Unión Europea 
• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente. DOCE 175/L, de 05-07-85. 
• Decisión 96/151/CE de la Comisión, de 2 de Febrero de 1996, sobre el 
reconocimiento de la norma española UNE 77-801(2)-94 por la que se establecen 
especificaciones para sistemas de gestión medioambiental de conformidad con el 
artículo 12 del Reglamento (CEE)  1836/93 del Consejo. DOCE 34/L, de 13-02-96. 
• Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de Marzo de 1997 por la que se modifica la 
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOCE 73/L, de 14-03-97. 
• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente (SEA). DOCE 197/L, de 21-07-2001. 
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5.7.3 Legislación Española 
 
5.7.3.1 Legislación Específica de E.I.A 
 
• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. BOE 
241, de 7-10-2000. 
• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. BOE Num. 111, de 9-5-2001. 
• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente.   
5.7.3.2 Calificación Ambiental, Gestión y Auditorias Ambientales   
• Informe de evaluación integrada sobre la sostenibilidad en España, 2006. Fuente: 
Ministerio de Medio Ambiente. 
5.7.3.3      Legislación sectorial aplicable al E.I.A  
• Decreto 1022/1964, de 15 de Abril, por el que se aprueba el texto articulado de la ley 
de Patrimonio del Estado, modificado por las Leyes 66/1997 y 14/2000.   
• Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. Modificada por la 
Ley 66/1997.   
• Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE  Num.155, de 
29-6-1985.  
• Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que desarrolla el Reglamento de Patrimonio 
Nacional. BOE 88, de 13-04-1987.   
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. BOE Num. 181, de 297-1988. 
• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. BOE  74, de 28-3-1989.   
• Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre, aprobando el Reglamento General para 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. BOE  Num. 297, 
de 12-12-1989.  
• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. Reglamento General de Carreteras. 
BOE  Num. 228, de 23-9-1994. 
• Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre. Espacios Naturales. Establece medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres (Traspone la Directiva Hábitats 92/42/CEE). 
BOE  Num. 310, de 28-12-1995.   
• Orden de 27 de diciembre de 1999 que aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado de la 
Instrucción de Carreteras, en la que se establecen los criterios técnicos para el 
trazado geométrico de las carreteras. BOE Num. 28, de 02-02-2000.   
• Ley 7/2001, de 14 de mayo, de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, 
texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril. BOE Num. 116, de 
15-05-2001.   
• Orden de 13 septiembre 2001 de modificación parcial de la Orden de 16 de 
diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las 
vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la Orden de 27 
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de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1.IC. Trazado, de la 
Instrucción de Carreteras. BOE Num. 231, de 26-09-2001. 
• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE Num. 35, de 8-2-2002.  
5.7.4  Legislación Autonómica de la Comunidad de Andalucía 
 
• Orden de 12 de julio de 1988, por la que se dictan normas para el cumplimiento de la 
obligación de incluir un Estudio de Impacto Ambiental en proyectos de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes. 
• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA de 13-09-91 
y BOE de 26-09-1991. 
• Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. BOJA de  17-03-199. 
•  Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA de 17-03-1995. 
• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se Aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental. BOJA Num. 3, de 11-01-1996. 
• Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se establecen normas para la aplicación 
del Reglamento (CEE) 1836/93, del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite 
que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales. BOJA  Num. 35, de 
23-3-1999 
• Ley 7/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental. BOE Num. 190, de 9-8-
2007. 
 
 Identificación y valoración de impactos. 5.8
 
5.8.1 Interacciones previstas 
 
• Sobre la fauna: Se prevén interacciones transitorias, debidas al ruido durante la 
ejecución de la obra, pero no permanentes. Tampoco se entienden estas como graves 
ya que en ningún momento se invade un entorno silvestre o realiza una obra que 
resulte invasiva para la comunidad animal terrestre.  
 
• Sobre el paisaje: No se modifica el paisaje en absoluto, es más, se puede considerar 
que la introducción de zonas ajardinadas y cuidadas junto con labores de limpieza 
del museo puede tener un impacto positivo sobre la zona en materia de incendios. 
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• Sobre las aguas superficiales y subterráneas: No se prevé interacción alguna con 
vías fluviales de ningún tipo. Ni superficiales ni subterráneas. 
 
• Sobre la vegetación: El impacto sobre la vegetación es mínimo e incluso positivo, se 
sustituyen zonas de hormigón y hierba seca por jardines con arbustos y flores. 
 
• Sobre el suelo y la morfología del terreno: El impacto que se prevé para el caso de 
los suelos es muy bajo. Los préstamos y vertederos se aplican casi en exclusiva a las 
zanjas realizadas para conducir las instalaciones. Por otro lado, en el caso de los 
desbroces y los rellenos, los daños que se ocasionen van a ser reparados. 
 
• A causa del ruido: Como se ha indicado antes, para el caso de la fauna, habrá ruido. 
Las obras, como es lógico por otra parte, van a traer consigo ruidos generados por la 
actividades de la misma y la maquinaria. Lo que sí, este impacto es transitorio. 
 
• Sobre el patrimonio histórico, cultural y arqueológico: El impacto sobre el 
patrimonio histórico y cultural será claramente positivo. En cuanto a lo arqueológico, 
es muy poco probable que tenga lugar alguna interacción con restos arqueológicos. 
 
• Sobre el medio atmosférico: No se prevén interacciones con el medio atmosférico 
en modo alguno. 
 
• Sobre las infraestructuras: No se puede hablar de una interacción con 
infraestructura, más correcto es decir que se renueva una de ellas. Por otro lado, 
habrá un mayor desgaste de las pistas de acceso que existen entre el complejo y la 
carretera N-340. 
 
• Sobre la logística de extinción de incendios forestales: Se produce una interacción 
positiva al mejorar la respuesta de los edificios ante incendios interiores. Por otro 
lado, al contar con personal de seguridad la respuesta ante incendios forestales puede 
ser mucho más rápida. 
 
• Sobre las vías pecuarias: Se prevén interacciones con vías pecuarias, según los 
planos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional en la Vereda de la Reginosa 
se cruza en tres puntos con las obras de pistas e instalaciones. De todos modos, dado 
que las instalaciones van a ir soterradas y la carretera será renovada -no 
modificándose su trazado- no se esperan más que interacciones temporales durante 
una fase de las obras.  
 
• Sobre factores socioeconómicos: El impacto sobre los factores socioeconómicos es 
positivo. 
 
 
5.8.2 Valoración global del impacto de la ejecución del proyecto 
 
En el cuadro siguiente se resume de forma sintética la naturaleza de los impactos 
previsibles, jerarquizados en función de su intensidad relativa y de la necesidad de 
planear o no medidas protectoras, previas y contemporáneas a la ejecución del Proyecto, 
o de incorporar al mismo medidas correctoras o protectoras para compensar o restaurar 
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esos efectos. Al mismo tiempo se valoran los impactos residuales resultantes una vez 
aplicadas las medidas protectoras o correctoras pertinentes. 
 
 
MATRIZ DE IMPACTOS 
IMPACTO VALORACIÓN MEDIDAS PROTECTORAS 
MEDIDAS 
CORRECTORAS 
IMPACTO 
RESIDUAL 
Sobre la fauna compatible No No compatible 
Paisajístico positivo - - positivo 
Sobre aguas superficiales 
y subterráneas compatible No No compatible 
Sobre suelo y morfología compatible No No compatible 
Sobre la vegetación 
natural compatible No No compatible 
Sobre el patrimonio 
histórico, cultural y 
arqueológico. 
positivo - - positivo 
Sobre el medio 
atmosférico compatible No No compatible 
Sobre las infraestructuras moderado No No compatible 
Por generación de ruido compatible No No compatible 
Sobre la logística de ext. 
de incendios forestales. positivo - - compatible 
Sobre las vías pecuarias compatible No No compatible 
Sobre factores 
socioeconómicos positivo No No positivo 
 
Tabla 2: Matriz de impactos. 
 
 
La importancia de los elementos ambientales efectuados se ha valorado en función de su 
contribución a la calidad ambiental global de ámbito de estudio, según la siguiente 
escala: 
 
Ø Elementos de mayor importancia relativa: 
 
o Impacto sobre la fauna. 
o Impacto sobre el paisaje. 
o Impacto sobre la vegetación natural. 
o Impacto sobre el patrimonio histórico. 
o Impacto por generación de ruido. 
o Impacto sobre la logística de incendios forestales. 
o Impacto sobre factores socioeconómicos. 
 
Ø Elementos de importancia intermedia: 
 
o Impacto sobre el suelo y la morfología. 
o Impacto sobre las infraestructuras. 
o Impacto sobre las vías pecuarias. 
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Ø Elementos de menor importancia: 
 
o Impacto sobre aguas superficiales y subterráneas. 
o Impacto sobre el medio atmosférico. 
 
Los  coeficientes de ponderación utilizados en la valoración del impacto previsible a 
causa de cada uno de los elementos a considerar, son: 
 
• Elementos de mayor importancia: 3 
• Elementos de importancia media: 2 
• Elementos de menos importancia: 1 
 
Por otro lado, los valores utilizados en la valoración de impacto previsible a causa de 
cada uno de los elementos a considerar, serán: 
 
• Impacto crítico: -5 
• Impacto severo: -3 
• Impacto moderado: -2 
• Impacto compatible: -1 
• Impacto positivo: 1 
 
MATRIZ DE COEFICIENTES Y VALORES DE IMPACTO 
IMPACTO 
COEFICIENTE 
DE 
PONDERACIÓN 
VALOR 
DEL 
IMPACTO 
VALOR 
PONDERADO 
Sobre la fauna 3 -1 -3 
Paisajístico 3 1 3 
Sobre aguas superficiales y subterráneas 1 -1 -1 
Sobre suelo y morfología 2 -1 -2 
Sobre la vegetación natural 3 -1 -3 
Sobre el patrimonio histórico, cultural y 
arqueológico. 3 1 3 
Sobre el medio atmosférico 1 -1 -1 
Sobre las infraestructuras 2 -1 -2 
Por generación de ruido 3 -1 -3 
Sobre la logística de extinción de incendios 
forestales. 3 1 3 
Sobre las vías pecuarias 2 -1 -2 
Sobre factores socioeconómicos 3 1 3 
Impacto Global 
  
0,03 
 
Tabla 3: Matriz de coeficientes y valores de impacto. 
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El impacto global del Proyecto se estima cuantitativamente como el cociente entre la 
suma de los valores ponderados de los impactos y el máximo valor numérico alcanzable 
por dicha suma (-145). Con esta aproximación la variación posible de la magnitud de 
dicho impacto se sitúa entre -0,2 (máximo impacto positivo posible), dónde los 
impactos son considerados todos positivos y 1 (máximo impacto negativo posible), 
dónde todos los impactos se consideran críticos. 
 
Ahora, atendiendo a los valores numéricos que puede tomar el valor del impacto, el 
impacto global del proyecto se valora finalmente según la siguiente escala: 
 
· Impacto crítico: 
 
Se considera como tal al impacto global que alcanza un valor superior a 0,8 o bien 
alguno de los elementos de mayor importancia alcanza la valoración de crítico. 
 
· Impacto severo: 
 
Ocurre cuando el valor medio del impacto global alcanza un valor inferior a 0,8 y 
superior a 0,5 o bien si alguno de los elementos de mayor importancia ambiental se 
valora como severo y no es mitigable con medidas correctoras y protectoras. 
 
· Impacto moderado: 
 
Es considerado como tal aquel que alcanza un valor medio de impacto global igual o 
superior a 0,3 e inferior a 0,5 y no se producen impactos severos no mitigables sobre 
elementos de mayor importancia. 
 
· Impacto compatible: 
 
El valor medio del impacto ambiental es inferior a 0,3 y no se producen impactos 
moderados o severos sobre elementos de mayor importancia que no puedan ser 
mitigables con medidas correctoras y protectoras. 
 
 Análisis de los resultados obtenidos: 5.9
 
Con los resultados obtenidos tras la identificación de impactos potenciales y la 
consecuente imputación de coeficientes y valores, se ha obtenido un valor de impacto 
global de 0,03. Se trata de un valor inferior a 0,3 y no hay presencia de impactos 
moderados o severos sobre elementos de importancia, por lo que el impacto -en base a 
la escala antes establecida- se califica de compatible. 
 
Se trata de un impacto de entorno al 3% mientras que la cota superior de los impactos 
compatibles es del 30%, por lo que se puede concluir que el impacto es mínimo. 
 
 
 Propuestas de medidas correctoras y protectoras 5.10
 
No se disponen medidas protectoras o correctoras puesto que el impacto provocado por 
el Proyecto, como indicábamos antes, es muy bajo. 
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 Programa de vigilancia ambiental 5.11
 
Los impactos ocasionados por la ejecución del Proyecto son muy bajos y no tienen unas 
consecuencias a largo plazo que sea necesario vigilar. Además, no contempla 
posibilidad alguna de que el Proyecto (en su etapa de explotación) ocasione un impacto 
inesperado derivado de las actividades del Museo Paloma Alta. 
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Memoria de propuestas 
145 
 
 Memoria de propuestas 6.
 
 
 ITINERARIO 6.1
 
En este apartado se busca abordar el itinerario que seguirían aquellos que visiten el 
Museo Paloma Alta. Cada una de las etapas de la visita va acompañada de fotos que 
facilitan la identificación de los elementos y de planos que facilitan la localización de 
los mismos en el conjunto del complejo militar. 
 
6.1.1 Entrada: 
 
 
Ilustración 134: Entrada al Complejo Militar Paloma Alta. 
 
La entrada a un museo, aunque se trate de uno integrado en un Parque Natural, es un 
elemento fundamental. Por ello, debe ser reformada para poner al visitante en situación, 
puesto que es la primera impresión que se da de las instalaciones y, además, aporta 
cierto rigor a la estética del museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 135: Situación de la entrada en el plano general. 
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6.1.2 Garita del Cuerpo de Guardia: 
 
 
 
Ilustración 136: Vista frontal de la garita de entrada. 
 
Esta pequeña construcción, junto con la entrada, conforman la primera impresión que 
reciben los visitantes y es importante para el Proyecto cuidar este tipo de detalles. 
 
 
 
 
Ilustración 137: Situación en el plano general de la garita de entrada o cuerpo de 
guardia. 
 
Aunque en una primera fase la “zona de vida” se encuentre en una situación de  
pseudoabandono, al recuperar estos dos elementos que conforman la entrada al 
complejo, dejamos ver una promesa de recuperación total del complejo y una estética 
definida del mismo. 
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6.1.3 Caseta UTRANS: 
 
Ilustración 138: Vista frontal superior de la caseta UTRANS. 
 
Siguiendo el trazado de las pistas de acceso, que serán debidamente reasfaltadas, se 
llega a una bifurcación en forma de Y, mirando justo enfrente, veremos la caseta 
UTRANS. 
 
Aquí tendrá lugar la recepción de los visitantes que vayan a ver el museo, a estos se les 
acercará en bus o micro-bus. 
 
En la caseta UTRANS, como parte de esta Recepción, los visitantes podrán disfrutar de 
los siguientes contenidos: 
 
• Una presentación audiovisual rápida del contexto histórico mediante un proyector. 
• Documentación de carácter histórico y curiosidades del contexto histórico. Todo ello 
puesto mediante paneles en la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 139: Situación de la caseta UTRANS en el plano general. 
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Al término de la presentación, dejando el tiempo suficiente para que los visitantes 
puedan leer la documentación que se les expone, serán guiados a través de carteles hacia 
el cañón. 
  
Esta ruta hacia el cañón se hará andando, por la pista recién asfaltada y debidamente 
señalizada con marcas viales. 
 
 
6.1.4 La tercera pieza: 
 
 
Ilustración 140: Vista frontal de la tercera pieza. 
 
A la hora de hablar de una visita a la tercera pieza, debemos tener presente que ésta se 
compone principalmente de dos elementos, cañón y galerías. Dichos elementos no están 
físicamente conectados por un acceso a través del cual se pueda realizar una visita 
grupal. 
 
Puesto que, por un lado tenemos el cañón a ras de suelo y por el otro, a nueve metros de 
profundidad, están las galerías de la batería. 
 
 
 
Ilustración 141: Galería de entrada y puerta de acceso al vestíbulo. 
 
Aclarado este punto, los contenidos a abordar entre los dos elementos de la tercera 
pieza, son: 
 
• El funcionamiento del cañón, que se explicará al aire libre, de viva voz y con el 
apoyo de carteles de exteriores. 
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• Una exposición de fotos antiguas y actuales sobre la historia de la batería, ésta será 
colocada dentro de las galerías del cañón. 
 
• El propio contenido de las galerías, que también son objeto de museo, se mostrarán y 
explicarán debidamente, junto con paneles explicativos. 
 
Ilustración 142: Situación de la tercera pieza en el plano general. 
 
Vistos los contenidos de la tercera pieza, la ruta del museo “Paloma Alta” continúa a 
pie, viendo el paisaje y disfrutando de las vistas. Ese paseo nos llevará al centro de 
mando o CECOM-COACTA, uno de los edificios clave dentro de la zona táctica de la 
batería y última parada de la visita al complejo. 
 
 
6.1.5 El Centro de Mando o CECOM-COACTA 
 
Ilustración 143: Vista del Centro de Mando, sala semicircular y garita. 
 
Dentro del Centro de Mando podremos ver: 
 
• Una explicación del edificio, para que sirvió en su momento etc. 
Memoria de propuestas 
 
150 
• Material museográfico de los conflictos militares del estrecho. 
• Material museográfico que explique como se distribuye el despliegue militar de 
España en toda la zona del estrecho y a ambos lados del mismo. 
• Material expositivo del problema de la inmigración ilegal en la zona, controlada po 
mafias, el asunto de las pateras, etc. 
• Material expositivo sobre las aves y la organización MIGRES. 
• Material expositivo sobre yacimientos de interés en los alrededores. (ej. Ruinas 
romanas de Baelo Claudia). 
 
También dentro del propio CECOM-COACTA, al término de la visita, se podrá: 
 
 Tomar un refrigerio mediante unas máquinas expendedoras instaladas a tal efecto. 
 También habrá una tienda de recuerdos y material relacionado con lo visto. Libros, 
películas, etc… 
 
 
Ilustración 144: Situación del Centro de Mando en el plano general. 
 
El camino de vuelta se hará paseando hasta la caseta UTRANS y, a partir de allí, el 
autobús  estará esperando. 
 
 
 MATERIAL DE MUSEO 6.2
 
En base a la propuesta de este museo, será considerado material de museo: 
 -­‐ Toda la información y fotos disponibles para incluirlas en los paneles expositivos. -­‐ Todo el material audiovisual que se pueda conseguir sobre la instalación y vida de la 
Batería de Costa. 
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-­‐ Información facilitada por Migres sobre las migraciones de aves en el estrecho. -­‐ Información facilitada por otras asociaciones sobre las migraciones marinas. -­‐ Información facilitada por el Ministerio de Defensa explicando sobre una de las 
maquetas el alcance de los cañones y la importancia estratégica de esa posición años 
atrás y en la actualidad. -­‐ Información facilitada por el Ministerio del Interior sobre el problema de la 
inmigración, las oleadas de cayucos y la labor realizada por el propio Ministerio al 
respecto. Todo ello sobre una maqueta. -­‐ Información facilitada por el Ministerio de Defensa sobre la importancia estratégica 
del Campo de Gibraltar. -­‐ Toda la información que proceda incluir sobre lugares de interés turístico de la zona. 
 
Todo ello será completado por las explicaciones de un guía que, entre sus obligaciones, 
estará la de ayudar a reconocer el litoral marroquí y la situación de las principales 
ciudades de uno y otro lado a la hora de observar el paisaje desde el mirador de la 
CECOM. 
 
 
 RUTAS 6.3
 
El tejido turístico de la provincia de Cádiz es rico en posibilidades y las rutas a realizar 
dentro de la provincia que se encuentran recogidas aquí, son rutas que ya existen, que 
están promovidas por la Diputación de Cádiz y de las que se podrá informar a los 
interesados dentro de Paloma Alta. Estas serían: 
 
- Ruta Americana: 
 
• Visita a Cádiz 
• Visita al Puerto de Santa María 
• Visita a Sanlúcar de Barrameda  
 -­‐ Ruta de Artesanía. 
 -­‐ Ruta de Los Caballos. 
 -­‐ Ruta de Los Castillos: 
 
• La ruta de las defensas marítimas: de Sanlúcar a Tarifa. 
• La ruta de los castillos de la frontera: La sierra, Los Pueblos Blancos y el 
Campo de Gibraltar. 
• Ruta de los Castillos del Interior: La Campiña y La Janda. 
 -­‐ Ruta de La Costa: 
 
• La Mar de Cádiz. 
• Playas llenas de historia y ficción. 
• Playas de Colores. 
 -­‐ Ruta del Flamenco: 
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• Visita a Jerez, Cádiz y los Puertos. 
• Visita a San Fernando: La ruta de “Camarón”. 
 -­‐ Rutas Gastronómicas: 
 
• La cocina marinera. 
• La Campiña y el interior. 
• La sierra de Cádiz. 
 -­‐ Ruta Gótico-Mudéjar: 
 
• Sanlúcar de Barrameda. 
• Rota y el Puerto de Santa María. 
• Jerez de la Frontera. 
• Arcos de la Frontera. 
• Medina Sidonia. 
 
 -­‐ Rutas Jardines Históricos y botánicos: 
 
• Parque Genovés de Cádiz. 
• Jardín Botánico de San Fernando. 
• La Huerta del Rosario de Chiclana de la Frontera. 
• Parque Alberto Durán de Jerez. 
• Jardines Románticos del Palacio de los Infantes de Orleáns y Borbón de 
Sanlúcar de Barrameda. 
• Jardín Renacentista del Castillo-Palacio de los Ribera de Bornos. 
• Jardín Botánico de “el castillejo” de El Bosque. 
 
 -­‐ Ruta de los Parques Naturales: 
 
• Parque Natural del Estrecho. 
• Parque Natural de Bahía de Cádiz. 
• Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate. 
• Parque Nacional del Entorno de Doñana. 
• Parque Natural de la Sierra de Grazalema. 
• Parque Natural de Los Alcornocales. 
 
- Monumentos Naturales: 
 
• Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar. 
• Monumento Natural Duna de Bolonia. 
 -­‐ Ruta de los Pueblos Blancos. 
 -­‐ Ruta del Toro. 
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-­‐ Ruta del Vino. 
 -­‐ Ruta Romana: 
 
• Ruta Romana del interior de Cádiz. 
• Ruta Romana por la costa de Cádiz. 
 
 
 LA IDEA EXPANDIDA 6.4
 
Como ya adelanta el propio título del proyecto, se trata de un Proyecto en básico en 
primera fase de la recuperación, rehabilitación y musealización del Complejo Militar 
Paloma Alta. 
 
En su momento se trazó la posible recuperación del mismo en tres etapas o fases; en una 
primera etapa se llevaría a cabo el proyecto presente; en una segunda etapa se 
recuperarían los dos restantes cañones con accesos y ajardinado y; en una tercera se 
proyectaría la recuperación completa de la zona de vida. 
 
6.4.1 Las dos piezas restantes: 
 
Al tratarse de tres cañones, todos ellos casi iguales, no tiene sentido que los visitantes se 
adentren en casamata y galerías de cada uno de los cañones alargando así la visita; por 
ello se propone usar los tres cañones como si se tratase de un solo elemento y mostrar al 
público, de forma selectiva, lo que en mejor estado se encuentre de cada uno de ellos.  
 
Pongamos por caso, la casamata de la tercera pieza, la sala de máquinas de la segunda y 
las galerías de la primera. Única y exclusivamente para poder explicar al público el 
funcionamiento de los cañones contando con el mejor material en cada caso. 
 
De no encontrarse en buen estado una de las piezas, esta quedaría condenada a ser 
elemento ornamental junto con la zona ajardinada que la acompañará. 
 
6.4.2 La zona de vida: 
 
En el contexto del museo militar que se ha planteado con este proyecto piloto, la zona 
de vida completa todo lo que adelantaba en las salas del Centro de Mando y completa, 
asimismo, el museo como una instalación multipropósito. En torno a esto se han 
planteado muchas posibilidades para la zona de vida. Entre ellas: 
 
 Cursos de verano de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la 
Universidad de Cádiz. 
 Campamentos de verano. 
 Observación de aves y fauna, junto con biblioteca temática para investigadores que 
deseen trabajar “in situ”. 
 Punto de encuentro de aficionados al senderismo. 
 Rutas en bicicleta. 
 Jornadas gastronómicas al aire libre. 
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 Miradores instalados en distintos puntos del Museo Paloma Alta. 
 Usar la capacidad del museo como punto de información turística para diversos 
elementos de la zona del Estrecho. 
 
Muchas de estas propuestas pueden convertir a Paloma Alta en el epicentro cultural de 
la zona de Tarifa, sobretodo en época estival. Época en la que por otro lado se puede 
contar con una gran afluencia de turistas, probablemente la mayor en todo el año. 
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 CONCLUSIONES 7.
 
 
En vista de todo lo anterior y considerando los estudios que se incluyen en los anexos, sobretodo 
en cuanto al tema económico, las conclusiones que podemos extraer del trabajo realizado pueden 
resumirse y sintetizarse en las siguientes: 
 
 
• Tenemos la oportunidad de recuperar una antigua zona militar con un 
peso enorme en términos históricos. 
• Tenemos también la oportunidad de convertirlo en museo y dar a 
conocer de una manera amena y práctica una parte de la Historia de 
España. 
• Podemos prever  un gran número de visitas. 
• Consideramos que el museo podría colaborar a impulsar el turismo de la 
zona y con ello crear puestos de trabajo en la zona.  
• Sabemos que se puede hacer, como hacerlo y que es rentable. 
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CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DE LA ZONA DE OBRA                                    
SUBCAPÍTULO E1 SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES DE OBRA                            
 
P01           mes ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA         
 Mes de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante
 perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliextireno expandido. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución exterior de 
 alumbrado y con toma de fuerza exterior a 220 V.  
  ________________________________________________  
 8,00 108,51 868,08 
P02                                    mes A.A/INOD, DUCHA LAVABO 3G, TERMO                                
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra, con un inodoro, una ducha, un lavabo
 con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las 
 oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con chapa fenólica antideslizante y resistente al 
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. 
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de 
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V.  
  ________________________________________________  
 8,00 154,62 1.236,96 
P03           u  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                    
 Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.  
  ________________________________________________  
 2,00 180,10 360,20 
P04           u  ACOMET. PROV. ELECT.  A CASETA                                    
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 2,00 86,04 172,08 
P05           u  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 75,92 75,92 
P06           u  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 Limpieza y desinfección de caseta de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  ________________________________________________  
 16,00 133,88 2.142,08 
P07           u  ACOMET. PROV. SANEAMIENT. A CASETA                                
 Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 62,98 62,98 
P08           u  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                      
 Taquilla metálica individual con llave, de 1,78 metros de altura y colocada. Amortizable en 10 usos.
  
  ________________________________________________  
 10,00 10,67 106,70 
P09           u  PORTARROLLOS INDUSTRIAL C./ CERRADUR                              
 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
  ________________________________________________  
 1,00 4,14 4,14 
P10           u  JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 4,13 4,13 
P11           u  BOTIQUÍN DE OBRA                                                  
 Botiquín de obra instalado.  
  ________________________________________________  
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 1,00 18,00 18,00 
P12           u  REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN                                            
 Reposición de material de botiquín de obra.  
  ________________________________________________  
 2,00 34,56 69,12 
 
P13                                    u  EXT. POLV. ABC 6 Kg EF 21ª-113 B                                  
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21ª-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. De agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
 NOR.  
  ________________________________________________  
 2,00 35,97 71,94 
  _______________  
 
             TOTAL SUBCAPÍTULO E1 SERVICIOS SANITARIOS Y  .................................................................................. 5.192,33 
 
SUBCAPÍTULO E2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 
P14           u  CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 2,56 25,60 
P15           u  PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,06 40,60 
P16           u  MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,04 10,40 
P17           u  MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 13,78 137,80 
P18           u  IMPERMEABLE                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 7,95 79,50 
P19           u  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 18,56 185,60 
P20           u  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Faja elástica para protección de sobresfuerzos, con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
  
  ________________________________________________  
 5,00 28,10 140,50 
P21           u  PAR DE GUANTES LONA / SERRAJE                                     
 Un par de guantes lona/serraje de tipo americano de primera calidad, homologados CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 1,86 18,60 
P22           u  PAR BOTAS DE SEG. PUNT. SERR.                                     
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 20,67 206,70 
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P23           u  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
  ________________________________________________  
 10,00 10,07 100,70 
E19           u  CHALECO REFLECTANTE DE OBRA                                       
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
  
   
  ________________________________________________  
 10,00 3,59 35,90 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN  ..................................................................................... 981,90 
      
      SUBCAPÍTULO E3 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
P24           h  COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encargado,
 dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con 
 categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
  ________________________________________________  
 8,00 45,63 365,04 
P25           u  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Reconocimiento médico obligatorio.  
  ________________________________________________  
 10,00 36,39 363,90 
P26           h  FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE                                  
 Formación en seguridad e Higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por
 un encargado.  
  ________________________________________________  
 32,00 10,12 323,84 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E3 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD…………………………………………… 1.052,78 
 
 SUBCAPÍTULO E4 CARTELERÍA                                                        
 
E17           u  Cartel serigrafiado PVC                                           
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. De espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 3,66 3,66 
E18           u  Panel serigrafiado PVC                                            
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. De espesor nominal. Tamaño 
 700x1000 mm Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos “Prohibido el paso
 a toda persona ajena a la obra”, i/colocación. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 11,54 11,54 
  
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO E4 CARTELERÍA  .................. 15,20 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DE LA ZONA DE OBRA ................................................ 7.242,21 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................... 7.242,21 
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 CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL DE PISTAS Y ACCESOS                                    
 SUBCAPÍTULO E01 PISTAS                                                            
 
P27           m2  FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE                             
 Fresado de firme bituminoso existente hasta 5 cm de espesor, en sustitución de capa de rodadura de
 los tramos de carretera, incluyendo el transporte a vertedero.  
  ________________________________________________  
 8.973,22 3,26 29.252,70 
E20           m3  ZANJAS DE SERVICIO                                                
 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
 manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre
 transporte. Incluso contención de las paredes de las zanjas donde fuera  necesario.  
  ________________________________________________  
 1.030,17 6,34 6.531,28 
E21           u  ARQUETAS RIEGO                                                    
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, con tapa
 prefabricada de hormigón armado.  
  ________________________________________________  
 11,00 212,91 2.342,01 
E094          u  ARQUETAS DE BIE                                                   
 Arqueta de paso, de hormigón en masa “in situ”, registrable, de dimensiones interiores 60x60x60
 cm, con marco y tapa de fundición.   
  ________________________________________________  
 144,00 152,39 21.944,16 
E22           u  ARQUETAS ELECTRICIDAD Y VIDEO                                     
 Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 50x50x100 cm, con tapa
 prefabricada de hormigón armado.  
  ________________________________________________  
 10,00 212,91 2.129,10 
E23           m  CANALIZACIONES RIEGO                                              
 Tubería de polietileno baja densidad PE32, para instalación enterrada de red de riego, para una 
 presión de 4 kg./cm2., de 63 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
 des, i/p.p. de elementos de unión, incluida la apertura y el tapado de la zanja, instalada.  
  ________________________________________________  
 6.051,63 3,83 23.177,74 
E24           m  CANALIZACIONES ELECTRICIDAD                                       
 Tubería de 1 PVC de Ø 125 corrugado exterior – 110 mm Ø liso interior, tipo canalización eléctrica.
 Incluido cable guía, montada y ejecutada según normas REBT, colocada en zanja sobre cama de
 arena de río, de 10 cm. De espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la 
 generatriz con la misma arena, con P.P. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja y con P.P. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.  
  ________________________________________________  
 5.672,64 5,61 31.823,51 
E26           m3  CAMA DE ARENA EN ZANJAS                                           
 Relleno de arena para formación de cama de tuberías, extendida y nivelada.  
  ________________________________________________  
 28,91 25,37 733,45 
E27           m3  RELLENO DE ZANJAS CON TIERRAS PROPIAS                             
 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y compactación al 98% del
 Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.  
   
  ________________________________________________  
 126,72 10,84 1.373,64 
E28           m3  HORMIGÓN DE PROTEC. ZANJAS                                        
 Hormigón de cruce para protección de conductos en zanjas, hormigón HM-20, incluido transporte y
 extendido en zanja, ejecutado s/ normas municipales y pliego de prescripciones técnicas particulares
 de la obra. (sin rotura, excavación ni reposición de pavimento). Medida la longitud ejecutada. 
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  ________________________________________________  
 519,58 39,47 20.507,82 
 
E30            m3  COLOCACIÓN DE LA ZAHORRA                                          
 Relleno y extendido de zahorra, con medios mecánicos y/o manuales, incluso compactación, con
 rodillo y riego o con bandeja vibratoria reversible en zonas de difícil acceso y zanjas, en capas de
 25 cm de espesor máximo, con grado de compactación 98% del Proctor modificado, según. Se 
 incluye la ejecución manual de este trabajo en aquellas zonas de difícil acceso, en lazona de tierra 
 vegetal tipo “vía verde”, se realizarán unas perforaciones o pinchazos en la capa dezahorras para 
 que actue como drenaje según indicaciones. Medición teórica sobre perfil.  
  ________________________________________________  
 1.882,27 10,03 18.879,17 
E31           m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN PREVIO                                       
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica EC I y Dotación 1,2 Kg/m2, incluso elimi- 
 nación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto.  
  ________________________________________________  
 8.973,22 2,51 22.522,78 
E32           m2  CAPA INTERMEDIA DE ASFALTO                                        
 Mezcla bituminosa en caliente en capa intermedia, de 6 cm de espesor, de composición semidensa 
 G-20, con árido grueso calizo incluido el ligante, confeccionada en planta asfáltica móvil, incluso
 suministro, transporte al lugar de empleo, preparación de la superficie, extensión y compactación al
 97% de ensayo Marshall, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto.
  
  ________________________________________________  
 8.973,22 7,16 64.248,26 
E33           m2  PREP. Y LIMP. DE FIRME PARA LA CAPA DE RODADURA                   
 Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.  
  ________________________________________________  
 8.973,22 0,23 2.063,84 
E34           m2  CAPA DE RODADURA                                                  
 Mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura, de 4 cm de espesor, de composición semidensa 
 S-12, con árido grueso silicio incluido el ligante, confeccionada en planta asfáltica móvil, incluso
 suministro, transporte al lugar de empleo, preparación de la superficie, ex tensión y compactación al
 98% del ensayo Marshall, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo según planos de proyecto.
  
  ________________________________________________  
 8.973,22 6,20 55.633,96 
P391          m   TUBO DE TRANSPORTE                                                
 Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3” (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, 
 incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba
 hidráulica. Medida la unidad instalada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
 cm. Debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 cm. Por en-
 cima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones; colocación de cinta 
de señalización. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
 zanjas.  
  ________________________________________________  
 755,44 65,32 49.345,34 
P392          m   TUBO DE REPARTO                                                   
 Tubería de acero en clase negra de 1 1/2”, i/p.p. de accesorios, curvas, tés, elementos de sujeción, 
 imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 676,82 20,74 14.037,25 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E01 PISTAS  .............................................................................. 366.546,01 
 
 
 
 
Cód.                     Concepto / Resumen                                                                             Medida          Precio          Total 
 
178 
 
       SUBCAPÍTULO E02 ACCESOS AL CAÑÓN                                                  
 
E35           m2  DEMOLICIÓN DEL SUELO DE ENTRADA AL CAÑÓN                          
 Demolición de pavimento continuo de hormigón (soleras, etc), de espesor medio hasta 25 cm. Y p.p.
 de aceras, pavimentos, bordillos, rigolas, arrancado de arboles, tocones, raíces, picado de macizos
 de hormigón armado de antiguas cimentaciones, conductos y resto de instalaciones existentes no
 reutilizables, etc, con medios mecánicos y ayuda manual en zonas de difícil acceso, y carga sobre
 camión, incluso recorte de juntas, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y carga, sin
 incluir transporte a vertedero.  
  ________________________________________________  
 940,68 5,35 5.032,64 
E36           m3  TRANSPORTE DE TIERRAS Y/O ESCOMBROS                               
 Transporte de tierras y/o escombros con camión volquete de carga máxima 12 Tm., a vertedero 
 autorizado situado a cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de 
 cánones por almacenamiento de tierras o por reciclaje y residuos contra el medio ambiente, de ser 
 necesario, sin incluir carga. Medición excavación deduciendo rellenos de tierras propias, siempre que 
 no supere el volumen de excavación.  
  ________________________________________________  
 235,17 5,30 1.246,40 
E37           m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                    
 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión.  
  ________________________________________________  
 1.395,60 2,91 4.061,20 
E38           m3  TRANSPORTE DE TIERRAS Y/O ESCOMBROS                               
 Transporte de tierras y/o escombros con camión volquete de carga máxima 12 Tm., a vertedero 
 autorizado situado a cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de 
 cánones por almacenamiento de tierras o por reciclaje y residuos contra el medio ambiente, de ser 
 necesario, sin incluir carga.Medición excavación deduciendo rellenos de tierras propias, siempre que 
 no supere el volumen de excavación.  
  ________________________________________________  
 348,90 5,30 1.849,17 
E39           m2  LIMPIEZA DE HORMIGÓN EN SECO                                      
 Eliminación de cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de escombros y material de detritus, 
 para posterior transporte.  
  ________________________________________________  
 101,18 14,66 1.483,30 
E40           m3  TRANSPORTE DE TIERRAS Y/O ESCOMBROS                               
 Transporte de tierras  /o escombros con camión volquete de carga máxima 12 Tm., a vertedero auto-
 rizado situado a cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de 
 cánones por almacenamiento de tierras o por reciclaje y residuos contra el medio ambiente, de ser 
 necesario, sin incluir carga. Medición excavación deduciendo rellenos de tierras propias, siempre que 
 no supere el volumen de excavación.  
  ________________________________________________  
 0,51 5,30 2,70 
E41           m2  CAPA DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                 
 Relleno de tierra vegetal en taludes, en capas de 10/15 cm de espesor, incluyendo parte proporcional 
 de suministro, carga, transporte, extendido y compactación.  
  ________________________________________________  
 233,63 1,20 280,36 
E42           m2  COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL                                           
 Suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción = 30 KN/m2 y anticontaminante.
  
  ________________________________________________  
 940,68 0,95 893,65 
 
E43            m2  CAPA DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                 
 Relleno de tierra vegetal en taludes, en capas de 10/15 cm de espesor, incluyendo parte proporcional
 de suministro, carga, transporte, extendido y compactación.  
Cód.                     Concepto / Resumen                                                                             Medida          Precio          Total 
 
179 
  ________________________________________________  
 94,07 1,20 112,88 
E44           m3  LENGUA DE GRAVA ZONA DE PASO                                      
 Relleno por medios manuales con grava caliza 25/40 s/lvd, y compactado con bandeja vibradora 
 según normativa aplicable.  
  ________________________________________________  
 94,07 15,65 1.472,20 
E097          m2  TRAZADO DE ACERA MEDIANTE ENCOFRADO DE MADERA                     
 Encofrado de madera.  
  ________________________________________________  
 10,67 18,85 201,13 
E099          m   COLOCACIÓN DE BORDILLOS PARA ACERAS                               
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón mecanizado recto de 17x100x28 cm., tipo T3, sobre
 lecho de hormigón HM -25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con mortero de cemento M5, alineado y
 nivelado, p.p. de mermas y roturas, eliminación de restos y limpieza. Medido a cinta corrida. Todo
 según planos de proyecto.  
  ________________________________________________  
 71,14 33,56 2.387,46 
E098          m2  COLOCACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO PARA ACERA                         
 Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
 acero de 15x15x6, terminada con impresión “in situ” sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, su-
 ministro y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión 
 mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicación de 
 líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas con masilla de 
 poliuretano BOSTIK 2638.  
  ________________________________________________  
 71,14 18,30 1.301,86 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E02 ACCESOS AL CAÑÓN  ................................................................................ 20.324,95 
 
 SUBCAPÍTULO E03 ACCESOS A LA CASETA UTRANS                                        
 
E46           m2  DESBROCE DE LOS ALREDEDORES                                       
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos y/o manuales, considerando un espesor 
 medio de 25 cm, incluso parte proporcional de arrancado de restos de árboles, tocones, raíces, p.p. 
 depicado de macizos de hormigón armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminación de 
 antiguas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan existir, ayuda manual en zonas de 
 difícil acceso, y carga sobre camión. Medición en planta (queda incluida la excavación de 25 cm. De 
 la superficie desbrozada), según normativa aplicable.  
  ________________________________________________  
 608,09 0,89 541,20 
E48           m3  TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN                                  
 Transporte de tierras y/o escombros con camión volquete de carga máxima 12 Tm., a vertedero 
 autorizado situado a cualquier distancia, considerando tiempos de ida, descarga, vuelta y pago de 
 cánones por almacenamiento de tierras o por reciclaje y residuos contra el medio ambiente, de ser 
 necesario, sin incluir carga. Según normativa y las recomendaciones del estudio geotécnico. 
 Medición excavación deduciendo rellenos de tierras propias, siempre que no supere el volumen de 
 excavación.  
  ________________________________________________  
 152,02 7,36 1.118,87 
E49           m2  CAPA DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                 
 Relleno de tierra vegetal en taludes, en capas de 10/15 cm de espesor, incluyendo parte proporcional
 de suministro, carga, transporte, extendido y compactación.  
  ________________________________________________  
 608,09 1,20 729,71 
 
E50            m2  RAMPA DE ACCESO A MINUSVÁLIDOS Y MESETA                           
Cód.                     Concepto / Resumen                                                                             Medida          Precio          Total 
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 Formación de rampa y posterior meseta para adaptación de nivel de pavimento con recrecido de
 mortero de cemento y relleno con grava. Totalmente realizada para posterior solado de las misma.
  
  ________________________________________________  
 25,07 26,58 666,36 
E60           m2  SOLADO DE RAMPA CON HORMIGÓN IMPRESO                              
 Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
 acero de 15x15x6, terminada con impresión “in situ” sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, su-
 ministro y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión 
 mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicación de 
 líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas con masilla de 
 poliuretano BOSTIK 2638.  
  ________________________________________________  
 25,07 18,30 458,78 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E03 ACCESOS A LA CASETA UTRANS    ............................................................................. 3.514,92 
  
 SUBCAPÍTULO E04 ACCESO A LA CECOM-COACTA                                          
 
E51           m2  DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES            
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos y/o manuales, considerando un espesor
 medio de 25 cm, incluso parte proporcional de arrancado de restos de árboles, tocones, raíces, p.p.
 de picado de macizos de hormigón armado de antiguas cimentaciones y soleras, eliminación de anti-
 guas conducciones y elementos de obra, etc., que puedan existir, ayuda manual en zonas de difícil
 acceso, y carga sobre camión. Medición en planta (queda incluida la excavación de 25 cm. De la
 superficie desbrozada).  
  ________________________________________________  
 2.096,88 0,89 1.866,22 
E53           m3  TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN                                  
 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a una distancia no limitada.  
  ________________________________________________  
 524,22 7,36 3.858,26 
E54           m2  ENCOFRADO DE MADERA PARA FORMACIÓN DE CAMINO                      
 Encofrado de madera  
  ________________________________________________  
 44,72 18,85 842,97 
E55           m   COLOCACIÓN DE BORDILLOS                                           
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón mecanizado recto de 17x 100x 28 cm., tipo T3, sobre 
 lecho de hormigón H M -25/B/20/IIa, recibido y rejuntado con mortero de cemento M 5, alineado
 y nivelado, p.p. de mermas y roturas, eliminación de restos y limpieza. Medido a cinta corrida. Todo
 según planos de proyecto.  
  ________________________________________________  
 178,90 33,56 6.003,88 
E56           m3  COLOCACIÓN DE UNA CAPA PREVIA DE GRAVA                            
 Relleno de zanjas con medios manuales, con grava caliza 25/40 s/lvd, y compactado con bandeja
 vibradora.  
  ________________________________________________  
 26,83 15,65 419,89 
E57           m2  ACERA DE HORMIGÓN IMPRESO                                         
 Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
 acero de 15x15x6, terminada con impresión “in situ” sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2
 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regateado, vibrado,
 suministro y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión
 mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y aplicación de
 líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas con masilla de 
 poliuretano BOSTIK 2638.   
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 107,34 18,30 1.964,32 
 
E58        m2  COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL ALREDEDOR DE LA CASETA CECOM              
 Suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción =30 KN/m2 y anticontaminante.
  
  ________________________________________________  
 96,92 0,95 92,07 
E59           m2  CAPA DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES                                 
 Relleno de tierra vegetal en taludes, en capas de 10/15 cm de espesor, incluyendo parte proporcional
 de suministro, carga, transporte, extendido y compactación.  
  ________________________________________________  
 1.989,54 1,20 2.387,45 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E04 ACCESO A LA CECOM-COACTA  ................................................................................ 17.435,06 
  ____________  
  
TOTAL CAPÍTULO 2 OBRA CIVIL DE PISTAS Y ACCESOS  .................................................................................. 407.820,94 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................  407.820,94 
 
 
  
  
 CAPÍTULO 3 REMOZADO DE INTERIORES                                            
 
E001          m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS VERTICALES                
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, hasta alcanzar so-
 porte sano, para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 201,23 8,61 1.732,59 
E002          m2  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS                                    
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
 sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
  
  ________________________________________________  
 3,02 52,08 157,28 
E003          m2  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN                         
 Transporte con camión (60 t) de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a 40 km de distancia.  
  ________________________________________________  
 3,00 3,94 11,82 
E004          m2  GUARNECIDO DE PARÁMETROS VERTICALES                               
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 201,23 14,23 2.863,50 
E005          m2  PINTURA PAREDES                                                   
 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales u
 horizontales, color blanco para interiores.  
  ________________________________________________  
 201,23 5,26 1.058,47 
E006          m2  LIMPIEZA Y ARREGLO DE BALDOSÍN                                    
 Limpieza de pavimento cerámico de baldosín en mal estado de conservación, eliminando manchas,
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 sales, eflorescencias salinas y microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de una 
 disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapante 
 específico para baldosín; considerando un grado de complejidad alto.  
  ________________________________________________  
 13,12 14,36 188,40 
 
E90          u     RESTAURACIÓN DE MAQUINARIA Y CONDUCTOS                            
  
 INCLUYE:  
  
  
 Restauración de la maquinaria y conductos.  
    -­‐ Recogida de las placas que cubren las zanjas de canalización.  
   -­‐ Decapado del óxido de esas placas.  
   -­‐ Pintado de las placas de un color metálico, tipo acero.  
   -­‐ Colocación de las chapas metálicas de la zanja por la que transitan las canalizaciones.  
   -­‐ Limpieza de los respiraderos.  
   -­‐ Rascado de la pintura que cubre los respiraderos y conductos.  
   -­‐ Repintado de los respiraderos que hay en la explanada y conductos.  
   -­‐ Decapado del óxido restante en elementos de la sala de cargas, sala de pólvora y planta baja 
del pozo.  
   -­‐ Capa protectora de minio a los elementos afectados. 
 -­‐ Pintado de los mismos.  
  
  
 En cuanto al cañón:   
   -­‐ Limpieza de los dos pisos intermedios del pozo del cañón.  
   -­‐ Decapado de óxido y zonas afectadas por el mismo.  
   -­‐ Retirada, para su restauración del cartel indicativo de los grados que estaba pegado a las 
paredes del pozo. 
 -­‐ Raspado de pintura y óxido, miniado y repintado del exterior del cañón. Accesorios incluidos.
  
   
  ________________________________________________  
 1,00 60.000,00 60.000,00 
 
E91           m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO VERTICAL                                
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, hasta alcanzar so-
 porte sano, para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 131,71 8,61 1.134,02 
 
E92           m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO HORIZONTAL                              
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, hasta alcanzar
 soporte sano, para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
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  ________________________________________________  
 67,48 18,40 1.241,63 
 
E93           m3  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS                                    
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
 sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
  
  ________________________________________________  
 52,08 2,98 155,20 
E94            m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN                         
 Transporte con camión (60 t) de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a 40 km de distancia.  
  ________________________________________________  
 3,00 3,94 11,82 
E95           m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PARAMETROS VERTICALES            
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 131,71 14,38 1.893,99 
E96           m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PARÁMETROS HORIZONTALES          
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 67,48 14,38 970,36 
E97           m2  PINTADO PAREDES CON PINTURA ANTIHUMEDAD                           
 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales u
 horizontales, color blanco para interiores.  
  ________________________________________________  
 131,71 5,26 692,79 
E98           m2  PINTADO TECHO CON PINTURA ANTIHUMEDAD                             
 Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales u
 horizontales, color blanco para interiores.  
  ________________________________________________  
 67,48 5,26 354,94 
E99           u   LIMPIEZA GENERAL DE OBRA                                          
 Limpieza general de obra , incluyendo retirada de escombros y restos de materiales, limpieza de
 suelos, alicatados, carpinterías, rodapiés y aparatos sanitarios, incluso limpieza total exhaustiva con
 empresa especializada incluso fregado de suelos, limpieza de vidrios y suciedad en general, dejando
 la vivienda en condiciones optimas para su ocupación. También se incluye en esta unidad la limpieza
 de zonas comunes, portales descansillos, trasteros y garajes con aspiradora mecánica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.320,10 1.320,10 
E007          m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS VERTICALES                
 Picado de guarnecidos de yeso en parámetros verticales, por medios manuales, hasta alcanzar 
 soporte sano, para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 531,86 8,61 4.579,31 
E008          m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS HORIZONTALES              
 Picado de guarnecidos de yeso en parámetros horizontales, por medios manuales, hasta alcanzar
 soporte sano, para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 306,40 18,40 5.637,76 
E009          m3  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS                                    
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 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
 sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
 
  ________________________________________________  
 12,57 52,08 654,65 
E010           m2  DEMOLICIÓN DE SUELOS                                              
 Demolición de pavimento continuo de hormigón (soleras, etc), de espesor medio hasta 25 cm. Y p.p.
 de aceras, pavimentos, bordillos, rigolas, arrancado de arboles, tocones, raíces, picado de macizos
 de hormigón armado de antiguas cimentaciones, conductos y resto de instalaciones existentes no
 reutilizables, etc, con medios mecánicos y ayuda manual en zonas de difícil acceso, y carga sobre
 camión, incluso recorte de juntas, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y carga, sin
 incluir transporte a vertedero.  
   
  ________________________________________________  
 130,67 5,35 699,08 
E011          m3  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS                                    
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
 sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
  
  ________________________________________________  
 7,84 52,08 408,31 
E012          m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN                         
 Transporte con camión (60 t) de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a 40 km de distancia.  
   
  ________________________________________________  
 20,41 3,94 80,42 
E013          m2  SOLADO INTERIOR                                                   
 Solado de baldosa cerámica de 30x30 cm., recibido con cemento cola blanco sobre solera de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/ rejuntado con lechada de cemento CEM
 II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. PVP material 
 cerámico= 8.50 € / m2.  
  ________________________________________________  
 130,67 41,77 5.458,09 
E014          m   COLOCACIÓN DEL RODAPIÉ                                            
 Rodapié cerámico de 25x7 cm., recibido con cemento cola especial para yeso, i/rejuntado con 
 lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en su longitud. PVP
 material cerámico= 6.01 € / ml.  
  ________________________________________________  
 71,51 15,70 1.122,71 
E015          m2  GUARNECIDO EN PARÁMETROS VERTICALES                               
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 531,86 14,38 7.648,15 
E016          m2  GUARNECIDO EN PARÁMETROS HORIZONTALES                             
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 306,40 14,38 4.406,03 
E017          m2  PINTURA PAREDES                                                   
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
 verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
  _________________________________________________  
 531,86 6,48 3.446,45 
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E018          m2  PINTURA TECHOS 
                                                
 Pintura al temple liso blanco, en paramentos horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido,
 lijado y dos manos.  
  _________________ 
 306,40 4,64 1.421,70 
E019          m2  LIMPIEZA Y ARREGLO DE BALDOSÍN                                    
 Limpieza de pavimento cerámico de baldosín en mal estado de conservación, eliminando manchas,
 sales, eflorescencias salinas y microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de una 
 disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapante 
 específico para baldosín; considerando un grado de complejidad alto.  
  ________________________________________________  
 126,53 14,36 1.816,97 
E020          m2  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA                                          
 Limpieza general de obra , incluyendo retirada de escombros y restos de materiales, limpieza de
 suelos, alicatados, carpinterías, rodapiés y aparatos sanitarios, incluso limpieza total exhaustiva con
 empresa especializada incluso fregado de suelos, limpieza de vidrios y suciedad en general, dejando
 la vivienda en condiciones optimas para su ocupación. También se incluye en esta unidad la limpieza
 de zonas comunes, portales descansillos, trasteros y garajes con aspiradora mecánica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.320,10 1.320,10 
E021          m2  CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE TARIMA PARA ACCESO A MINUVÁLIDOS     
 Entablado base de tablero contrachapado de madera de 20 mm de espesor, colocado con fijaciones
 mecánicas.  
  ________________________________________________  
 8,50 31,60 268,60 
E61           m2  DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES                                    
 Demolición de muro de hormigón o ladrillo macizo, de hasta 30 cm. De espesor, incluso p.p. de 
 revestimientos existentes en ambas caras, mediante medios mecánicos y /o manuales, con retirada
 de escombros y carga sobre camión, sin transporte a vertedero.  
   
  ________________________________________________  
 27,89 6,85 191,05 
E62           m2  DEMOLICIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA                              
  
 Extracción con medios manuales de elementos de carpintería exterior metálica con sus vidrios y
 cercos, incluso p.p. apuntalamientos y andamios, en el caso de ser necesarios. Realizado según. 
 Medida la superficie teórica realmente ejecutada.  
  ________________________________________________  
 8,82 2,94 25,93 
E63           m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS VERTICALES                 
   
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, hasta alcanzar 
 soporte sano, para s posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 76,38 8,61 657,63 
E64           m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS HORIZONTALES               
   
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, hasta alcanzar
 soporte sano , para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
   
  ________________________________________________  
 44,01 18,40 809,78 
E65            m2  DEMOLICIÓN DE SUELOS                                               
   
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios
  manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
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  ________________________________________________  
 43,81 10,42 456,50 
E66           m2  DEMOLICIÓN DE ESCALÓN                                             
   
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
  ________________________________________________  
 1,52 10,42 15,84 
E67           m3  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS    
   
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
 sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
  
  ________________________________________________  
 11,37 52,08 592,15 
E69           m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PARÁMETROS VERTICALES            
   
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 76,38 14,38 1.098,34 
E70           m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PARÁMETROS HORIZONTALES           
   
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de
 15 mm. De espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de
 huecos, p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 44,01 14,38 632,86 
E71           m2  SOLADO INTERIOR                    
   
 Solado de baldosa cerámica de 30x30 cm., recibido con cemento cola blanco sobre solera de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/ rejuntado con lechada de cemento CEM
 II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. PVP material  
 cerámico= 8.50 € / m2.  
  ________________________________________________  
 43,81 41,77 1.829,94 
E72           m  COLOCACIÓN DE RODAPIÉ                                              
   
 Rodapié cerámico de 25x7 cm., recibido con cemento cola especial para yeso, i/rejuntado con 
 lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en su longitud. PVP
 material cerámico= 6.01 € / ml.  
  ________________________________________________  
 25,34 15,70 397,84 
E73           m2  DEMOLICIÓN PAVIMENTO VESTÍBULO  
                                    
 Demolición de pavimento continuo de hormigón (soleras, etc), de espesor medio hasta 25 cm. Y p.p.
 de aceras, pavimentos, bordillos, rigolas, arrancado de arboles, tocones, raíces, picado de macizos
 de hormigón armado de antiguas cimentaciones, conductos y resto de instalaciones existentes no
 reutilizables, etc, con medios mecánicos y ayuda manual en zonas de difícil acceso, y carga sobre
 camión, incluso recorte de juntas, refino de la superficie afectada, retirada de escombros y carga, sin
 incluir transporte a vertedero.  
  ________________________________________________  
 4,60 5,35 24,61 
E88           m3  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS   
                                  
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manua-
 les, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.
  
  ________________________________________________  
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 0,27 52,08 14,06 
E89           m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES EN CAMIÓN    
                      Transporte con camión (60 t) de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a 40 km de distancia.  
  ________________________________________________  
 12,00 3,94 47,28 
E74           m2  FORMACIÓN RAMPA-MESETA                                            
   
 Metro cuadrado de formación de rampa y posterior meseta para adaptación de nivel de pavimento 
 con recrecido de mortero de cemento y relleno con grava. Totalmente realizada para posterior solado 
 de las misma.  
   
  ________________________________________________  
 4,60 26,58 122,27 
E75           m2  SOLADO DE VESTÍBULO                                                
   
 Solado de baldosa cerámica de 30x30 cm., recibido con cemento cola blanco sobre solera de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/ rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-
 P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. PVP material 
 cerámico= 8.50 € / m2.  
  ________________________________________________  
 4,60 41,77 192,14 
E76           m  COLOCACIÓN DE RODAPIÉ EN VESTÍBULO                                 
   
 Rodapié cerámico de 25x7 cm., recibido con cemento cola especial para yeso, i/rejuntado con 
 lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en su longitud. PVP
 material cerámico= 6.01 € / ml.   
  ________________________________________________  
 7,30 15,70 114,61 
E77           m2  RECIBIDO DE PUERTA                                                
   
 Recibido directo de puertas de cualquier tipo en huecos sobre soporte de fábrica con yeso negro,
 aplomados y nivelados, incluso pequeño material.  
  ________________________________________________  
 2,52 57,41 144,67 
E78            m2 RECIBIDO DE VENTANA 
                                               
 Recibido directo de ventanas de aluminio en hueco, mediante pasta de yeso negro y enlucido de 
 yeso blanco. I/ nivelado y aplomado.  
  ________________________________________________  
 2,88 39,37 113,39 
E79           u  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS 
                                  
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 297,98 297,98 
E81           m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT                                    
  
 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios Float Planilux incoloros de 4 mm y cámara de 
 aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
 en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
  
  ________________________________________________  
 2,88 30,38 87,49 
E82           m2  PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS EN ALUMINIO 
                            
 Puerta abatible de 2 hojas de aluminio, de dimensiones máximas de cada hoja de 1,10x2,20  
 m., lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con 
 posibilidad de cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar interior ), “Sistema 
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 Royal S-50” de Schüco, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o 
 politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22, en calidad 
 anodizable (UNE 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50 mm y 60 mm en la hoja, 
 tornillería de acero inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras interiores en 
 esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero 
 inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y tiradores, 
 colocada con patillas ó sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos los componentes bajo 
 la norma para el control de calidad ISO 9001.  
  ________________________________________________  
 2,52 161,65 407,36 
E83           m2  TRASDOSADO DE CARTÓN-YESO                                          
   
 Aplacado vertical con placa de yeso hidrófugo laminado de 10mm de espesor, tipo Pladur, 
 Placoplatre, Knauff o similar, colocada directamente sobre los paramentos con pelladas de yeso con 
 aditivos.  
  ________________________________________________  
 23,67 10,97 259,66 
E84           m2  COLOCACIÓN DE FALSO TECHO                                         
   
 Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa 
 de yeso laminado A / UNE-EN 520 – 1200 / longitud / 13 / borde afinado.  
  ________________________________________________  
 11,33 21,08 238,84 
E85           m2  PINTADO TECHO CON PINTURA AL TEMPLE                                
   
 Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado,
 plastecido, lijado y dos manos.  
  ________________________________________________  
 44,01 4,64 204,21 
 
E86            m2 PINTURA PAREDES CON PINTURA PLÁSTICA DE INTERIORES                 
   
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
   
  ________________________________________________  
 76,38 6,48 494,94 
E87           u  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 
 
 Limpieza general de obra , incluyendo retirada de escombros y restos de materiales, limpieza de
 suelos, alicatados, carpinterías, rodapiés y aparatos sanitarios, incluso limpieza total exhaustiva con
 empresa especializada incluso fregado de suelos, limpieza de vidrios y suciedad en general, dejando
 la vivienda en condiciones optimas para su ocupación. También se incluye en esta unidad la limpieza
 de zonas comunes, portales descansillos, trasteros y garajes con aspiradora mecánica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.320,10 1.320,10 
E022          m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS VERTICALES 
  
 Picado de guarnecidos de yeso en parámetros verticales, por medios manuales, hasta alcanzar 
 soporte sano, para s posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 332,99 8,61 2.867,04 
E023          m2  DEMOLICIÓN DEL GUARNECIDO EN PARÁMETROS HORIZONTALES 
 
 Picado de guarnecidos de yeso en parámetros horizontales, por medios manuales, hasta alcanzar
 soporte sano, para su posterior revestimiento, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 281,07 18,40 5.171,69 
E024          m2  DEMOLICIÓN DE SUELOS 
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 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
  ________________________________________________  
 202,77 10,42 2.112,86 
E025          m2  DEMOLICIÓN DE ESCALONES 
  
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
 manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
  ________________________________________________  
 0,91 10,42 9,48 
E026         m2  DEMOLICIÓN DE TAPIADOS DE LADRILLO Y MUROS 
 
 Demolición de muro de hormigón o ladrillo macizo, de hasta 30 cm. De espesor, incluso p.p. de 
 revestimientos existentes en ambas caras, mediante medios mecánicos y /o manuales, con retirada
 de escombros y carga sobre camión, sin transporte a vertedero.  
  ________________________________________________  
 75,57 6,85 517,65 
E027          m3  RECOGIDA DE ESCOMBROS EN SACOS 
 
 Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, 
 sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 
  ________________________________________________  
 48,57 52,08 2.529,53 
E028          m3  TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES EN CAMIÓN 
                          
 Transporte con camión (60 t) de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
 construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a 40 km de distancia.  
  ________________________________________________  
 48,56 3,94 191,33 
E029           m2  GUARNECIDO EN PARÁMETROS VERTICALES 
                               
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. De 
 espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
 p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 332,99 14,38 4.788,40 
E030          m2  GUARNECIDO EN PARÁMETROS HORIZONTALES 
                             
 Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en parámetros horizontales de 15 mm. De
 espesor, con maestras en cada esquina , incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
 p.p. de guardavivos de plástico y metal, medido a cinta corrida.  
  ________________________________________________  
 281,07 14,38 4.041,79 
E031          m2  RECIBIDO PUERTA 
                                                   
 Recibido directo de puertas de cualquier tipo en huecos sobre soporte de fábrica con yeso negro,
 aplomados y nivelados, incluso pequeño material.  
  ________________________________________________  
 11,99 57,41 688,35 
E032          m2  RECIBIDO VENTANA 
 
 Recibido directo de ventanas de aluminio en hueco, mediante pasta de yeso negro y enlucido de 
 yeso blanco. I/ nivelado y aplomado.  
  ________________________________________________  
 27,56 39,37 1.085,04 
E033          u   CIERRE ANTIPÁNICO                                                 
 Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.  
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  ________________________________________________  
 1,00 298,97 298,97 
E034          m2  ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD 
                                      
 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm.
 De espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-
 605S, incluso colocación de junquillos, según normativa.  
  ________________________________________________  
 22,70 38,97 884,62 
E035          m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT 
 
 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios Float Planilux incoloros de 4 mm y cámara
 de aire deshidratado de 10, 12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
 fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
 frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según normativa.  
  ________________________________________________  
 4,86 30,38 147,65 
E036          m2  PUERTA ABATIBLE 1 HOJA 
 
 Puerta abatible de 1 hoja de aluminio, de dimensiones máximas de hoja de 1,10x2,20 m., lacado >60 
 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad de cambio 
 entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar interior ), “Sistema Royal S-50” de Schüco, 
 con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con 
 perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22, en calidad anodizable (UNE 
 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50 mm y 60 mm en la hoja, tornillería de acero 
 inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras interiores en esquinas de marcos 
 y hojas inyectadas en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de
 piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y tiradores, colocada con patillas ó
 sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma para el 
 control de calidad ISO 9001.  
  ________________________________________________  
 6,41 170,09 1.090,28 
E037           m2  PUERTA ABATIBLE 2 HOJAS 
                                         
 Puerta abatible de 2 hojas de aluminio, de dimensiones máximas de cada hoja de 1,10x2,20 m., 
 lacado >60 micras sello QUALICOAT ó anodizado >20 micras sello EWAA/EURAS, con posibilidad
 de cambio entre exterior e interior (ejemplo: anodizar exterior y lacar interior ), “Sistema Royal S-50”
 de Schüco, con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; 
 realizada con perfiles de aluminio de extrusión, de aleación Al Mg Si 0,5 F22, en calidad anodizable 
 (UNE 38337/L3441), con una profundidad de cerco de 50 mm y 60 mm en la hoja, tornillería de acero 
 inoxidable, ventilación y drenaje de la base y perímetro, escuadras interiores en esquinas de marcos 
 y hojas inyectadas en cola de 2 componentes, i/herrajes Schüco, ejes de acero inoxidable y resto de
 piezas de fundición de aluminio, maneta ergonómica, cerradura y tiradores, colocada con patillas ó
 sobre premarco de acero galvanizado, fabricados todos los componentes bajo la norma para el 
 control de calidad ISO 9001.  
  ________________________________________________  
 5,58 161,65 902,01 
E038          m2  FORMACIÓN DE RAMPA 
                                         
 Formación de rampa y posterior meseta para adaptación de nivel de pavimento con recrecido de
 mortero de cemento y relleno con grava. Totalmente realizada para posterior solado de las misma.
  
  ________________________________________________  
 14,98 26,58 398,17 
E039          m2  SOLADO INTERIOR 
                                            
 Solado de baldosa cerámica de 30x30 cm., recibido con cemento cola blanco sobre solera de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/ rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-
 P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. PVP material 
 cerámico= 8.50 € / m2.  
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  ________________________________________________  
 202,77 41,77 8.469,70 
E040          m   COLOCACIÓN DE RODAPIÉ                                             
 Rodapié cerámico de 25x7 cm., recibido con cemento cola especial para yeso, i/rejuntado con 
 lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en su longitud. PVP
 material cerámico= 6.01 € / ml.  
  ________________________________________________  
 153,02 15,72 2.405,47 
E041          m2  PINTURA TECHO 
 
 Pintura al temple liso blanco, en parámetros horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido,
 lijado y dos manos.  
  ________________________________________________  
 281,40 4,64 1.305,70 
E042          m2  PINTURA PAREDES 
 
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre parámetros
 verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
  ________________________________________________  
 332,99 6,48 2.157,78 
E043          u   LIMPIEZA GENERAL DE OBRA                                          
 Limpieza general de obra , incluyendo retirada de escombros y restos de materiales, limpieza de
 suelos, alicatados, carpinterías, rodapiés y aparatos sanitarios, incluso limpieza total exhaustiva con
 empresa especializada incluso fregado de suelos, limpieza de vidrios y suciedad en general, dejando
 la vivienda en condiciones optimas para su ocupación. También se incluye en esta unidad la limpieza
 de zonas comunes, portales descansillos, trasteros y garajes con aspiradora mecánica.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.320,10 1.320,10 
E101          u   DEMOLICIÓN DE WC VIEJO                                            
 Demolición completa, por empuje mecánico, de edificio aislado. Consideradas las dimensiones del
 edificio y los materiales a demoler.  
  ________________________________________________  
 1,00 85,49 85,49 
 
E102           u   INSTALACIÓN DE LAVABOS Y WC                                      
 Instalaciones Sanitarias, consistentes en 2 aseos, para Caballeros, Señoras / Minusválidos, con las
 siguientes características: El área de aseos es de 9,25 m2. Incluye: - Estructura completa – Pintura
 exterior e interior  Alicatado –Suministro e instalación de piezas sanitarias – Carpintería de Aluminio -
 Divisiones interiores – Iluminación – Encimera de granito con dos lavabos encascados Aseo de 
 Caballeros: 1 W.C. de color blanco roca Victoria o similar. Aseo de Señoras / Minusválidos: 1 W.C. 
 Adaptado con doble barra abatible, accionada por muelle interior, sube y baja a voluntad.  
  ________________________________________________  
 1,00 13.225,00 13.225,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 REMOZADO DE INTERIORES ........................................................... 180.240,81 
  ____________  
 TOTAL ..................................................................................................................................... 180.240,81 
 
 
 
 CAPÍTULO 4 MUSEALIZACIÓN EXTERIOR                                            
 SUBCAPÍTULO E10 ALREDEDORES DEL CAÑÓN                                             
 
E048          m2  FORMACIÓN DE CÉSPED POR LOS ALREDEDORES DEL CAÑÓN                 
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis
 al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en 
 superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución 
 de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. Superficiales, perfilado 
 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 
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 gr/m2. Y primer riego.  
  ________________________________________________  
 1.395,60 2,66 3.712,30 
P094          m2  GRAVA VOLCÁNICA                                                   
 Relleno y extendido de gravas volcánicas con medios manuales, para la cubrición total de la zona
 ajardinada en macetas.  
  ________________________________________________  
 27,58 32,86 906,28 
P095          u   ARBUSTO 
                                                         
 De arbusto corriente de porte medio (Jara blanca, Retama, Mirto, Lentisco, Lavanda, Romero), de
 variado color y vegetación, servido a raíz desnuda o en maceta, incluso apertura de hoyo, plantación, 
 suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 26,00 11,80 306,80 
P096          u   GERANIO 
                                                           
 Pelargonium peltatum (gitanilla, geranio) de h=20 cm, en contenedor de 1 l, incluso suministro, 
 excavación manual de hoy o de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de tierra vegetal y plantación.  
   
  ________________________________________________  
 78,00 8,65 674,70 
P097          u   CARTEL DE ENTRADA  
                                                
 Suministro y colocación cartel fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), compuesto
 por un tablero expositor a 2 caras de dimensiones 85x75 cm, con texto interpretativo realizado en 
 impresión y aplicación de vinilo, con impresión directa con tintas UVI, longitud fijado a 2 postes de 
 acero de 2m de altura, incluidos pozos de cimentación de 0,5 m de profundidad, provistos de 
 drenajes de piedras en su fondo, relleno con hormigón i/limpieza, medida la unidad colocada en obra.
  
  ________________________________________________  
 1,00 677,49 677,49 
P098          u   CARTEL EXTERIOR 
                                                   
 Suministro y colocación cartel fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), compuesto
 por un tablero expositor a 2 caras de dimensiones 85x75 cm, con texto interpretativo realizado en 
 impresión y aplicación de vinilo, con impresión directa con tintas UVI, longitud fijado a 2 postes de 
 acero de 2m de altura, incluidos pozos de cimentación de 0,5 m de profundidad, provistos de 
 drenajes de piedras en su fondo, relleno con hormigón i/limpieza, medida la unidad colocada en obra.
  
  ________________________________________________  
 2,00 677,49 1.354,98 
P099          u   BANCO 
                                                             
 Suministro y colocación de banco modelo ROMÁNTICO con soporte en hierro fundido, asiento y
 respaldo con 18 listones de madera tropical de 2.000x45x33, pintado, totalmente colocado.  
  ________________________________________________  
 4,00 194,81 779,24 
P100          u   PAPELERA 
                                                          
 Suministro y colocación de papelera FUNDICIÓN DUCTIL BENITO, modelo PA642 MAD REDONDA 
 CON CUBIERTA con soporte, listones de madera color caoba de 40 litros de capacidadincluso base 
 de hormigón y anclaje.  
  ________________________________________________  
 2,00 121,63 243,26 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E10 ALREDEDORES DEL CAÑÓN  .................................................................................. 8.655,05 
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SUBCAPÍTULO E11 CASETA UTRANS                                                     
 
E049          m2  LIMPIEZA DE LOS PELDAÑOS DE ACCESO A LA CASETA 
                    
 Tratamiento de limpieza de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un producto alcalino 
 en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior 
 aclarado con cepillo y agua a presión, para altura superior a 3 m, i/p.p. de medios auxiliares, medida 
 deduciendo huecos. (Se considera un 70% de la fachada de piedra y un 30% de enfoscado)  
   
  ________________________________________________  
 7,20 8,02 57,74 
E050          m2  REPARACIÓN DE LOS PELDAÑOS 
                                       
 Acondicionamiento con medios manuales de pavimento terrazo existente, consistente en rasanteo,
 tapado de baches con productos de la propia excavación, rastrillado, compactado y limpieza, sin
 aportación de materiales, terminado.  
  ________________________________________________  
 7,20 0,52 3,74 
E051          m   COLOCACIÓN DE LA BARANDILLA DE LA RAMPA 
                           
 Barandilla en acero inoxidable según documentación gráfica totalmente colocada y montada.  
  ________________________________________________  
 36,43 161,00 5.865,23 
E052          m2  FORMACIÓN DE HIERBA 
                                               
 Formación de césped tipo jardín clásico de graneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al
 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies 
 hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
 fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. Superficiales, perfilado definitivo,
 pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. Y
 primer riego.  
  ________________________________________________  
 608,09 2,66 1.617,52 
E053          u   COLOCACIÓN DE CARTEL DE EXTERIORES 
                              
 Suministro y colocación cartel fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), compuesto
 por un tablero expositor a 2 caras de dimensiones 85x75 cm, con texto interpretativo realizado en im-
 presión y aplicación de vinilo, con impresión directa con tintas UVI, longitud fijado a 2 postes de ace-
 ro de 2m de altura, incluidos pozos de cimentación de 0,5 m de profundidad, provistos de drenajes
 de piedras en su fondo, relleno con hormigón i/limpieza, medida la unidad colocada en obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 677,49 677,49 
E092          u  ARREGLO DE LA ESCALINATA QUE ACOMPAÑA A LOS PELDAÑOS 
              
 Partida alzada que incluye: raspado de la pintura, arreglo de la mampostería que rodea el frontal de 
 la caseta UTRANS, arreglo del cemento y hormigón dañados y  repintado de las zonas que así se es-
 time que debieran quedar pintadas para protegerlas de la intemperie.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
P101          u  PAPELERA 
                                                        
 Suministro y colocación de papelera FUNDICIÓN DUCTIL BENITO, modelo PA642 MAD. RE-  
 DONDA CON CUBIERTA con soporte, listones de madera color caoba de 40 litros de capacidad
 incluso base de hormigón y anclaje.  
  ________________________________________________  
 2,00 121,63 243,26 
  _______________  
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TOTAL SUBCAPÍTULO E11 CASETA UTRANS  .................................................................................. 9.464,98 
 
    
 
   SUBCAPÍTULO E12 CENTRO DE MANDO                                                   
 
E061          m2  FORMACIÓN DE CÉSPED                                               
 Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis 
 al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en 
 superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución 
 de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. Superficiales, perfilado 
 definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 
 gr/m2. Y primer riego.  
  ________________________________________________  
 2.170,77 2,66 5.774,25 
E062          m   BARANDILLA DE SUBIDA AL MIRADOR Y DEL MIRADOR 
                     
 Barandilla en acero inoxidable según documentación gráfica totalmente colocada y montada.  
  ________________________________________________  
 33,21 161,00 5.346,81 
E063          m   BARANDILLA DE BAJADA AL SÓTANO 
                                    
 Barandilla en acero inoxidable según documentación gráfica totalmente colocada y montada.  
  ________________________________________________  
 3,00 161,00 483,00 
E064          m   BARANDILLAS DE LAS RAMPAS DE ACCESO AL SÓTANO 
                     
 Barandilla en acero inoxidable según documentación gráfica totalmente colocada y montada.  
  ________________________________________________  
 16,74 161,00 2.695,14 
E065          u   SALVAESCALERAS PARA MINUSVÁLIDOS 
                                  
 Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramo recto, para una inclinación máxima de 55º,
 con un desplazamiento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia de 700 W, alimentación 24
 V. De C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia,
 rail formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos verticales, dispositivos
 de seguridad según la normativa EN-115, plataforma de 700x800 mm., instalado con pruebas y
 ajustes.  
  ________________________________________________  
 1,00 7.712,84 7.712,84 
E067          u   PRISMÁTICOS CON COLUMNA PARA MIRADORES 
                            
 Prismáticos con BL-7ª 20x80mm, con monedas (altura de columna a elegir entre 1,35 y 1,60m).
  
  ________________________________________________  
 3,00 7.882,20 23.646,60 
E068          u   CIMENTACIÓN PRISMÁTICOS 
                                           
 Cimentación para prismáticos, con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca,
 excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.  
  ________________________________________________  
 3,00 42,41 127,23 
E069          u   CARTEL DE PRESENTACIÓN 
                                            
 Suministro y colocación cartel fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio), compuesto
 por un tablero expositor a 2 caras de dimensiones 85x75 cm, con texto interpretativo realizado en 
 impresión y aplicación de vinilo, con impresión directa con tintas UVI, longitud fijado a 2 postes de 
 acero de 2m de altura, incluidos pozos de cimentación de 0,5 m de profundidad, provistos de 
 drenajes de piedras en su fondo, relleno con hormigón i/limpieza, medida la unidad colocada en obra.
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  ________________________________________________  
 1,00 677,49 677,49 
E070          u   PAPELERAS 
                                                         
 Suministro y colocación de papelera FUNDICIÓN DUCTIL BENITO, modelo PA642 MAD. RE-  
 DONDA CON CUBIERTA con soporte, listones de madera color caoba de 40 litros de capacidad
 incluso base de hormigón y anclaje.  
  ________________________________________________  
 4,00 121,63 486,52 
E071          u   BANCO                                                             
 Suministro y colocación de banco modelo ROMÁNTICO con soporte en hierro fundido, asiento y
 respaldo con 18 listones de madera tropical de 2.000x45x33, pintado, totalmente colocado.  
  ________________________________________________  
 4,00 194,81 779,24 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E12 CENTRO DE MANDO  ................................................................................ 47.729,12 
 
 SUBCAPÍTULO E13 PISTAS, INSTALACIONES Y ACCESOS                                   
 
E055          u  BARRERA DE CONTROL DE ENTRADA 
                                     
 Barrera de accionamiento eléctrico con control de velocidad de maniobra por microprocesador, con
 brazo de aluminio pintado fosforescente rojo/blanco de 2,5-3,0 m (según los casos), goma neumática
 de protección acoplada al brazo y fotocélula de protección antiaplastamiento al encontrar un 
 obstáculo en su movimiento, posibilidad de alimentación de emergencia mediante SAI, elementos 
 metálicos con tratamiento anticorrosión de pintura especial de imprimación y acabado (carcasa 
 preferiblemente de acero inoxidable o aluminio), incluso fijación al pavimento, totalmente instalada, 
 conexionada y probada.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.891,99 1.891,99 
E093          m  FORMACIÓN DE ECO-PELDAÑOS REALIZADOS CON TRAVIESAS 
                
 Formación de peldaños de escalinata, de sección 200x10 cm, realizados con traviesas de madera,
 tipo ferrocarril, libres de creosota, seleccionadas, sentadas de canto, a modo de tabica, sobre 
 hormigón HNE 15 N/mm2, y huella de pendiente 1-2% compuesto por tierra compactada procedente 
 de la excavación, incluidos preparación del terreno, rejuntado, medida la longitud rejuntada en obra. 
 Totalmente terminado.  
  ________________________________________________  
 24,10 44,93 1.082,81 
P102          u  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES 
                                   
 Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas, materiales, medios y mano de obra 
 necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.  
  ________________________________________________  
 1,00 157,40 157,40 
P103          u  VÁLVULA  
                                                          
 Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno de 63 mm, provista de cuadradillo de maniobra
 de 30x 30, modelo BV-05-34 de BELGIC AST o similar, PN 25, DN = 50 mm., colocada en arqueta de 
 registro de 30x 30 cm. De medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de
 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según U N E-EN 998-2, colocado sobre so-
 lera de hormigón H M -20 N /mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M
 15, cerco y tapa de fundición dúctil C -250, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de 
 anclaje y accesorios, colocada y probada.  
  ________________________________________________  
 6,00 266,68 1.600,08 
P104          m  TUBO DE RIEGO POR GOTEO 
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 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15
 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y 
 autocompensante cada 30 cm. De 17 mm de diámetro, colocación de tuberías y tapado de las 
 mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, incluida tubería 
 general de alimentación, piezas pequeñas de unión y los automatismos y controles.  
  ________________________________________________  
 1.028,49 2,72 2.797,49 
P105          u   SUMINISTRO Y MONTAJE DE PROGRAMADOR DE RIEGO 
                      
 Suministro y montaje de programador de riego tipo “Caja de conexión TBOS” de una estación, o 
 similar aceptado, con solenoide compatible con la electroválvula instalada, incluso pila alcalina de 9 V
 tipo 6LR61.  
  ________________________________________________  
 1,00 168,35 168,35 
P106          u   SUMINISTRO Y MONTAJE DE ELECTROVÁLVULA 
                      
 Suministro y montaje de electroválvula, diámetro 1”, presión máxima 10 Kg/cm2, con regulador, 
 instalada y comprobada.  
  ________________________________________________  
 6,00 21,08 126,48 
 
P107           u   PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE RED DE SUMINISTRO DE AGUAS 
            
 Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el
 accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación. Incluso emisión del informe de la
 prueba.  
  ________________________________________________  
 1,00 69,80 69,80 
P393          u   BOMBA IMPULSORA 
                                                   
 Grupo de presión, formado por: 2 bombas centrífugas de 4 etapas, horizontales, ejecución monobloc,
 no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de
 impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2”, conexión en impulsión de 2”; cierre
 mecánico independiente del sentido de giro; motores con una potencia nominal total de 1,5 kW, 2850
 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F; vaso de
 expansión de membrana de 500 l; válvulas de corte y antirretorno; presostato; manómetro; sensor
 de presión; colector de impulsión de acero galvanizado; bancada; amortiguadores de vibraciones;
 unidad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático
 por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos 
 libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para 
 guardamotor y protección contra funcionamiento en seco.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.116,39 5.116,39 
P108          m   ZANJA DE JARDÍN   
                                                
 Excavación en zanjas, en terreno natural, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los 
 bordes, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 406,82 28,66 11.659,46 
P109          m   TUBO CORRUGADO 
                                               
 Tubería de 1 PVC de Ø 125 corrugado exterior – 110 mm Ø liso interior, tipo canalización eléctrica.
 Incluido cable guía, montada y ejecutada según normas REBT, colocada en zanja sobre cama de
 arena de río, de 10 cm. De espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la 
 generatriz con la misma arena, con P.P. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja y con P.P. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.  
   
  ________________________________________________  
 406,82 5,61 2.282,26 
P110          m   RED DE TOMA DE TIERRA 
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 Red de toma de tierra equipotencial para alumbrado exterior público, realizada con cable de cobre
 desnudo de 35 mm2, instalada acompañando a la canalización de alumbrado (por debajo de ésta),
 haciendo entrada-salida al paso, con coca para conexión a cada una de las picas de tierra de las 
 arquetas de alumbrado y al C.G.M.P. Medida la unidad terminada.  
  ________________________________________________  
 406,82 4,70 1.912,05 
P111          u   LUMINARIA DE EXTERIORES 
                                           
 Baliza estanca “Screenluz” ref. SAJ-6550 de exterior en acero y policarbonato con fuente de luz tipo
 E-27 de 60W.  
  ________________________________________________  
 81,00 119,00 9.639,00 
P112          u   ARQUETA PEQUEÑA PARA CAJA DE REGISTRO 
                             
 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de
 medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de  
 39,5x38,5 cm.  
  ________________________________________________  
 89,00 37,19 3.309,91 
P113          m   CONDUCTOR DE COBRE 
                                             
 Conductor de cobre unipolar con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC, apto 
 para tensión de servicio de 1000V y tensión de prueba de 4000V de 1x25mm2, incluso 2 conductores 
 (fase + neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo en las lámparas, incluso 
 transporte, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según el 
 Reglamento de Baja Tensión 2002. 
  ________________________________________________  
 406,82 2,60 1.057,73 
P132          u   CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA 
                                       
 Cámara color de videovigilancia exterior en CCTV conectada con el Centro de Control, incluso (si
 no se pudiera acoplar en farola existente) poste de acero galvanizado de 6 m de altura, puerta de 
 registro en su base, cimentación, armario de conexión y dispositivos de ventilación, totalmente 
 instalada, conexionada y probada.  
  ________________________________________________  
 11,00 1.011,98 11.131,78 
P133          u   MONITOR CCTV 
                                               
 Monitor de color 21” para control del CCTV, incluso teclado de control posicional para ángulo de 
 visión 170º/170ª, secuenciador, videograbador, software de gestión y licencia, totalmente instalado,
 conexionado y probado.  
  ________________________________________________  
 3,00 916,54 2.749,62 
P134          m   TUBO CORRUGADO 
                                                   
 Tubería de 1 PVC de Ø 125 corrugado exterior – 110 mm Ø liso interior, tipo canalización eléctrica.
 Incluido cable guía, montada y ejecutada según normas REBT, colocada en zanja sobre cama de
 arena de río, de 10 cm. De espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. Por encima de la 
 generatriz con la misma arena, con P.P. de juntas, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de 
 la zanja y con P.P. de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.  
   
  ________________________________________________  
 226,18 5,61 1.268,87 
P135          m   CABLEADO VIDEOVIGILANCIA 
                                    
 Manguera RG-59 libre de halógenos para CCTV, totalmente instalada, conectada y probada.  
  ________________________________________________  
 831,27 1,83 1.521,22 
P136          u   BALIZA PROTECTORA DE TERMINALES 
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 Baliza metálica de protección de terminales, incluso fijación al pavimento, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 4,00 132,39 529,56 
P395          u   GRUPO DE PRESIÓN DE TRANSPORTE 
                                    
 Grupo de presión, formado por: 3 bombas centrífugas de 5 etapas, horizontales, ejecución monobloc,
 no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de
 impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2”, conexión en impulsión de 2”; cierre
 mecánico independiente del sentido de giro; motores con una potencia nominal total de 3,3 kW, 2850
 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F; vaso de
 expansión de membrana de 200 l; válvulas de corte y antirretorno; presostato; manómetro; sensor
 de presión; colector de impulsión de acero galvanizado; bancada; amortiguadores de vibraciones;
 unidad de regulación electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático
 por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos 
 libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para 
 guardamotor y protección contra funcionamiento en seco.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.392,40 5.392,40 
P153          u   GRUPO DE PRESIÓN DE REPARTO 
                                       
 Grupo de presión contra incendios para 15m3/h a 45 mca según norma UNE 23-500, compuesto por 
 electrobomba principal de 5,5c.v., bomba Jockey de 3c.v., acumulador de 50l, colectores de 
 aspiración e impulsión, válvulas de seccionamiento, corte y retención, circuito de pruebas, 
 manómetro y válvula de seguridad, bancada monobloc, completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.350,90 4.350,90 
P154          u   LLAVE DE CORTE POR ESFERA 
                                         
 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/2” (40 mm.) de diámetro, de latón 
 cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, 
 instalada y funcionando.  
  ________________________________________________  
 4,00 20,69 82,76 
 
P155           u   LLAVE DE CORTE POR COMPUERTA 
                                 
 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2” (40 mm.) de diámetro, de latón
 fundido, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
  
  ________________________________________________  
 8,00 11,85 94,80 
P156          u   DEPÓSITO DE RESERVA DE AGUA CONTRAINCENDIOS 
                      
 Depósito de reserva de agua contra incendios de 37,5 m3, construido en PVC de alta resistencia 
 para enterrar en posición horizontal, completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.120,27 5.120,27 
P157          u   COLECTORES DE LLENADO Y ASPIRACIÓN 
                                
 Suministro y formación de colectores de llenado y aspiración en aljibes de abastecimiento de agua de 
 la red contra incendios, realizados en tubería de acero negro DIN 2440, pintados en rojo bombero,
 desde la acometida en el vial de acceso hasta los depósitos, y desde estos al grupo de bombeo, red
 de pruebas desde el grupo al aljibe. i/pp de llaves, codos, piezas especiales y pequeño material 
 accesorio, totalmente instalado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 3.240,58 3.240,58 
P394          u   FILTRO 
                                                           
 Filtro retenedor de residuos, unión con bridas, de 3” de diámetro.  
  ________________________________________________  
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 1,00 146,94 146,94 
P396          u   ACOMETIDA 
                                                        
 Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 4  m de longitud, de acero 
 galvanizado D=4” DN 100 mm.  
  ________________________________________________  
 1,00 709,97 709,97 
P158          m   PREMARCAJE DE MARCA VIAL  
                                         
 Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.  
  ________________________________________________  
 83,66 0,07 5,86 
P159          m   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA                           
  
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 10 cm. De ancho, realmente pintada,
 excepto premarcaje.  
  ________________________________________________  
 83,66 0,27 22,59 
P160          u   SEÑAL DE TRÁFICO CUADRADA                                         
  
 Señal de tráfico, cuadrada 60x60 cm., normas MOPT, reflectante, sobre poste de sustentación 
 sección circular de aluminio, Ø 60 mm, modelo Castellón, de 3.00 a 3.50 m de altura, incluso 
 cimentación, abrazaderas de sujeción, anclajes y tornillería. Colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 144,53 144,53 
P161          u   MARCA VIAL (POR UNIDAD)                                           
  
 Marca vial de tráfico, signos, flechas o letras, tipo urbano, con pintura blanca reflexiva, doble 
 componente, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
  ________________________________________________  
 3,00 17,04 51,12 
P162          m   MARCA VIAL REFLEXIVA DISCONTINUA BLANCA/AMARILLA                  
 Marca vial reflexiva de 10-15 cm, con pintura acrílica blanca/amarilla y micro-esferas de vidrio, 
 totalmente acabada.  
  ________________________________________________  
 5,25 4,31 22,63 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E13 PISTAS, INSTALACIONES Y  ................................................................................ 79.457,60 
 
 
   SUBCAPÍTULO E086 REMOZADO GARITA                                                                                     
 
E087          m2  LIMPIEZA DE PIEDRA 
                                                
 Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, mediante la aplicación de un 
 producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equivalente, sin rebajar, impregnando el paramento 
 para posterior aclarado con cepillo y agua a presión, para altura superior a 3 m, i/p.p. de medios 
 auxiliares, medida deduciendo huecos. (Se considera un 70% de la fachada de piedra y un 30% de 
 enfoscado)  
  ________________________________________________  
 2,68 8,02 21,49 
E088          m2  RASPADO DE PINTURA – GARITA 
                                      
 Limpieza mecánica de fachada de fábrica de hormigón en buen estado de conservación, mediante
 proyección controlada de chorro de abrasivo seco (microesferas de vidrio), considerando un grado
 de complejidad bajo.  
  ________________________________________________  
 11,86 19,64 232,93 
E089          m2  RASPADO DE PINTURA – MURETES 
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 Limpieza mecánica de fachada de fábrica de hormigón en buen estado de conservación, mediante
 proyección controlada de chorro de abrasivo seco (microesferas de vidrio), considerando un grado
 de complejidad bajo.  
  ________________________________________________  
 6,75 19,64 132,57 
E090          m2  PINTADO DE GARITA 
                                                 
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en parámetros verticales y horizontales de fachada, i/lim-
 pieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
  ________________________________________________  
 11,86 5,81 68,91 
E091          m2  PINTADO DE MURETES 
                                               
 Pintura acrílica estándar aplicada a rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada,  i/ 
 limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.  
   
   
  ________________________________________________  
 6,75 5,81 39,22 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO E086 REMOZADO GARITA  ..................................................................................... 495,12 
  ____________  
TOTAL CAPÍTULO 4 MUSEALIZACIÓN EXTERIOR .................................................................................................. 145.801,87 
  ____________  
TOTAL  ................................................................................................................................................. 145.801,87 
 
 
 
 CAPÍTULO 5 MUSEALIZACIÓN INTERIOR                                            
 
E073          m2  PERSIANAS (entrada galería) 
                                    
 Persiana enrollable de lamas de aluminio extrusionado (de seguridad) de 50 mm de altura, equipada
 con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), según UNE-EN 13659.  
  ________________________________________________  
 15,00 118,78 1.781,70 
E074          u   BOLARDOS en entrada galerías 
                                    
 Bolardo retráctil de elevación automática y descenso manual, con cuerpo de acero inoxidable de 500
 mm de altura y 140 mm de diámetro, base de 300 mm de diámetro y base empotrable de acero 
 inoxidable de 765 mm de altura y 220 mm de diámetro.  
  ________________________________________________  
 3,00 1.832,76 5.498,28 
E083          u   MAQUETAS 
                                                          
 Las Maquetas “Paloma Alta” serán realizadas a diferentes escalas (1/1.750.000, 1/50.000 Y 1/  
 6500) con unas dimensiones aproximadas de 2.000mm x 1.350mm cada maqueta. La maqueta 1 re-
 presentara la Península Ibérica, sur de Europa, norte de África e islas y archipiélagos. La maqueta 2
 representara el sur de la Península Ibérica y norte de África. La maqueta 3 representara la zona de
 Paloma Alta y Baja. Todo se hará en base a la información facilitada por el cliente y que éste desee
 incluir.  
  ________________________________________________  
 3,00 6.210,00 18.630,00 
P281          u   CUADRO DE PROTECCIÓN 
                                            
 Cuadro protección electrificación media 5.7 kW, formado por caja ABB, de doble aislamiento de 
 empotrar, con puerta de 16 elementos con hueco para ICP , perfil omega, embarrado de protección, 
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 interruptor automático diferencial ABB de hasta 2x40 A. 30 mA. , interruptor de corte general de hasta
 40 A , y 5 interruptores magneto-térmicos bipolares ABB (1+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, 
 incluyendo cableado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 3,00 333,90 1.001,70 
P282          u   CIRCUITO DE ALUMBRADO 
                                             
 Circuito alumbrado realizado bajo tubo rígido de acero de D= 16/gp 5, conductores de cobre rígido de
 1,5 mm2, aislamiento RZ1 750 libre de halógenos, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido
 p./p. De cajas de registro y regletas de conexión.  
  ________________________________________________  
 11,00 91,92 1.011,12 
P283          u   PUNTO DE LUZ                                                      
 Punto de luz sencillo realizado bajo tubo rígido de acero de D=16/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
 de Cu., y  aislamiento RZ1 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
 tornillos, interruptor unipolar, instalado.  
  ________________________________________________  
 16,00 12,72 203,52 
P284          u   ENCHUFE DE FUERZA 
                                                 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
 ductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
 (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
 de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 48, instalada.  
  ________________________________________________  
 11,00 46,24 508,64 
P285          u   ENCHUFE SENCILLO 
                                                  
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 31, instalada.  
  ________________________________________________  
 27,00 23,44 632,88 
P286          u   LÁMPARA EMPOTRABLE 
                                                
 Aparato empotrable en techo mod. DOWNLIGHT TIPO EDW-D de 2x26 w. De Eurolux, i/lámpara
 osram DULUX-D, con reactancia electrónica, grado de protección IP 20/CLASE III, portalámparas,
 replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. 
  __________________________________________________ 
 41,00 71,02 2.911,82 
P287          u   FOCO HALÓGENO PARA EMPOTRAR 
                                       
 Foco para empotrar con lámpara halógena de 50 W./12 V., de color blanco basculante, con protec-
 ción IP20 clase I, cuerpo metálico lacado y transformador. Instalado incluyendo replanteo y conexio-
 nado.  
  ________________________________________________  
 48,00 32,56 1.562,88 
P288          u   LUMINARIA DE EMERGENCIA                                           
 Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 142 lm modelo DAISALUX serie NOVA N3S,
 superficie máxima que cubre 28m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP443, con base anticho-
 que y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía superior a
 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. Construidos según norma UNE 20
 392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente FL.8W, base de en-
 chufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
  ________________________________________________  
 26,00 58,08 1.510,08 
P289          u   EXTINTOR DE POLVO ABC 
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 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. De agente extintor con pre-
 sión incorporada, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura 
 automática por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada  
  ________________________________________________  
 8,00 76,11 608,88 
P290          u   EXTINTOR CO2 
                                                      
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. De agente extintor, construido en acero,
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
 la unidad instalada.  
  ________________________________________________  
 10,00 139,44 1.394,40 
P291          u   CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EXTINCIÓN 
                     
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. De espesor nominal. Para señales de
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), amortizable en cuatro usos, i/colocación y des-
 montaje. s/R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 25,00 0,95 23,75 
P292          u   CARTEL DE SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUCIÓN 
                    
 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
 mm.  
  ________________________________________________  
 21,00 6,86 144,06 
P293          u   PULSADOR DE ALARMA REARMABLE 
                                    
 Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de 
 tubos y cableado, conexionado y probado.  
  ________________________________________________  
 18,00 108,96 1.961,28 
P294          u   BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 
                                        
 Boca de incendios equipada BIE formada por cabina de chapa de acero de 650x500x160mm., 
 pintada en rojo, marco en acero inoxidable con cerradura y cristal, rótulo romper en caso de incendio, 
 devanadera circular cromada, lanza de tres efectos con racor, válvula de 1 1/2” de latón con racor,
 20m de manguera sintética de 45mm. Y manómetro de 0 a 16 kg/cm2, según norma UNE 23402,
 certificado de AENOR, totalmente instalada. De 20 m., lanza Variocal de 45 mm con racor de 
 aluminio, manómetro O-16 y válvula TB 45 de aluminio, i/armario con cerco cromado de 
 750x550x170 mm, adhesivo indicativo y manguera de 45 mm, según norma UNE 23091-2ª, 
 totalmente instalada según NTE/IPF-43.  
  ________________________________________________  
 7,00 317,36 2.221,52 
P397          u   MESA 
                                                       
 Mesa con tablero en efecto abedul y patas de color gris, modelo VikaAmon/ VikaLerberg. Conforme
 a medidas de la garita.  
  ________________________________________________  
 1,00 39,97 39,97 
P398          u   SILLA 
                                                           
 Silla giratoria modelo Vener, color negro.  
  ________________________________________________  
 1,00 64,99 64,99 
P371          m2  BASTIDORES 
                                                        
 Bastidor fabricado con listones de madera sección 20x20 mm para estructura interior de panel 
 introducción. Dimensiones 1,00x2,10x0,1 metros.  
  ________________________________________________  
 86,10 21,00 1.808,10 
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P372          m2  TABLEROS 
                                                          
 Aplacado de tablero de fibra de densidad media tipo DM-10 sobre estructura interna de panel 
 introducción.  
  ________________________________________________  
 86,10 28,00 2.410,80 
P373          m2  PANELES 
                                                          
 Aplacado de panel de alucobod con plegado en sus bordes, color a definir para panel introducción.
  
  ________________________________________________  
 86,10 70,00 6.027,00 
P374          m2  VINILOS 
                                                  
 Vinilo de corte de alta calidad. Incluye corte de letras y grafismos aplicados sobre: carteles, cristales,
 metales, superficies pintadas y vehículos. Adaptable a cualquier superficie.  
  ________________________________________________  
 86,10 15,00 1.291,50 
P253          m   LINEA DE DERIVACIÓN 
                                               
 Línea de enlace de 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
 dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo rígido de acero D=29, M 40/gp5, conductores
 de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo RZ1 750 Kv libre de halógenos, en sistema trifásico con 
 neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y 
 color rojo. Instalada en canaladura, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
  ________________________________________________  
 573,00 13,42 7.689,66 
P262          m2  MOQUETA 
                                                           
 Pavimento de moqueta de fibra natural 100% lana, suministrada en rollos de 4x20 m, acabada en
 pelo  cortado, colocada con adhesivo de contacto.  
  ________________________________________________  
 11,33 32,11 363,81 
P263          u   SILLAS 
                                                            
 Silla JEFF plegable en color negro  
  ________________________________________________  
 20,00 6,99 139,80 
P265          u   CORTINAS 
                                                          
 Cortinas especiales para el acondicionamiento acústico y luminoso de salas audiovisuales. Conocida 
 la superficie, las características y el sistema de colocación de la misma. Confección, colocación y 
 materiales auxiliares para la misma, todo incluido.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 1.139,40 1.139,40 
P387          u   PROYECTOR 
                                                     
 Proyector Epson X 92  
  ________________________________________________  
 1,00 449,00 449,00 
P388          u   PANTALLA 
                                                         
 Pantalla LG 1,5m  
  ________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
P389           u   EQUIPO DE SONIDO 
                                                 
 Equipo de sonido Logitech 5500   
  ________________________________________________  
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 1,00 349,00 349,00 
P390          u   INSTALACIÓN 
                                                       
 Instalación completa del equipo audiovisual.  
  ________________________________________________  
 1,00 69,00 69,00 
  _______________  
TOTAL CAPÍTULO 5 MUSEALIZACIÓN INTERIOR  ..................................................................................................... 63.598,54 
  ____________  
TOTAL  ................................................................................................................................................... 63.598,54
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RESUMEN DE PRESUPUESTO: 
  ............................................................. Total Cap.  % Total 
1 PREPARACIÓN DE LA ZONA DE OBRA .................... 7.242,21   0,90 
2 OBRA CIVIL DE PISTAS Y ACCESOS ......................... 407.820,94 50,68 
3 REMOZADO DE INTERIORES ...................................... 180.267,02 22,40 
4 MUSEALIZACIÓN EXTERIOR ...................................... 145.801,87 18,12 
5 MUSEALIZACIÓN INTERIOR ....................................... 63.598,54   7,90 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 804.730,58 
 
 13,00 % Gastos generales ....................  104.614,98 
 
 6,00 % Beneficio industrial ................  48.283,83 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. 152.898,81 
 16,00 % I.V.A. .....................................  153.220,70 
  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.110.850,09 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.110.850,09 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.  
 
 
Leganés a 22 de Diciembre de 2011 
 
El ingeniero proyectista: 
 
Fdo. Francisco Xosé Silvosa Pin  
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 PLAN DE NEGOCIO 9.2
 
En este apartado se van a abordar de manera esquemática y simplificada un plan de 
negocio en base a unos ingresos previstos y supuestos unos gastos de funcionamiento. 
 
 
9.2.1 Consideraciones previas 
 
La titularidad de los terrenos afectados corresponde al Ministerio de Defensa, una vez 
que se ponga en marcha el museo vamos a suponer que sigue siendo así. Asimismo, 
partimos del supuesto de que el Ministerio de Defensa conserva las propiedades, 
afectadas y no afectadas por el proyecto, a su nombre. 
 
En el caso de la explotación del museo por parte de una entidad pública vamos a 
suponer que es la Diputación de Cádiz quién se encargará de dicha tarea. La Diputación 
tendrá que hacerse cargo de los siguientes aspectos: 
 -­‐ Gestionar los recursos humanos implicados en el funcionamiento del 
museo y pagar las nóminas correspondientes. -­‐ Gestionar el museo en si mismo y correr con los gastos que deriven de 
su funcionamiento. Aquí la Diputación contará con una transferencia de 
capital por parte del Ministerio de Cultura, como es habitual en éstos 
casos. -­‐ Recaudar los ingresos que deriven de la actividad económica generada. -­‐ Promover actividades dentro del museo que incrementen el número de 
visitantes. Exposiciones temporales, actividades culturales, etc… 
 
 
9.2.2 La previsión de visitas 
 
En base a los datos del informe: “Economía de la Cultura, Museo y Territorio. Una 
aproximación a la realidad andaluza”. Podemos establecer: 
 
- Según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (datos del periodo 1997-
2000) la provincia de Cádiz recibe en promedio el 14,88% del turismo anual de la 
Comunidad Autónoma, mientras que en Sevilla recibe un promedio del 8,37% de 
los turistas. 
- El Conjunto Arqueológico de Carmona es el Museo con menos visitas de toda la 
provincia de Sevilla, unas 23.642 según datos del año 2000 facilitados por la 
Consejería de Cultura. 
 
Con estos datos es fácil extrapolar una aproximación de las visitas que podría llegar 
tener el Museo Paloma Alta, unas 42.030 visitas anuales aproximadamente. Claro que 
hay que considerar en un principio, una progresión en ascenso, lenta y que alcanzaría en 
un futuro tal número de visitas. 
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9.2.3 Precios y sueldos 
 
Los dos, precios y sueldos, se verían afectados por las subidas del IPC, por lo tanto, se 
va a suponer que ambos suben acordes con éste índice. 
 
La subida interanual aplicada se sitúa entorno al 3% para sueldos y precios, en el caso 
de los precios se aplica de forma escalonada por razones de comodidad ya que a la hora 
de cobrar la entrada es recomendable usar un cifra redonda. 
 
La subida esperada en 20 años, será del 75,4% y aunque en un principio pudiera parecer 
una cifra elevada, observemos el dato facilitado por el INE (sistema IPC base 2006): en 
el periodo Diciembre de 1990 a Diciembre de 2010 el IPC ha experimentado un 
aumento del 91,8%. Se puede comprobar que el IPC de los últimos 20 años ha subido 
más que lo que lo harán previsiblemente los precios de ésta empresa. 
 
Por otro lado, como dato último y dado que el INE actualmente referencia sus datos en 
base al año 2006, comparemos los datos de los últimos 5 años con los datos de los 5 
primeros de nuestra empresa; es decir, que vamos a comparar un probable 
comportamiento del IPC con nuestra planificada subida de precios. 
  
En el periodo de los últimos 5 años el IPC ha subido un 12,3 %, mientras que los 
primeros 5 años de la empresa los precios subirían un 12,5%, luego estamos dentro de 
lo habitual en cuanto al nivel de precios. Este cálculo se ha realizado sobre el precio con 
las subidas interanuales aplicadas, otra cuestión es que, por efecto del escalonamiento 
que se aplica, el precio en esos 5 primeros años en realidad no va a subir. 
 
 
9.2.4 Planteamiento 1º o en solitario 
 
Supuesto inicial de ingresos 
 
• El coste del transporte serán de 2,50€/visitante (Considerando que el coste de 
combustible para un coche es de 2,07€ desde Tarifa). Es un ingreso que 
percibimos pero que se invierte integro en el servicio de transporte y por ello 
queda apartado del resto de cálculos. 
 
• El precio de la entrada será de 3,5€, considerando una inicial baja afluencia y 
será éste el que se tome para estimar los ingresos del museo. 
 
• De los dos puntos anteriores podemos deducir que el precio de la entrada será 
de 6€ sólo si se escoge llegar a las instalaciones usando el autobús que se 
pondrá a disposición de los visitantes. 
 
• Los ingresos debidos a la explotación de la tienda de souvenirs ascenderían a 
2€/visitante de media. 
 
• Los ingresos debidos a la explotación de los prismáticos del mirador a 0,50 
céntimos por visitante con un rendimiento del 70%. 
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• Los ingresos debidos a la explotación de las máquinas expendedoras a 1,50 
€/visitante con un rendimiento de un 60%. 
 
Los ingresos percibidos por el precio de la entrada estarán exentos de IVA por tratarse 
de un museo gestionado por una entidad pública. 
 
Los ingresos que se espera percibir por parte de las ventas, partiendo de las suposiciones 
anteriores de ventas por visitante, nos permitirán fijar una cifra mínima con la que sacar 
a concurso público la explotación de la tienda, las máquinas expendedoras y los 
prismáticos del mirador. El número de visitantes que se usará para fijar el precio de la 
concesión será de 42.030 visitas, como se indica en el apartado 7.2.2. es el número de 
visitas que se espera tener en base a las cifras del turismo de la zona. 
 
 
Supuesto inicial de gastos: 
 
- Sueldos mínimos para cada oficio según los convenios colectivos: 
 
• Sueldo anual de un vigilante nocturno: 15.342,81€ 
• Sueldo anual de un conserje: 12.355,21€ 
• Sueldo anual de un jardinero: 19.363,54€ 
• Sueldo anual de un tendero: 12.222,56€ 
• Sueldo anual de un guía turístico: 12.782,56€ 
• Sueldo anual de un técnico de mantenimiento: 19.363,54€ 
• Sueldo anual de un limpiador: 18.976,92€ 
• Sueldo anual de un encargado del museo: 26.620,44€ 
• Sueldo anual de un gestor: 26.620,44€ 
  
Sueldos anuales brutos: 163.678,02€ 
 
El coste social para la Diputación debido a la contratación de cada uno de los trabajadores 
será: 
 
Actividad/Empleo	   Coste	  Social	   Sueldo	  Bruto	  
Vigilante	  Nocturno	   €	  5.369,98	   €	  15.342,81	  
Conserje	   €	  4.324,32	   €	  12.355,21	  
Jardinero	   €	  6.777,24	   €	  19.363,54	  
Tendero	   €	  4.277,90	   €	  12.222,56	  
Guía	  turístico	   €	  4.473,90	   €	  12.782,56	  
Técnico	  en	  mantenimiento	   €	  6.787,74	   €	  19.393,54	  
Limpiador	   €	  6.641,92	   €	  18.976,92	  
Encargado	  del	  museo	   €	  9.317,15	   €	  26.620,44	  
Gestor	   €	  9.317,15	   €	  26.620,44	  
TOTAL	   €	  57.287,31	   €	  163.678,02	  
 
Tabla 4: Costes sociales y sueldos brutos. 
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Consideremos que externalizan todas las actividades excepto la de encargado de museo y que 
además contratamos un servicio de gestión por 3.000€ anuales. En dicho proceso de 
externalización la Diputación se ahorra, al menos, la parte correspondiente al coste social de 
los trabajadores, eso supone un ahorro anual de 47.970,15€. 
 
Actividad/Empleo	   Externalización	   Coste	  
Coste	  Salarial	  
(sueldo	  bruto	  +	  
coste	  social)	  
Vigilante	  Nocturno	   Sí	   €	  15.342,81	  
Conserje	   Sí	   €	  12.355,21	  
Jardinero	   Sí	   €	  19.363,54	  
Tendero	   Sí	   €	  12.222,56	  
Guía	  turístico	   Sí	   €	  12.782,56	   	  	  
Técnico	  en	  mantenimiento	   Sí	   €	  19.393,54	   	  	  
Limpiador	   Sí	   €	  18.976,92	   	  	  
Encargado	  del	  museo	   No	   	  	   €	  35.937,59	  
Gestor	   Sí	   €	  3.000,00	   	  	  
TOTAL	   €	  113.437,14	   €	  35.937,59	  
 
Tabla 5: Externalización de actividades. 
 
A mayores de los gastos asociados a nóminas se deben considerar unos gastos de 
funcionamiento o gastos generales. Esos gastos generales son debidos a la actividad del 
museo, como tampoco se pueden saber de antemano, se van a estimar cercanos a lo 
presupuestado para musealización interior, esto hace un total de 63.598,54€. 
 
Por otro lado, contamos con un ineludible gasto de capital que se hará anualmente en veinte 
pagos con una tasa de interés del 1,5% interanual con el objeto de devolver el préstamo para la 
inversión inicial. 
 
Considerando todo lo anterior relativo al gasto, la tabla de gastos que obtenemos sería la 
siguiente: 
 
GASTOS	  ANUALES	  
CONCEPTO	   IMPORTE	  
Costes	  salariales	   €	  35.937,59	  
Gastos	  generales	   €	  177.035,68	  
Materiales	   €	  63.598,54	  
Actividades	  externalizadas	   €	  113.437,14	  
Gasto	  de	  capital	  prorrateado	  anualmente	   €	  56.375,64	  
Total	  gasto	  anual	   €	  269.348,91	  
 
Tabla 6: Gastos anuales. 
 
De entre los gastos anuales la Diputación de Cádiz solo tendrá que hacer frente por si sola al 
pago de los costes salariales y el gasto de capital. Para los gastos generales, como ya se ha 
dicho, contaríamos con una transferencia anual por parte del Ministerio de Cultura. 
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Anotar que para ambos casos la cifra en negrita indica el punto de recuperación de la inversión 
si se cuenta con el gasto añadido del pago de los sueldos y se reinvierte lo restante en pagar la 
deuda contraída en el momento de la construcción. 
 
 
9.2.5 Cifras del primer planteamiento 
 
SIN	  AGENCIA	   PRECIO	  
Año	   Visitantes	   Prec.	  Sub.	   Precio	  de	  Aplic.	  
1	   10000	   3,50	   3,50	  
2	   12000	   3,61	   3,50	  
3	   14000	   3,71	   3,50	  
4	   16000	   3,82	   3,50	  
5	   18000	   3,94	   3,50	  
6	   20000	   4,06	   4,00	  
7	   22000	   4,18	   4,00	  
8	   24000	   4,30	   4,00	  
9	   26000	   4,43	   4,00	  
10	   28000	   4,57	   4,50	  
11	   30000	   4,70	   4,50	  
12	   32000	   4,84	   4,50	  
13	   34000	   4,99	   5,00	  
14	   36000	   5,14	   5,00	  
15	   38000	   5,29	   5,00	  
16	   40000	   5,45	   5,00	  
17	   42000	   5,62	   5,50	  
18	   44000	   5,78	   5,50	  
19	   46000	   5,96	   6,00	  
20	   48000	   6,14	   6,00	  
 
Tabla 7: Evolución de los precios sin agencia. 
 
 
SIN	  AGENCIA	   GASTOS	  
Año	   Visitantes	   Salarial	   De	  Capital	  
1	   10000	   €	  35.937,59	   €	  56.375,64	  
2	   12000	   €	  36.943,84	   €	  57.221,27	  
3	   14000	   €	  37.978,27	   €	  58.079,59	  
4	   16000	   €	  39.041,66	   €	  58.950,79	  
5	   18000	   €	  40.134,83	   €	  59.835,05	  
6	   20000	   €	  41.258,60	   €	  60.732,58	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7	   22000	   €	  42.413,84	   €	  61.643,56	  
8	   24000	   €	  43.601,43	   €	  62.568,22	  
9	   26000	   €	  44.822,27	   €	  63.506,74	  
10	   28000	   €	  46.077,30	   €	  64.459,34	  
11	   30000	   €	  47.367,46	   €	  65.426,23	  
12	   32000	   €	  48.693,75	   €	  66.407,63	  
13	   34000	   €	  50.057,17	   €	  67.403,74	  
14	   36000	   €	  51.458,77	   €	  68.414,80	  
15	   38000	   €	  52.899,62	   €	  69.441,02	  
16	   40000	   €	  54.380,81	   €	  70.482,63	  
17	   42000	   €	  55.903,47	   €	  71.539,87	  
18	   44000	   €	  57.468,77	   €	  72.612,97	  
19	   46000	   €	  59.077,90	   €	  73.702,17	  
20	   48000	   €	  60.732,08	   €	  74.807,70	  
 
Tabla 8: Evolución del nivel de gasto sin agencia. 
 
 
SIN	  AGENCIA	   SITUACIÓN	  ANUAL	  
Año	   Visitantes	   Beneficio	  
1	   10000	   €	  191.389,27	  
2	   12000	   €	  189.537,38	  
3	   14000	   €	  187.644,64	  
4	   16000	   €	  185.710,05	  
5	   18000	   €	  183.732,62	  
6	   20000	   €	  202.726,32	  
7	   22000	   €	  200.660,09	  
8	   24000	   €	  198.547,85	  
9	   26000	   €	  196.388,49	  
10	   28000	   €	  215.195,86	  
11	   30000	   €	  212.938,81	  
12	   32000	   €	  210.631,13	  
13	   34000	   €	  229.286,59	  
14	   36000	   €	  226.873,93	  
15	   38000	   €	  224.406,86	  
16	   40000	   €	  221.884,06	  
17	   42000	   €	  240.319,16	  
18	   44000	   €	  237.680,76	  
19	   46000	   €	  255.997,44	  
20	   48000	   €	  253.237,73	  
 
Tabla 9: Beneficios obtenidos sin agencia. 
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SIN	  AGENCIA	  
Año	   Visitantes	   Recup.	  Inv.	  
1	   10000	   -­‐€	  919.460,82	  
2	   12000	   -­‐€	  729.923,44	  
3	   14000	   -­‐€	  542.278,80	  
4	   16000	   -­‐€	  356.568,75	  
5	   18000	   -­‐€	  172.836,13	  
6	   20000	   €	  29.890,19	  
 
Tabla 10: Años para recuperar la inversión sin agencia. 
 
9.2.6 Planteamiento 2º o con una agencia de viajes 
 
En lo que respecta a los precios iniciales y sueldos los supuestos son los mismo. 
 
La diferencia: 
 
Tras el tercer año se realiza una asociación con agencias de viajes u oficinas de turismo 
que nos garanticen una subida del número de visitas, respecto a lo esperado, del 20%. 
 
Claro que la agencia se llevará una ganancia de 30% del beneficio que reporten esos 
visitantes extra. 
 
 
9.2.7 Cifras del segundo planteamiento 
 
CON	  AGENCIA	   PRECIO	  
Año	   Visitantes	   Prec.	  Sub.	   Precio	  de	  Aplic.	  
1	   10000	   3,50	   3,50	  
2	   12000	   3,61	   3,50	  
3	   14000	   3,71	   3,50	  
4	   19200	   3,82	   3,50	  
5	   21600	   3,94	   3,50	  
6	   24000	   4,06	   4,00	  
7	   26400	   4,18	   4,00	  
8	   28800	   4,30	   4,00	  
9	   31200	   4,43	   4,00	  
10	   33600	   4,57	   4,50	  
11	   36000	   4,70	   4,50	  
12	   38400	   4,84	   4,50	  
13	   40800	   4,99	   5,00	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14	   43200	   5,14	   5,00	  
15	   45600	   5,29	   5,00	  
16	   48000	   5,45	   5,00	  
17	   50400	   5,62	   5,50	  
18	   52800	   5,78	   5,50	  
19	   55200	   5,96	   6,00	  
20	   57600	   6,14	   6,00	  
 
Tabla 11: Evolución de los precios con agencia. 
 
 
CON	  AGENCIA	   GASTOS	  
Año	   Visitantes	   Salarial	   De	  capital	  
1	   10000	   €	  35.937,59	   €	  56.375,64	  
2	   12000	   €	  36.943,84	   €	  57.221,27	  
3	   14000	   €	  37.978,27	   €	  58.079,59	  
4	   19200	   €	  39.041,66	   €	  58.950,79	  
5	   21600	   €	  40.134,83	   €	  59.835,05	  
6	   24000	   €	  41.258,60	   €	  60.732,58	  
7	   26400	   €	  42.413,84	   €	  61.643,56	  
8	   28800	   €	  43.601,43	   €	  62.568,22	  
9	   31200	   €	  44.822,27	   €	  63.506,74	  
10	   33600	   €	  46.077,30	   €	  64.459,34	  
11	   36000	   €	  47.367,46	   €	  65.426,23	  
12	   38400	   €	  48.693,75	   €	  66.407,63	  
13	   40800	   €	  50.057,17	   €	  67.403,74	  
14	   43200	   €	  51.458,77	   €	  68.414,80	  
15	   45600	   €	  52.899,62	   €	  69.441,02	  
16	   48000	   €	  54.380,81	   €	  70.482,63	  
17	   50400	   €	  55.903,47	   €	  71.539,87	  
18	   52800	   €	  57.468,77	   €	  72.612,97	  
19	   55200	   €	  59.077,90	   €	  73.702,17	  
20	   57600	   €	  60.732,08	   €	  74.807,70	  
 
Tabla 12: Evolución del nivel de gasto con agencia. 
 
CON	  AGENCIA	   SITUACIÓN	  ANUAL	  
Año	   Visitantes	   Beneficio	   Bº	  Final	  
(DESCONTADO	  
EL	  DE	  LA	  
AGENCIA)	  
1	   10000	   €	  191.389,27	  
2	   12000	   €	  189.537,38	  
3	   14000	   €	  187.644,64	  
4	   19200	   €	  185.710,05	   €	  182.350,05	  
5	   21600	   €	  183.732,62	   €	  179.952,62	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6	   24000	   €	  202.726,32	   €	  197.926,32	  
7	   26400	   €	  200.660,09	   €	  195.380,09	  
8	   28800	   €	  198.547,85	   €	  192.787,85	  
9	   31200	   €	  196.388,49	   €	  190.148,49	  
10	   33600	   €	  215.195,86	   €	  207.635,86	  
11	   36000	   €	  212.938,81	   €	  204.838,81	  
12	   38400	   €	  210.631,13	   €	  201.991,13	  
13	   40800	   €	  229.286,59	   €	  219.086,59	  
14	   43200	   €	  226.873,93	   €	  216.073,93	  
15	   45600	   €	  224.406,86	   €	  213.006,86	  
16	   48000	   €	  221.884,06	   €	  209.884,06	  
17	   50400	   €	  240.319,16	   €	  226.459,16	  
18	   52800	   €	  237.680,76	   €	  223.160,76	  
19	   55200	   €	  255.997,44	   €	  239.437,44	  
20	   57600	   €	  253.237,73	   €	  235.957,73	  
 
Tabla 13: Beneficios brutos y netos. 
 
 
CON	  AGENCIA	  
Año	   Visitantes	   Bº	  Agencia	  
1	   10000	   	  	  
2	   12000	   	  	  
3	   14000	   	  	  
4	   19200	   €	  3.360,00	  
5	   21600	   €	  3.780,00	  
6	   24000	   €	  4.800,00	  
7	   26400	   €	  5.280,00	  
8	   28800	   €	  5.760,00	  
9	   31200	   €	  6.240,00	  
10	   33600	   €	  7.560,00	  
11	   36000	   €	  8.100,00	  
12	   38400	   €	  8.640,00	  
13	   40800	   €	  10.200,00	  
14	   43200	   €	  10.800,00	  
15	   45600	   €	  11.400,00	  
16	   48000	   €	  12.000,00	  
17	   50400	   €	  13.860,00	  
18	   52800	   €	  14.520,00	  
19	   55200	   €	  16.560,00	  
20	   57600	   €	  17.280,00	  
 
Tabla 14: Evolución de los beneficios de la agencia. 
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CON	  AGENCIA	  
Año	   Visitantes	   Recup.	  Inv.	  
1	   10000	   -­‐€	  919.460,82	  
2	   12000	   -­‐€	  729.923,44	  
3	   14000	   -­‐€	  542.278,80	  
4	   19200	   -­‐€	  359.928,75	  
5	   21600	   -­‐€	  179.976,13	  
6	   24000	   €	  17.950,19	  
 
Tabla 15: Años para recuperar la inversión con agencia. 
 
 
9.2.8 Análisis de los resultados 
 
A la vista de los resultados se ve que la recuperación de la inversión se produce a los 6 
años de actividad para ambos casos y que sin embargo la cifra de la recuperación para el 
planteamiento con agencia es más bajo que el planteamiento en solitario, algo que resulta 
extraño contando con que gracias a la agencia hay más visitas. También se observan 
fluctuaciones en los beneficios año a año que no siguen una clara linealidad. 
 
La razón de éstas diferencias entre lo que cabría esperar en un principio y lo que 
realmente se obtiene es que la tabla de precios que se aplica está escalonada en tramos de 
cifras redondas. Si además sabemos que las subidas de sueldos y de gastos de capital sí se 
aplican linealmente y que los ingresos que nos proporciona la concesión de la tienda, 
máquinas expendedoras y prismáticos; se consideran constantes, es normal que se 
produzcan las variaciones antes mencionadas. 
 
Así pues, el análisis de las cifras nos indican que la mejor opción de las dos es la 
correspondiente al primer planteamiento. Sin embargo, esta conclusión debe ser tomada 
con cautela, pues dadas unas circunstancias diferentes a las consideradas en un principio, 
es muy probable que la mejor opción sea la segunda y no la primera. 
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 TABLA DE TAREAS Y DIAGRAMA DE GANTT 9.3
 
9.3.1 Tabla de tareas 
 
Número	  
De	  Tarea	   TAREAS	  
1	   Instalación de las casetas de obra, oficinas y baños de obra. 
2	  
Adquisición de material de seguridad, EPI’s y material de salud propio de 
casetas de obra. 
3	   El reconocimiento médico previo obligatorio de personal. 
4	   Formación e información sobre seguridad e higiene. 
5	   Cartelería de obra a modo de aviso, prohibición, etc. 
6	  
Demolición de guarnecido existente en paredes y techo. (pozo del cañón, sala de 
máquinas, galerías de la pieza, Utrans, Cecom) 
7	   Demolición de suelos de las galerías de la pieza (entrada y vestíbulo). 
8	   Demolición de muros interiores de la Utrans y la Cecom. 
9	   Demolición de rodapié y solado existente en la Utrans y la Cecom. 
10	   Demolición del viejo WC exterior existente en la Cecom. 
11	   Demolición del firme existente. 
12	   Demolición del suelo existente a la entrada de la pieza. 
13	   Desbroce del terreno destinado a jardín de la pieza. 
14	   Desbroce amplio del terreno de la cecom y Utrans. 
15	   Excavación de zanjas. 
16	   Colocación de las canalizaciones. 
17	   Cerrado de zanjas. 
18	   Limpieza del hormigón que rodea a la pieza. 
19	   Relleno del acceso a la pieza de tierra vegetal en taludes. 
20	   Colocación de una capa de geotextil en el acceso a la pieza. 
21	   Nueva capa de tierra en taludes en el acceso a la pieza. 
22	  
Capa de grava formando un tramo recto y marcando la zona de paso de entrada 
a la pieza. 
23	   Construcción de la rampa de acceso a la UTRANS para minusválidos. 
24	   Creación de un camino de hormigón impreso de acceso a la cecom. 
25	  
Aprovechar el desbroce para incluir una capa de geotextil alrededor de la 
cecom. 
26	   Relleno del perímetro desbrozado de la cecom por una capa de tierra. 
27	   Extendido y compactado de la zahorra. 
28	   Riego de imprimación. 
29	   Capa intermedia de asfalto. 
30	   Limpieza previa para la colocación final de la capa de rodadura. 
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31	   Capa de rodadura. 
32	  
Guarnecido nuevo de paredes y techo (pozo del cañón, sala de máquinas, 
galerías de la pieza, Utrans, Cecom). 
33	  
Pintado de paredes (pozo del cañón, sala de máquinas, galerías de la pieza, 
Utrans, Cecom). 
34	  
Limpieza de la piedra que forma el zócalo el suelo y el zócalo de la garita de 
entrada. 
35	   Raspado de la pintura de la garita y de los muretes de la entrada. 
36	   Pintado de la garita y de los muretes de la entrada. 
37	  
Restauración de las tapas que cubren las zanjas de las instalaciones de la sala de 
máquinas. 
38	  
Recuperación de los respiraderos y conductos de aire originales de la sala de 
máquinas. 
39	  
Remozado de elementos mecánicos de la sala de máquinas destinado a detener 
el óxido. 
40	   Restauración de la pintura del cañón para detener al óxido. 
41	   Formación de rampas en la Utrans. 
42	   Formación de rampas de la Cecom. 
43	  
Creación de un acceso de hormigón impreso por encima de la grava antes 
colocada en el acceso a la pieza. 
44	  
Solado y colocación de rodapié de las galerías (entrada y vestíbulo), en la 
Utrans, en la Cecom. 
45	  
Limpieza del baldosín de época del pozo del cañón y de las galerías de la pieza 
(todo menos entrada y vestíbulo). 
46	  
Instalación de la tarima de madera que facilita el acceso a minusválidos a las 
salas que se encuentran a ambos lados del pasillo. 
47	   Instalación de falso techo en la Utrans. 
48	   Reparación de la escalinata de acceso a la Utrans. 
49	   Reforma del acceso a galerías y colocación de los eco-traviesas. 
50	   Instalación completa del sistema de riego. 
51	   Instalación completa del sistema de iluminación exterior. 
52	   Instalación de los sistemas de video-vigilancia. 
53	   Instalación del sistema de lucha contra incendios. 
54	  
Instalación de WC prefabricados en la Cecom y adaptados en el lugar de los 
viejos existentes. 
55	   Recuperación con césped del jardín de la parte delantera de la pieza. 
56	   Recuperación con césped de la zona ajardinada de la Utrans. 
57	   Formación de césped sobre la zona desbrozada de la Cecom. 
58	  
Instalación de los elementos ornamentales que conformarán el jardín del acceso 
a la pieza. 
59	   Instalación de mobiliario urbano en los alrededores de la pieza. 
60	   Instalación de mobiliario urbano en la Utrans. 
61	   Instalación de mobiliario urbano de la Cecom. 
62	   Colocación de barandillas en la rampa de acceso a minusválidos en la Utrans. 
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63	   Instalación de barandillas en rampas y escaleras de la Cecom. 
64	   Instalación de los prismáticos del mirador de la Cecom. 
65	  
Instalación del salva-escaleras que permite el acceso a minusválidos de la 
Cecom. 
66	   Instalación de cartelería exterior. 
67	   Instalación de los paneles informativos. 
68	   Instalación de los elementos de lucha contraincendios. 
69	   Instalación eléctrica complementaria. 
70	   Instalación de bolardos y persiana. 
71	  
Instalación de los elementos de la sala de proyecciones: cortinas, sillas, 
moqueta, equipo audiovisual, etc.  
72	   Colocación de las tres maquetas presupuestadas. 
73	   Mobiliario garita de la CECOM, destinada a vigilancia. 
74	   Instalación de la barrera de control de entrada. 
75	   Señalización mediante marcas viales y elementos verticales. 
 
Tabla 16: Tabla de tareas del proyecto. 
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9.3.2 Diagrama de Gantt 
 
 
 
Gráfico 11: Diagrama de Gantt. 
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 PLANOS 9.4
 
 









